

	Projekt:	Přestavba Bloku C na byty	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	3

Od:	Letiště Praha, a.s.	Komu:	SMART SBD s.r.o.
------------	---------------------	--------------	------------------

Stavební objekt: Blok C

Předmět změny:

a) svislé konstrukce - změny z důvodu nového dispozičního řešení 2.NP

b) vodorovné konstrukce - změny z důvodu nového dispozičního řešení 2.NP - nový podhled v nově vybudované úklidové místnosti

c) Úpravy povrchů vnitřní
 - z důvodu nesoudržnosti původních jádrových omítek nutno provést jejich zpevnění za pomoci stavebního tmelu. Nesoudržná omítka byla odstraněna a doplněna.

d) dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
 - osazení revizních dvířek v podhledech SDK v koupelnách bytů pro přístup k potrubním ventilátorům
 - vynesení SDK konstrukce pro osazení (zavěšení) boilerů
 - demontáž kotle z důvodu vedení trasy stoupačky kanalizace a následná zpětná montáž
 - záměna větracích mřížek dle úpravy dle PBRS
 - provedení ocelové výměny s příslušných stavebních pracích pro vynesení komínového tělesa na základě doporučení AD a statického posudku

e) bourání konstrukce
 - otlučení omítek a škrábání malby viz úpravy povrchů
 - bourání otvorů viz dispoziční změny 2.NP

f) izolace proti vodě - změny z důvodu nového dispozičního řešení 2.NP

g) vnitřní kanalizace
 - snížení počtu stoupaček
 - záměna materiál z Wavin SiTech+ na HT - konzultováno s OJ/VOH

h) vnitřní vodovod
 - ponížení výměr rozvodů teplé vody v chodbách objektu a narovnání skutečného stavu
 - odpočet Mbus vodoměrů

i) vnitřní plynovod
 - přesun stávajícího potrubí z důvodu změny dispozičního řešení

j) konstrukce zámečnické
 - odpočet neprováděného žebříku na střeše
 - realizace zábradlí balkonů z důvodu stavu původního. Provedení dle původního zadání

k) podlahy z dlaždic/obklady keramické
 - změny z důvodu dispozičních změn 2.NP

l) podlahy výškové a parketové/podlahy plovákové
 - změna náslapné vrstvy na základě požadavku investora

m) nátery
 - repase stávajících radiátorů z důvodu jejich ponechání oproti PD

n) VZT
 - nová VZT pro nové úklidové místnosti z důvodu změny dispozic 2.NP
 - vlozkování komínových průduchu - neobraženo v PD

Žádost o změnu vznesl: dodavatel stavby

Důvod změny: viz. text

Dopad do celkových termínů: NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

dle přiloženého výkazu výměr viz. příloha č. 1

Přílohy: výkaz
výměr

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:
 dle přiloženého výkazu výměr, který je nedílnou součástí PPZ

	odpočty	442 810,01 CZK
	přípočty	801 485,83 CZK
Celkové předpokládané vícenáklady		158 655,82 CZK

Zhotovitel:	Objednatel:
 Datum a podpis:	Letiště Praha, a.s. Datum a podpis: 