

číslo smlouvy objednatele: 834-2018-544101

číslo smlouvy zhotovitele: 17/18

**DODATEK Č. 3**

ke smlouvě o dílo ze dne 6.8.2018 na realizaci veřejné zakázky „**KoPÚ Rychnov na Moravě**“ (dále „KoPÚ“), **uzavřené** podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
**mezi smluvními stranami:**

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Radka Brdíčková, odborný rada, Pobočka Svitavy
<b>Adresa:</b>	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	r.brdickova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Společnost tří účastníků: Hanousek s.r.o., Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, AZIMUT CZ spol. s r.o. a allGeo-Ing. Lubor Pekarský, s.r.o.; reprezentant Hanousek s.r.o.
<b>V plné moci za sdružení jedná:</b>	Ing. František Hanousek, jednatel společnosti Hanousek s.r.o., zastupuje Ing. David Dohnal
<b>Sídlo:</b>	Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Františkem Hanouskem, jednatelem společnosti Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem společnosti
<b>ve smluvních záležitostech oprávnění jednat:</b>	Ing. František Hanousek, jednatel společnosti Ing. David Dohnal, jednatel společnosti
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx

<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	<a href="#">xxx</a>
<b>ID DS:</b>	<b>gksfyds</b>
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB a.s., pobočka Prostějov
<b>Číslo účtu:</b>	231956210/0300
<b>IČO:</b>	291 86 404
<b>DIČ:</b>	CZ29186404
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 64090
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	Ing. František Hanousek, jednatel společnosti Hanousek s.r.o.

(dále jen „zhotovitel“)

## ČI. I.

### Předmět smlouvy o dílo

Zhotovitel se smlouvou o dílo zavázal provést dílo - návrh komplexních pozemkových úprav v k. ú. Rychnov na Moravě a části k.ú. Žichlínek a části k.ú. Třebařov včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu [přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), (dále jen „**katastrální vyhláška**“)] a vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí (dále jen „**dílo**“).

V souladu s ustanovením bodu 12.2. Čl. XII smlouvy o dílo přistupují k uzavření dodatku č. 3.

## ČI. II.

### Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 3 je změna termínu odevzdání dílčí části 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice. Důvodem je, že vzhledem k tomu, že výsledný průběh případně změněné katastrální hranice vyplyne až po dokončení prací na PSZ, případná změna katastrální hranice se do katastru nemovitostí zapíše až po skončení prací na návrhu pozemkových úprav, tj. současně s rozhodnutím pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Geometrické plány budou nahrazeny dokumentací pro obnovu katastrálního operátu na základě výsledků pozemkových úprav.

#### **Původní termín :**

Odevzdání dílčí části 3.4.3 Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice :  
**31.3.2020**

#### **Nový termín :**

Odevzdání dílčí části 3.4.3 Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice :  
**28.2.2022**

### Čl. III.

#### Závěrečná ustanovení

Nedílnou součástí je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků v celém rozsahu.

Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.

V Pardubicích dne 1.4.2020

V Prostějově dne 1.4.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Miroslav Kučera  
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

---

Ing. David Dohnal, jednatel společnosti