

## DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace a autorský dozor projektanta

**Objednatel:** Česká republika - Úřad práce České republiky  
**Sídlo:** Dobrovského 1278/25, Praha 7  
**Zastoupena:** Ing. Petrem Klimplem, ředitelem Krajské pobočky ÚP ČR v Pardubicích  
**IČO:** 724 96 991  
**Kontaktní a fakturační adresa:** Česká republika – Úřad práce České republiky  
Krajská pobočka v Pardubicích  
Boženy Vikové - Kunětické 2011, 530 02 Pardubice  
**Bankovní spojení:** xxx  
**Číslo účtu:** xxx  
**ID datové schránky:** 4p2zpn

(dále jen „objednatel“ nebo také společně smluvní strany)

a

**Zhotovitel:** **PANTA-Š, spol. s r. o.**  
**Sídlo** Slatinice 251, 783 42 Slatinice  
**Jednající:** Ing. Miloslavem Šitavancem  
**IČO:** 25816985  
**Kontaktní a fakturační adresa:** xxx  
**Bankovní spojení:** xxx  
**Číslo účtu:** xxx  
**ID datové schránky:** i9sv36s

(dále jen „zhotovitel“ nebo také společně „Smluvní strany“)

### Preambule

Podkladem pro uzavření Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a autorský dozor projektanta byla nabídka zhotovitele ze dne 17. 11. 2019 na veřejnou zakázku: „ÚP ČR – Chrudim – rekonstrukce střechy včetně zateplení, výměna střeš. oken a klempířských prvků, Pardubická 311“, investiční číslo akce 013V03200 2503.

### Článek I.

#### Účel dodatku

1. Účelem tohoto dodatku je úprava Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a autorský dozor projektanta (dále jen „Smlouva“) mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu změny termínu plnění a změny bankovního spojení zhotovitele.

**Článek II.**  
**Předmět dodatku**

1. Z důvodu změny bankovního spojení zhotovitele se mění článek I. Smluvní strany na bankovní spojení zhotovitele vedené u Fio banky a. s., číslo účtu xxx
2. Z důvodu vyhlášení nouzového stavu na území České republiky se mění článek VI. Termíny plnění odst. 1., takto:

„Termín dokončení a předání díla dle čl. III odst. 1., písm. a) až c) Smlouvy je nejpozději ke dni **11. 5. 2020**. Termín dokončení a předání díla dle čl. III. odst. 1., písm. d) je po dokončení kompletní realizované stavby prováděné dle DPS zhotovené dle Smlouvy a protokolárním převzetí zrealizované stavby objednatelem.“

**Článek III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s principem veřejnosti smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Účastníci smlouvy prohlašují, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.
5. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a autorský dozor projektanta se nemění.

Ve Slatinicích dne 6. 4. 2020

V Pardubicích dne 2. 4. 2020

xxx  
Zhotovitel  
Ing. Miloslav Šitavanc  
jednatel PANTA-Š, spol. s r. o.

xxx  
Objednatel  
Ing. Petr Klimpl  
ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Pardubicích