



DODATEK Č.4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Havarijní opravy podlah v tělocvičnách ZŠ SNP, ZŠ Vojnovičova, ZŠ E. Krásnohorské, ZŠ Stříbrnická“

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech smluvních: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí odboru městských organizací a školství MmÚ
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: Tomáš Mokrý, technik odboru městských organizací a školství MmÚ
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 5017001555/5500

(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. KNOR PODLAHY - Václav Knor

zastoupenáý: KNOR PODLAHY - Václav Knor
se sídlem: Za Válcovnou 868/35, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 49920189
DIČ: CZ6907272900
bankovní spojení: Komerční banka Ústí nad Labem
číslo účtu: 78-4548090257 / 0100
Pověřená osoba k jednání: Václav Knor

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.09.2019:**

Při plnění veřejné zakázky došlo k odhalení nepředpokládaných vícenákladů:

Po odstranění původní dřevěné podlahy bylo odhalena původní hydroizolace, praskliny v podkladovém betonu, po demontáži krytů těles ÚT bylo zjištěno poškození maleb, nutnost



opravy těles ÚT, výmalba bočních stěn, vzhledem ke změně výšky podlahy bylo nutné upravit vodící kolejnice tyčí na šplh a hrazd u stropu tělocvičny, dále byly doplněny požadavky ze strany objednatele na lajnování příčných hříšť, uvedené položky nebyly součástí původního zadání.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla uvedené v článku V., odst. 1 a to následovně:

V. Cena za dílo

Cena díla je stanovena ve výši 4 828 247,40 Kč

(slovy čtyři miliony osm set dvacet osm tisíc dvě stě čtyřicet sedm korun českých čtyřicet haléřů) bez DPH

DPH 1 013 931,95 Kč

Cena díla je stanovena ve výši 5 842 179,35 Kč

(slovy pět miliónů osm set čtyřicet dva tisíc jedno sto sedmdesát devět korun českých třicet pět haléřů) s DPH.


Celková částka, která bude zhotoviteli vyplacena, se oproti původní ceně navýší o 245 996,90 Kč bez DPH, (297 656,25 Kč vč. DPH).

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne: **30. 03. 2020**

V Ústí nad Labem **30. 03. 2020**

Objednatel:



PhDr. Jana Müllerová, PhD.
vedoucí odboru městských
organizací a školství
Magistrátu města
Ústí nad Labem

Zhotovitel:



KNOR PODLAHY - Václav Knor

Přílohy: rozpočet víceprací

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ.Stříbrnická - oprava podlah, vícepráce

KSO:

Místo: tělocvična

CC-CZ:

Datum: 20.03.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Václav Knor

IČ:

49920189

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

245 996,90

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

245 996,90

DPH základní
snížená

Základ daně
245 996,90
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
51 659,35
0,00

Cena s DPH

v CZK

297 656,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko