

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění.

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** **Město Moravský Krumlov**  
se sídlem: nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov  
zastoupený: Mgr. Tomáš Třetina, starosta obce  
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Tomáš Třetina  
zástupce pro věci technické: [REDACTED]  
tel.: [REDACTED]  
IČO: 00293199

**Zhotovitel:** **ESOM s.r.o.**  
se sídlem: Houbalova 2984/12, Líšeň, 628 00 Brno  
zastoupený: Alešem Ryšánkem, jednatelem společnosti  
zástupce pro věci technické a smluvní: Aleš Ryšánek, jednatel společnosti  
tel./fax: [REDACTED]  
IČO: 60727781  
DIČ: CZ60727781  
bankovní spojení: [REDACTED]

### 2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 19. 12. 2019 na akci „VO Moravský Krumlov – Polánka, ul. Luční (1. etapa)“ je změna v čl. III Termín plnění a změnu čl. IV. Cena za dodávku, platební podmínky z důvodu víceprací a méněprací vzniklých v průběhu realizace díla. Soupis víceprací a méněprací je přílohou tohoto dodatku.

### 3. Termín plnění

Termín plnění se mění následovně: Dodavatel se zavazuje dílo: „VO Moravský Krumlov – Polánka, ul. Luční (1. etapa)“ dokončit nejpozději do 20. 4. 2020.

### 4. Cena díla

#### 4.1 Cena stavebních prací (díla) dle původní Smlouvy o dílo činí:

Cena stavebních prací (díla) dle původní Smlouvy o dílo činí:	
Cena díla dle SoD bez DPH	248 718,83 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	57 288,- Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	20 375,- Kč
<b>Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>285 631,83 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>59 982,68 Kč</b>
<b>Celková cena díla dle Dodatku č. 1 včetně DPH</b>	<b>345 614,51 Kč</b>

#### 4.2 Cena dodatku č. 1 ruší a nahrazuje cenu díla dle původní smlouvy o dílo.

## 5. Zvláštní a závěrečná ustanovení

- 5.1 Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
- 5.2 Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 5.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy „Soupis provedených víceprací a méněprací.“
- 5.4 Tento Dodatek č. 1 byl projednán a schválen nadpoloviční většinou hlasů všech členů Rady města Moravský Krumlov na její 26. schůzi konané dne 31. 3. 2020.

### Přílohy

1. Soupis provedených víceprací a méněprací

V Brně dne 01. 04. 2020.....

V Moravském Krumlově dne 01. 04. 2020.....

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Aleš Ryšánek  
Jednatel společnosti

Mgr. Tomáš Třetina  
Starosta obce

