

# **Dodatek č. 2**

## ke Smlouvě O Dílo 384/19 ze dne 25.09.2019

rozhodnutím RMČ ze dne 21.02.2020 usnesením č. USN RM 080/2020

uzavřený dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a následujících z.č. 89/2012  
Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění.

### **Čl. 1 Smluvní strany**

---

**Objednatel: Městská část Praha-Čakovice**  
se sídlem  
Nám 25. března 121  
196 00 Praha-Čakovice

Zastoupen ve věcech smluvních:  
starostou MČ Ing. Jiřím Vintiškou. a  
1. zástupcem starosty Ing. Alexandrem Lochmanem, Ph.D  
Zastoupen ve věcech technických:  
Markétou Bařkovou, technikem OBHSB, tel.: [REDACTED]

IČO: 00231291      DIČ: CZ00231291

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel: ANAZG s.r.o.**  
se sídlem  
Jirsákova 133/33  
196 00 Praha - Třeboradice

Zastoupen ve věcech smluvních:  
jednatelem Arsenem Baghdasarjanem  
Zastoupen ve věcech technických:  
Arsenem Baghdasarjanem

IČO: 290 23173.      DIČ: CZ29023173  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

### **Čl. 2 Předmět smlouvy**

---

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 25.09.2019 smlouvu o dílo č. 384/19 a dne 08.01.2020 dodatek č. 1, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést opravu omítek v části objektu zámku v I.PP na adrese Cukrovarská 1, Praha – Čakovice, jehož přesná specifikace tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo.

- 2.2 Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je změna článku č. 6, odst. 6.1 – Cena díla
- 2.3 Smluvní strany se dohodly dne 07.10.2019 usnesením č. USN RM 527/2019 na čerpání rozpočtové rezervy ve výši 36 145,98 Kč bez DPH (slovy třicetšesttisícjednostočtyřicet pět korun českých devadesátosm haléřů), dne 21.02.2020 usnesením č. USN RM 080/2020 na čerpání zbývající části rozpočtové rezervy ve výši 14 952,02 Kč bez DPH (slovy čtrnáct tisíc devět set padesát dvě koruny české, dva haléře), která bude uvolněna v plném rozsahu pro účely objednatele a na navýšení ceny díla o 27 995,60 Kč bez DPH (slovy dvacetsedmtisícdevětsetdevadesát pět korun českých šedesát haléřů), z důvodu odsouhlasených víceprací dle článku 6, odst.6.5 písm.a) a písm.c) z důvodu vnitřního stavu zdiva, které nebylo možné zjistit při projektových pracích a požadovaných prací objednatelem (oprava a nátěr betonových schodů) činí 79 093,60 Kč bez DPH (slovy sedmdesátdevěttisícdevadesát tři koruny české šedesát haléřů).
- 2.4 Smluvní strany se dohodly, že konečná cena díla dle dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č.384/19 smlouvy ze dne 25.09.2019 a dodatku č. 1 ze dne 08.01.2020 činí 590 074,60 Kč bez DPH (slovy pětsetdevadesátisíc sedmdesát čtyři koruny české šedesát haléřů).

### **Čl. 3 Závěrečná ustanovení**

- 3.1 Ostatní ustanovení této smlouvy ze dne 25.09.2019 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel jedno vyhotovení.

**Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice**

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 21.02.2020 č. USN RMČ 080/2020

V Praze dne 11-03-2020 2020

V Praze dne 26.02.2020 2020

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Jiří Vintiška  
starosta MČ Praha Čakovice

Arsen Baghdasarjan  
jednatel

Ing. Alexander Lochman, Ph.D.  
1. zástupce starosty

## Položkový rozpočet č2 Více práce

Stavba :	<b>#ODKAZ!</b>	05.02.2020
Objekt :	Oprava omítek v části objektu II, Cukrovarská 1, Praha - Čakovice"	ANAZG,s.r.o. IČO 290 23173:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	612 43-0020.RAA	Omítka sanační, podhoz, jádro	m2			
2	612 45-1732	Omítka vnitřní sanační štuková	m2			
3	979 08-4113.R00	Vodorovná doprava hmot po suchu do 1000 m na meziskládku a zpět	t			
4	979 01-1211.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t			
5	979 08-7213.R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t			
6	979 09-3111.R00	Uložení na skládku bez zhutnění	t			
7	979 99-0105.R00	Poplatek za skládku	t			
8	978 20-0010.RA0	Otlučení vnitřních omítek stěn vápenocem. 100 %	m2			
	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t			
		Bourání betonový povrch schodiště do sklepa	ks			
		Šalování schodiště a betonáž vč materiálu	ks			
	<b>784</b>	<b>Malby</b>				
	784 95-0030.RAA	Malba pro sanační omítku z malířských směsí 2x malba	m2			
		Broušení, penetrační nátěr a povrchový nátěr schodiště do sklepa	ks			

Celkem bez DPH: 42 947,62  
 DPH: 0,21 9 019,00  
 Celkem s DPH: 51 966,62