

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 3/2020 ze dne 25. 02. 2010 pod č. j.: VS-263598-19/ČJ-2019-801951-VERZAK uzavřená mezi níže uvedenými stranami (dále též jako „Smlouva“).

I.

Smluvní strany:

ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za níž právně jedná na základě pověření ze dne 01. 09. 2016, č. j. VS-88534-5/ČJ-2016-800020-SP, vrchní rada, plk. Mgr. Miroslav Špalek, ředitel věznice Nové Sedlo, adresa:

Věznice Nové Sedlo, P. O. Box 64, 438 01 Žatec

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423 Právnícká osoba

Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle Zák. č.235/2004 Sb. za osobu povinnou k DPH

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

BETET, s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 84331, registrovaný u Živnostenského úřadu městské části Praha 6

Sídlo: Potoční 8/120, 162 00 Praha 6

IČO: 264 70 365

DIČ: CZ 26470365

Jejíž jménem jedná: [REDACTED], zástupce společnosti na základě plné moci ze dne 18. 11. 2016

Tel.: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Bank. spojení: [REDACTED]

č. ú.: [REDACTED]

kontaktní osoba pro jednání: ve věcech smluvních i technických [REDACTED], tel.: [REDACTED]

korespondenční adresa: BETET s.r.o., Potoční 8/120, Praha 6

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely po vzájemné dohodě níže uvedeného dne, měsíce a roku následující dodatek ke Smlouvě o dílo č. 3/2020 ze dne 25. 02. 2020 pod č. j.: VS-263598-19/ČJ-2019-801951-VERZAK.

PREAMBULE

Z důvodu předcházení bezpečnostních a zdravotních rizik vyplývajících z přijatých opatření vztahujících se k vyhlášení nouzového stavu na území České republiky, se smluvní strany dohodli na přerušení stavebních prací a v této souvislosti na uzavření níže uvedeného dodatku.

I.

Předmět dodatku:

1. V článku IV. Smlouvy odst. 1 se mění první věta takto:

Předmět díla, uvedený v čl. III. smlouvy, předá zhotovitel objednateli nejpozději **do 150 kalendářních dnů** od předání staveniště zhotoviteli.

2. Článek IV. odst. 2 se mění takto a zní:

Předpokládaný termín realizace akce je 07-08/2020, a to v rozsahu **150 dnů od předání staveniště**.

3. V článku VI. Smlouvy se nově mění odst. 2, který zní takto:

1. Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně. Zhotovitel bude po dobu provádění díla měsíčně vystavovat daňové doklady (faktury) a konečnou fakturu po splnění věcných a termínových podmínek. Přílohou každé faktury bude vždy objednatelům odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis provedených prací a dodávek, včetně výměrů odsouhlasených technickým dozorem objednatele za uplynulý kalendářní měsíc. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel ke kontrole oprávněnému zástupci objednatele vždy k 25 dni příslušného měsíce. Objednatel je povinen se k soupisu prací vyjádřit do 5 pracovních dnů a v případě jeho neodsouhlasení ho s uvedením důvodu vrátit zhotoviteli k přepracování. Odsouhlasený a podepsaný soupis provedených prací slouží jako podklad pro zpracování měsíčních faktur za provedené práce. Objednatel není povinen fakturu odsouhlasit, jestliže je zhotovitel v prodlení s dílčími termíny sjednanými v harmonogramu nebo má dílo či jeho dílčí provedení vady či nedodělky. Objednatel je oprávněn odsouhlasit k zahrnutí do měsíční fakturace dodávky podle svého uvážení i před uskutečněním montáže dodané věci, pakliže dodanou věc převzal.

II.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a dva stejnopisy objednatel. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli.

V Novém Sedle dne

.....
Vrchní rada
plk. Mgr. Miroslav ŠPALEK
ředitel věznice Nové Sedlo

.....
Jan Čermák