

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 218/2019/Háj

uzavřené dne 17.10.2019 pro „Terénní úpravy na pozemcích p. č. 927 a 935/2 v k.ú. Číhalín.“

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Pavel Hopjanem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje,

ve věcech technických jedná: **Ing. Pavel Hopjan**, vedoucí správy toků,

č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED], technický dozor stavebníka (TDS),

č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED], referent pro provozní činnost,

osoba pracující pod vedením TDS

č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED], správce toků, osoba pracující pod vedením TDS

č. telefonu: 7 [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

TERRA – Pozemkové úpravy s.r.o.

sídlo: Nemocniční 53, 787 01 Šumperk

IČO: 63320819 DIČ: CZ63320819

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 8412

zastoupený: [REDACTED]

číslo telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 1904840349/0800

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy a na dodatku č. 1 smlouvy takto:

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 218/2019/Háj uzavřené pro vypracování projektové dokumentace a pro vydání územního rozhodnutí „Terénní úpravy na pozemcích p. č. 927 a 935/2 v k.ú. Číhalín“, je změna znění článku II. odstavce 1., tj. změna termínu provedení díla. Změna je mimo jiné vyvolána stanoviskem ORP Třebíč, ze kterého vyplývá, že je nutné dopracovat provozní řád zařízení, který je podmíněn dalším úředním schvalováním včetně vyjádření Krajské hygienická stanice (Územní pracoviště Třebíč). Toto je pro zajištění územního rozhodnutí nezbytné a věc není možné dokončit ve sjednaném termínu do 30.4.2020.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 218/2019/Háj pro provedení díla „Terénní úpravy na pozemcích p. č. 927 a 935/2 v k.ú. Číhalín“ takto:

II. Doba plnění

1. Územní rozhodnutí bude zajištěno nejpozději do: 31.7.2020

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 218/2019/Háj nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 218/2019/Háj nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 218/2019/Háj ze dne 17.10.2019.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Brně dne 30.3.2020

V Šumperku dne 30.3.2020

Lesy České republiky, s.p.

Ing. Pavel Hopjan

vedoucí Správy toků – oblast povodí Dyje

zhotovitel (jednatel společnosti)