



DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: ALGON, a.s.
Se sídlem: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha
IČ: 28420403
DIČ: CZ28420403
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14403
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Jednající: Petrem Študlarem, předsedou představenstva
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 05.08.2019 na stavební práce s názvem

„Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově“

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 05.08.2019 smlouvu o dílo č. SML/1181/2019/ORM, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově“ (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce. Smlouva o dílo byla změněna dodatkem č.1 ze dne 09.12.2019 a dodatkem č.2 ze dne 20.2.2020. Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo dále mění tak, jak je níže uvedeno.

- Po uzavření smlouvy o dílo a dodatku č. 1 a č. 2 k ní smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce) popsané v čl. II odst. 1. Změna závazku ze smlouvy o dílo ve formě víceprací podle předchozí věty nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, a nejedná se tudíž o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.

- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnových listech č. 17 a 19, které jsou přílohou tohoto dodatku.
- S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na zvýšení ceny díla podle čl. V. odst. 5.1. smlouvy o dílo o 281.735,95 Kč bez DPH, tj. celková cena díla se sjednává ve výši 134.170.686,35 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

III.

- Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
- Tento dodatek by schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 202/6RM/2020 ze dne 01.04.2020.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 17 a 19.
- Zvýšení ceny díla dle Změnových listů č. 1 a č. 2b jenž je zahrnuto ve zvýšení dle čl. II. odst. 2 tohoto dodatku, nastalo v souladu s ustanovením § 2594 odst. 3 OZ a bylo předmětem prohlášení objednatele ze dne 06.11.2019.

V Sokolově dne

V Praze dne

Renata Oulehlová
starostka městaPetr Študlar
předseda představenstva**Petr
Študlar**Datum:
2020.04.02
09:07:26 +02'00'.....
Objednatel.....
Zhotovitel

ZMĚNOVÝ LIST - Změna překladů P12 a doplnění překladů P34	číslo změny		17
	Objednatel	Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01	
	Projekt	Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově	
	Datum vydání	2.3.2020	
	Vystavil	ALGON. a.s.	
	Celková cena bez DPH	31 581,05 Kč	

1	Změnu vyžaduje (označte "x") :			
	Objednatel	Zhotovitel	TDI/TDS	Jiné x

2	Důvod změny (označte "x") :			
	Snížení ceny	Optimalizace projektu	Požadavek úřadů	Jiné x

3	Popis změny :			
	Kalkulace řeší chybějící položku překladu z IPE 240 ozn. v tabulce překladů jako P34 , dále záměnu překladů IPE 280, ozn. v tabulce překladů jako P12 které se nevyrábějí za překlady IPE 300, odsouhlasené statikem p.Jírovským			

4	Vliv na související profese :		NE

5	Vliv na harmonogram stavby :		NE

6	Vliv na cenu stavby :		ANO

7	Stanovisko objednatel :	Datum :	Podpis :
		2.3.2020	

8	Stanovisko TDI/TDS :	Datum :	Podpis :
		2.3.2020	

9	Stanovisko - generální projektant :	Datum :	Podpis :
		2.3.2020	

10	Stanovisko zhotovitel :	Datum :	Podpis :
		2.3.2020	

11	Přílohy :		
	č.1 - Ocenění ke změně č. 17 č.2 - Tabulky překladů (D.1.1.c.71) a zákresy v PD		

Změnový list bude zahrnutý v dodatku SOD č.3

Název projektu: Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově	ZMĚNOVÝ LIST - Změna překladů P12 a doplnění překladů P34
Ocenění ke změně č. 17	

SOD							SKUTEČNOST											
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	rozdíl	pozn.	
	D	31	Zdi pozemních staveb						D	2	Práce a dodávky HSV							
									D	2	Zakládání							
64	K	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší	t	2,859			1	K	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší	t	3,941			6 691,28	SOD 01.1 D.1.1, 2, 3 pol.č.64	
65		130107580	ocel profilová IPE 270 jakost 11 375	t	3,288			2		130107580	ocel profilová IPE 270 jakost 11 375	t	0,000			65 364,62	SOD 01.1 D.1.1, 2, 3 pol.č.65	
								3		130107580R	ocel profilová IPE 240 jakost 11 375	t	0,688			13 686,16	SOD 01.1 D.1.1, 2, 3 pol.č.65	
								4		130107580R	ocel profilová IPE 300 jakost 11 375	t	3,844			76 409,33	SOD 01.1 D.1.1, 2, 3 pol.č.65	
	D	998	Přesun hmot						D	998	Přesun hmot							
ZL14	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	2,859			221_ZL15	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	3,941			158,90	SOD 01.1 D.1.1, 2, 3 pol.č. 221	
											Původní množství osaz. ocel. nosníků IE č 24 a vyšší	t	2,859					
											Nové množství osaz. ocel. nosníků IE č 24 a vyšší	t	3,941					
Celkem bez DPH							83 466,86	Celkem bez DPH							115 047,93	31 581,05		

ZMĚNOVÝ LIST - Strop ze SPIROLL panelů nad 2.NP	číslo změny		19
	Objednatel	Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01	
	Projekt	Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově	
	Datum vydání	7.2.2020	
	Vystavil	ALGON, a.s.	
	Celková cena bez DPH	250 154,90 Kč	

1	Změnu vyžaduje (označte "x") :			
	Objednatel	Zhotovitel	TDI/TDS	Jiné x

2	Důvod změny (označte "x") :			
	Snížení ceny	Optimalizace projektu	Požadavek úřadů	Jiné x

3	Popis změny :			
	Změnový list řeší chybějící strop ze SPIROLL panelů tl. 250 mm nad 2.NP. Dále chybějící ztužující ŽB věnce ve třech podlažích.			

4	Vliv na související profese :		NE

5	Vliv na harmonogram stavby :		NE

6	Vliv na cenu stavby :		ANO

7	Stanovisko objednatel :	Datum :	Podpis :
		18.3.2020	

8	Stanovisko TDI/TDS :	Datum :	Podpis :
		18.3.2020	

9	Stanovisko - generální projektant :	Datum :	Podpis :
		18.3.2020	

10	Stanovisko zhotovitel :	Datum :	Podpis :
		18.3.2020	

11	Přílohy :		
	Ocenění ke změně č. 19 PD - Prostupy stropem nad 1.NP a 2.NP VD - strop nad 2.NP (kladecí plán)		

Změnový list bude zahrnutý v dodatku SOD č. 3

Název projektu:	Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově	ZMĚNOVÝ LIST - Strop ze SPIROLL panelů nad 2.NP
Ocenění ke změně č.	19	

SOD								SKUTEČNOST										
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	rozdíl	pozn.	
	D	31	Zdi pozemních staveb						D	HSV	Práce a dodávky HSV							
									D	31	Zdi pozemních staveb							
										389941022	Osazení nosníku svafováním	kg	69,696			4 850,84	ÚRS 2020 -20%	
											Výroba ocel.výměny	hod	16,000					
										13010532	Dodávka L 200/200/20	T	0,084			2 034,67	ÚRS 2020 -20%	
										13010442	Dodávka L 100/100/10	T	0,017			377,74	ÚRS 2020 -20%	
		41	Stropy a strop.kce pozemních staveb							41	Stropy a strop.kce pozemních staveb							
104	K	411133903	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 3 do 5 t	kus	32,000			104	K	411133903	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 3 do 5 t	kus	49,000			21 638,11	SOD 01.1 D.1.1. 2, 3 pol.č.104	
	VV		(15*2) *SP1		30,000				VV		(15*3) *SP1		46,000			0,00		
	VV		(1*2) *SP2		2,000				VV		(1*3) *SP2		3,000					
	VV		Součet		32,000				VV		Součet		48,000			0,00		
105	M	593468620	panel stropní předpjatý 100x119x25 cm, 8 + 2	m	232,640			105	M	593468620	panel stropní předpjatý 100x119x25 cm, 8 + 2	m	356,620			152 950,41	SOD 01.1 D.1.1. 2, 3 pol.č.105	
	VV		(15*2)*7,27 *SP1		218,100				VV		(15*3)*7,27 *SP1		327,120			0,00		
	VV		(1*2)*7,27 *SP2		14,540				VV		(1*3)*7,27 *SP2		21,840			0,00		
	VV		Součet		232,640				VV		Součet		348,960					
	D	998	Přesun hmot															
										411354315	Podpěrná konstr. stropů - desek, kleneb a skořepin výšky podestě do 4m tl.stropu přes 25 cm do 35 cm - zřízení	m2	34,560			5 419,01	ÚRS 2020 -20%	
										411354316	Podpěrná konstr. stropů - desek, kleneb a skořepin výšky podestě do 4m tl.stropu přes 25 cm do 35 cm - odstranění	m2	34,560			1 714,18	ÚRS 2020 -20%	
124	K	417388164	Ztužující věnce pro keramické stropní konstrukce pro vnitřní zdvo z děrovaných cihel z betonu železového včetně výztuže šířka vnitřní zdi 24 cm, stropní konstrukce tl. 25 cm Poznámka k souboru cen: □	m	210,769			124	K	417388164	Ztužující věnce pro keramické stropní konstrukce pro vnitřní zdvo z děrovaných cihel z betonu železového včetně výztuže šířka vnitřní zdi 24 cm, stropní konstrukce tl. 25 cm	m	365,509			51 056,46	SOD 01.1 D.1.1. 2, 3 pol.č.124	
	PSC		1. V cenách jsou započteny náklady na : □ a) dodání a uložení betonářské výztuže, □ b) dodání a uložení betonu C 16/20, □ c) v cenách -8111 až -8136 a -818, jsou dále započteny i náklady na : □ - dodání a osazení věncovek, □ - tepelnou izolaci z pěnového polystyrenu tl. 70 mm na výšku věncovky. □ 2. Množství jednotek se určuje v m délky ztužujícího věnce. □						PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách jsou započteny náklady na : □ a) dodání a uložení betonářské výztuže, □ b) dodání a uložení betonu C 16/20, □ c) v cenách -8111 až -8136 a -818, jsou dále započteny i náklady na : □ - dodání a osazení věncovek, □ - tepelnou izolaci z pěnového polystyrenu tl. 70 mm na výšku věncovky. □ 2. Množství jednotek se určuje v m délky ztužujícího věnce. □							
	VV		*atiky						VV		*Uložení Spiroll stropu a věnce nad 1.PP, 1. a 2.NP v části nad výměníkem							
	VV		(36,9+19,3+13,99+9,14+22,91+0,465+26,047*2+10,31)		165,109				VV		2*(19,22 2*0,25)+2*(7,07)		51,580					
	VV		(9,93*2+12,9*2)		45,660				VV		2*(19,22 2*0,25)+2*(7,07)		51,580					
	VV		Součet		210,769				VV		2*(19,22 2*0,25)+2*(7,07)		51,580					
										783	Nátěry a malby							
										783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických kobstrukcí jednonás.svntelickv standardní	m2	1,320			120,38		

