



2020002050

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 24.3.2020 / dále jen „**smlouva**“, uzavřené mezi

Jméno: **Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace**
Sídlo: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
Jednající: MUDr. Hana Albrechtová, ředitelka
Kontaktní osoba: [REDACTED]
IČO: 00346292
DIČ: CZ00346292
Zápis v OR: Krajský soud v Brně sp. zn. Pr 1245
Bankovní spojení (číslo účtu): [REDACTED]

(dále jen „**objednatel**“)

a

Jméno: **Ivan Kopřiva**
Sídlo: Lhota Rapotina 92, 679 61 Skalice nad Svitavou
Jednající: Ivan Kopřiva
Kontaktní osoba: [REDACTED]
IČO: 69713685
DIČ: CZ670708523
Zápis v OR:
Bankovní spojení (číslo účtu): [REDACTED]

(dále jen „**zhotovitel**“)

I.

Za čl. 3 smlouvy se vkládá nový čl. 3a, který zní takto:

Lhůta splnění závazku zhotovitele podle čl. 3 této smlouvy se staví a neběží pro překážky, které nejsou na straně zhotovitele, a to po dobu trvání této překážky. Překážkou ve smyslu tohoto článku této smlouvy se rozumí zejména:

- a) prodlení objednatele s předáním příslušného staveniště zhotoviteli ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy,
- b) nedostaví-li se objednatel k písemnému předání díla podle čl. 4 této smlouvy, ačkoliv byl k tomuto předání písemně pozván zhotovitelem alespoň tři dny předem, nebo předání díla neoprávněně odmítl zhotoviteli písemně potvrdit,
- c) okolnosti, vyvolané rozhodnutím orgánů veřejné správy, a
- d) okolnosti vis maior.

Za okolnost vyvolanou rozhodnutím orgánu veřejné správy se rozumí rovněž dopad na činnost zhotovitele v důsledku opatření příslušných tuzemských i cizozemských orgánů proti šíření infekčního onemocnění Covid-19, a to zejména ve formě případné karantény

zaměstnanců zhotovitele, uzavření jeho provozu, zákazu vycházení, uzavření určitých oblastí a zpoždění subdodávek z ciziny.

II.

Ostatní ujednání smlouvy nejsou tímto dodatkem nijak dotčena.

III.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

IV.


Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně, dne 30.3.20

Ve Lhotě Rapotíně, dne 28.3.20



MUDr. Hana Albrechtová
ředitelka
za objednatele



Ivan Kopřiva
majitel
za zhotovitele