

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 317 210/01/2019 a 317 220/01/2019

číslo smlouvy zhotovitele: 1904/2019

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898
DIČ: CZ48172898
telefon: 491 512 740
fax: 495 406 323
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby
Pavel Radoň, DiS. - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

2/ Zhotovitel: **VAK STAVBY spol. s r.o.**
sídlo/místo podnikání: Výrobní 510, Hradec Králové 503 41
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3942

jejímž jménem jedná: Roman Kučera, Ing. Monika Halamová - jednatele

IČ: 48169234
DIČ: CZ 48169234
telefon: 495 545 222
fax: 495 545 222
e-mail: info@vakstavby.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Roman Kučera, Ing. Monika Halamová

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Monika Halamová
Pavel Štěda

II. PŘEDMĚT DODATKU

1/ Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo upravuje termín dokončení díla a jeho předání objednateli (dle bodu III.), cena díla (dle bodu IV.) a platební podmínky (dle bodu V.) ze smlouvy o dílo.

2/ Změna termínu dokončení se bude týkat pouze části díla (hrubé terénní úpravy). Toto je dáno prováděním výstavby nové komunikace jiného zhotovitele jiného investora (obec Černilov), který své práce dokončí v říjnu 2020. Hrubé terénní úpravy budou probíhat v koordinaci s prováděním komunikace. Ostatní části předmětu smlouvy jsou dokončeny v termínech dle SOD.

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli dle smlouvy o dílo: **30. dubna 2020**
nově
B1) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli bez hrubých terénních úprav: **30. dubna 2020**
B2) Termín dokončení hrubých terénních úprav a jeho předání objednateli: **31. října 2020**

3/ Dodatek č. 1 upravuje cenu díla, která je v rozsahu čl. IV. této smlouvy stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby.

Vzhledem ke změnám termínu díla uvedeným v článku III. Termíny a místo plnění smlouvy, dochází k následujícím změnám ceny díla.

Cena celkem dle základní SOD bez DPH **6.663.877,00 Kč**
nově
Cena díla bez hrubých terénních úprav bez DPH **6.376.970,49 Kč**
Cena díla hrubých terénních úprav bez DPH **286.906,51 Kč**

4/ S ohledem na potřebu prodloužení termínu dokončovacích prací (hrubé terénní úpravy), které neovlivňují bezpečný provoz veřejné kanalizace, objednatel převezme dílo ve dvou etapách. V 1. etapě bude obsažen předmět plnění bez hrubých terénních úprav, ve 2. etapě bude předmět plnění obsahovat pouze hrubé terénní úpravy.

III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVANÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezahájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha: bez příloh

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Roman Kučera, Ing. Monika Halamová
jednatelé
VAK STAVBY, spol. s r.o.