

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po zveřejnění v registru	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 2 měsíců ode dne zveřejnění v registru smluv	návrh technického řešení stavebních objektů a provozních souborů a provedení požadovaných průzkumů podle ZTP a VTP	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 3 měsíců ode dne zveřejnění v registru smluv	předání požadovaných průzkumů podle ZTP a VTP	Předávací protokol (pro Část Díla)
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 4 měsíců ode dne zveřejnění v registru smluv	Návrh technického řešení Projektové dokumentace k připomínkovému řízení v podrobnosti realizační dokumentace	Předávací protokol (pro Část Díla)
4. <u>Dílčí etapa</u>	do 2 měsíců ode dne předání připomínek k zpracování 14 měsíců	Předání kompletního Projektové dokumentace se zpracovanými připomínkami podle VTP + PENB	Protokol o provedení Díla
5. <u>Dílčí etapa</u>	(předpoklad 09/2020–11/2021)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>předpoklad do 30. 11. 2021</u> (v závislosti na zahájení 6. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 696602

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f8f3ec97-26be-4934-b16b-47257d6cf3de

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.04.2020 12:01:00



bbe68086-5d00-44c6-a69c-6c74457b4d0f