

BP Dubnický potok, ř. km 1,0 – 5,65; Dodatek č. 2

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č.: 22/BP/566025/2018/73
název akce: BP Dubnický potok, ř.km 1,0 – 5,65
uzavřené dne: 29.06.2018

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 2/2019:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

LESORS s.r.o.

IČO: 28692403.

DIČ: CZ 28692403

zapsán v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27121

sídlo: Dubská 311/9, 41701 Dubí 1

statutární orgán: Lukáš Orság, jednatel

ve věcech technických jedná: Lukáš Orság

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: ČSOB a.s. pobočka Teplice

Číslo účtu: 227258938/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 2

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „BP Dubnický potok, ř. km 1,00 – 5,65“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **1 168 855,00 Kč bez DPH.**

II.

Na základě dohody obou smluvních stran dochází ke změně časového a finančního plnění na základě předloženého harmonogramu zhotovitelem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Termín ukončení díla se posouvá **nejpozději do 30.09.2021.**

III.

Zhotovitel předložil aktualizovaný časový a finanční harmonogram obsahující údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Objednatel tímto předložený harmonogram schvaluje. Dílo bude prováděno dle tohoto harmonogramu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

V.



Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 25-03-2020

V Dubí dne



Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků
oblast povodí Ohře v Teplicích



Lukáš Orság
jednatel
LESORS, s.r.o.

Příloha: harmonogram

Časový a finanční harmonogram prací
plnění díla „BP Dubnický potok, ř.km 1,0 – 5,65”

Smlouva o dílo č. 22/BP/566025/2018/73 a DODATEK Č.1 a DODATEK Č.2

Lhůta výstavby : od podpisu SOD a předání staveniště 11/2018 – 30.9.2021

Finanční objem díla : 1 168 855,00 Kč bez DPH

Rok 2019

Stavební objekt:	Termín	Finanční objem Kč bez DPH
SO 01 Kácení stromů	12/2019	149815,00
VON – Vedlejší a ostatní náklady	12/2019	16600,00
<u>Rok 2019</u>		166415,00

Rok 2020

SO 01 Kácení stromů	01/2020	285285,00
SO 01 Kácení stromů	02/2020	153780,00
SO 01 Kácení stromů	03/2020	12280,00
SO 01 Kácení stromů	11/2020	88000,00
SO 01 Kácení stromů	12/2020	50655,00
VON – Vedlejší a ostatní náklady	12/2020	15000,00
<u>Rok 2020</u>		605000,00

Rok 2021

SO 01 Kácení stromů	02/2021	130 000,00
SO 01 Kácení stromů	03/2021	145040,00
VON – Vedlejší a ostatní náklady	03/2021	15000,00
SO 02 Postřik výmladků herbicidem	07/2021	50000,00
SO 02 Postřik výmladků herbicidem	08/2021	50000,00
VON – Vedlejší a ostatní náklady a předání díla do užívání	09/2021	7400,00
<u>Rok 2021</u>		397440,00

Celkem za dílo rok 2019 – 2021 Kč(bez DPH) 1168855,00

V Dubí 13.3.2020

Vypracoval:

Lukáš Orság, jednatel LESORS s.r.o.

