

DODATEK Č. 01 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 20_11D

NA DODÁVKU PROJEKTOVÝCH PRACÍ
DLE § 2586 a § 2430 občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel : **Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.**
Sídlo : Tř. T. Bati 383, 760 01 Zlín
Zastoupení : Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku : pod sp. zn. B 1169/KSBR

Osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních : Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva
technických : Ing. Vladimír Vašíčka, PTR MOVO a.s.

IČ : 49454561
DIČ : CZ49454561
Bankovní spojení :
Číslo účtu :
E-mail :

Zhotovitel : **AQUADROP, s.r.o.**
Sídlo : Sazovice 9, 763 01 Mysločovice

Zastoupený : Ing. Dušan Novotný, jednatel společnosti
Ing. Lukáš Kohoutek, jednatel společnosti

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 108080
IČ : 074 19 023
DIČ : CZ07419023
Bankovní ústav :
Číslo účtu :
Tel. / Fax :
E-mail :

Oba jednatele společnosti jsou osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních i ve věcech technických

Smluvní strany (dále jen Objednatel a Zhotovitel) se dohodly na tomto dodatku č. 01 smlouvy č. 20_11D, při jehož uzavírání se mění následující:

- Změna předmětu plnění
- Změna termínového plnění
- Změna ceny díla

II. ZMĚNA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ:

1. Z předmětu plnění se vypouští akce:

Poř.	Číslo karty	Název akce	Archivní kód zhotovitele
5	1175	Rekonstrukce kanalizace Pozlovice, Řetečovská (bezvýkopově)	20-15D

2. Za vypuštěnou akci se nově zařazují dvě akce:

Poř.	Číslo karty	Název akce	Archivní kód zhotovitele
5A		Zlín, ulice k Pasekám - Oprava neoprávněného zásahu do kanalizační stoky DN 800	20-15D
5B	1190	ČOV Brumov - Bylnice - Měření množství a kvality odlehčovaných OV	20-34D

3. Rozsah a obsah dokumentací, inženýrská činnost:

Bude vyhotovena projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby na příslušném OŽPaZe MMZ Zlín dle př. č.9 vyhl. 499/2006 Sb, vyhotoveno v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby (DPS) v příslušném rozsahu dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Pro akci "Zlín, ulice k Pasekám - Oprava neoprávněného zásahu do kanalizační stoky DN 800" bude zajištěna inženýrská činnost, zajištění společného povolení stavby.

Pro měření na ČOV Brumov - Bylnice bude dopracována stávající dokumentace pro stavební povolení do podrobnosti DPS v příslušném rozsahu dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Stavební povolení je zajišťováno samostatně v rámci stavby Rekonstrukce ČOV, pro tuto akci nebude v rámci předmětné smlouvy provedena inženýrská činnost.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ PRO DOPLNĚNÉ AKCE:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění pro nově zařazené akce:

Poř.	Číslo karty	Název akce	Termín odevzdání PD
5A		Zlín, ulice k Pasekám - Oprava neoprávněného zásahu do kanalizační stoky DN 800	31.8.2020
5B	1190	ČOV Brumov - Bylnice - Měření množství a kvality odlehčovaných OV	30.6.2020

Termín plnění IČ zůstává dle smlouvy 31.12.2020

IV. ZMĚNA CENY DÍLA:

1. Celková cena za provedení díla se nemění. Původní cena za vypuštěnou akci 92 000,-Kč PD + 14 400,- Kč IČ je ve stejné částce rozdělena mezi nově zařazené akce.

Rozdělení ceny díla:

Poř.	Číslo karty	Název akce	Cena díla:
5A		Zlín, ulice k Pasekám - Oprava neoprávněného zásahu do kanalizační stoky DN 800	PD: 42 000,- Kč IČ: 14 400,- Kč
5B	1190	ČOV Brumov - Bylnice - Měření množství a kvality odlehčovaných OV	PD: 50 000,- Kč IČ: 0,- Kč

Ostatní ujednání smlouvy č. 20_11D zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

30-03-2020

Ve Zlíně dne

V Sazovicích dne 23. 3. 2020

Za Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

Za AQUADROP, s.r.o.

Ing. Svatopluk Březík
předseda představenstva

Ing. Lukáš Kohoutek
jednatel

Ing. Dušan Novotný
jednatel

