




DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ČÍSLO 099/2019 UZAVŘENÉ DNE 29. 03. 2019




uzavřená podle §§ 2586 - 2635 zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník
na akci:

„Výstavba stezky na vrch Rubín v obci Dolánky“

Článek I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Podbořany**, Mírová 615, 441 01 Podbořany
zastoupený: **Mgr. Radkem Reindlem** – starostou města
IČO: 00265365
Tel.: 
Fax: 
Bank. spojení: 
Číslo účtu: 

2. Zhotovitel: **ZEMPRA DC s.r.o.**,
 407 11 Děčín – Děčín XXXII-Boletice nad Labem
zastoupený: **Martinem Černým** – jednatelem společnosti
IČO: 25480065
DIČ: CZ25480065
Tel.: 
Bank. spojení: 
Číslo účtu: 
Zapsaný: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 19995

Článek II.

Právní úkony a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku zmocněni jednat tyto pracovníci:

- Za objednatele: ve věcech smluvních: **Mgr. Radek Reindl** – starosta města,
ve věcech technických: **Ing. Milan Ohanka** – vedoucí odboru investic a památkové péče,
- Za zhotovitele: ve věcech smluvních: **Martin Černý** – jednatel společnosti, tel.: 
ve věcech technických: **Jan Wanke** – stavbyvedoucí, tel.: 

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo podepsat a k platnosti tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo není třeba podpisu jiné osoby.

Článek III. Předmět dodatku č. 1

Předmětem Dodatku č. 1 je změna povrchu stezky, tj. záměna asfaltového recyklátu za betonové panely u části stezky, která je mimo PUPFL (jedná se o nejprudší stoupání na temeno vrchu). Zbýlá část na temeni vrchu zůstane nedotčena (původní).

S ohledem na výše uvedené práce se cena díla mění následovně:

Původní cena díla bez DPH:	949 215,49 Kč
DPH 21 %:	199 335,25 Kč
Původní cena díla vč. DPH:	1 148 550,74 Kč

S dodatkem č.1:

Cena díla po Dodatku č. 1 bez DPH:	949 211,20 Kč
DPH 21 %:	199 334,35 Kč
Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH:	1 148 545,55 Kč

Článek V. Ostatní smluvní ujednání

Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dílo z důvodu neschválení rozpočtové změny nebo nezařazení akce do rozpočtu města na rok 2021 – o čemž musí objednatel zhotovitele písemně informovat v termínu **nejpozději do 01. 04. 2021**. Pokud objednatel toto právo uplatní, nevzniká zhotoviteli vůči objednateli jakýkoliv nárok


Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání ze smlouvy o dílo zůstávají neměnné a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou exemplářích.
3. Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Příloha:

Změnový list č. 001/2020 + rozpočet Dodatku č. 1

V Podbořanech dne



V Podbořanech dne



Schváleno usnesením Rady města č. 123/2020 ze dne 25.3.2020