

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 6. 2018 ve znění Dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
[REDAKCE]

a

- (2) VDI Projekt s.r.o.
K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10
IČO: 288 60 080
DIČ: CZ28860080
Zastoupený/jednající Ing. Miroslavem Kučerou, jednatelem společnosti zapsaný v OR vedeném Městským soudem Praze oddíl C, vložka 208636
bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„III/3165 + III/3169 Doudleby nad Orlicí - Potštejn“**

Na základě dodatku č. 1 k této zakázce bylo provedeno vzorkování a zkoušení vrstev na obsah PAU (polyaromatických uhlovodíků), a to v souvislosti s Vyhláškou č. 130/2019 Sb., o kritériích při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Na základě této vyhlášky je u každé vrstvy nutno zjistit přítomnost PAU.

V provedeném průzkumu konstrukčních vrstev vozovky byly stanoveny vysoké hodnoty PAU a z tohoto důvodu je předmětem tohoto dodatku úprava projektové dokumentace (změna příloh projektové dokumentace, a soupisu prací) tak, aby v rámci návrhu rekonstrukce byl v maximální míře využit vybouraný materiál (např. formou recyklace) na stavbě s minimalizací nákladů za poplatky na skládkovné odpadů.

- 1.) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah smlouvy o dílo odst. 1 písm. c), ve znění Dodatku č. 1, se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 27. 6. 2018)	699 500,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1	27 500,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 2	119 600,- Kč
<i>změna příloh PD</i>	96 600,- Kč
<i>změna soupisu prací</i>	14 000,- Kč
<i>tisky a kompletace</i>	9 000,- Kč
Cena celkem bez DPH	846 600,- Kč
DPH (21%)	177 786,- Kč
Cena celkem vč. DPH	1 024 386,- Kč

- 2.) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se doplňuje o novou tabulku Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3.) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát v konceptu	do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Změna příloh projektové dokumentace a soupisu prací z důvodu provedení vzorkování a zkoušení vrstev na obsah PAU	do 31. 7. 2020
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 100 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

Číslo stavby: 35963

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Příloha č.1: Rekapitulace nabídkové ceny

V Hradci Králové dne

V Praze dne 24.3.2020

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Zhotovitel
Ing. Miroslav Kučera
jednatel

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
stavební akce „III/3165 + III/3169 Doudleby nad Orlicí – Potštejn“**

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	VDI Projekt s.r.o.
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	44 000,00
b.	Diagnostický průzkum vozovky a propustků	220 000,00
c.	Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí	27 500,00
d.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	140 000,00
e.	PD ve stupni DSP+PDPS	323 600,00
f.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	30 000,00
g.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	8 000,00
h.	DIO a PD objízdných tras	6 000,00
i.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	10 000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		809 100,00
Cena za výkon autorského dozoru 75 hod x 500 Kč/hod		37 500,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		846 600,00
DPH 21%		177 786,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		1 024 386,00