

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení dokumentace

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

k akci s názvem

„Úprava křižovatky Mikulášská ulice – Mikulášské náměstí“

(Studie ve variantním řešení)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

Městský obvod Plzeň 2 – Slovany

se sídlem Plzeň, Koterovská 83

zastoupený místostarostou PhDr. Janem Fluxou

Bankovní spojení: KB Plzeň město, č. účtu xxxxxxxxxxxxxx

*na straně jedné jako **objednatel***

a

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.

IČO: 263 88 791

DIČ: CZ26388791

se sídlem Útušice 66, PSČ 332 09 Štěnovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 17239

bankovní spojení: Komerční banka a.s. Plzeň

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupený Hanou Nedvědovou, jednatelkou

Ing. Petrem Budínem, jednatelem

*na straně druhé jako **projektant***

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. Objednatele 2019/005622, č. Zhotovitele 27/2019

(dále jen „Dodatek č. 1“).

I.

Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 23.09.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování studie na **úpravu křižovatky Mikulášská ulice – Mikulášské náměstí** ve variantním řešení a poskytnutí veškerých dalších výkonů a služeb, které souvisí s projednáním a prováděním této studie
- 1.2. S ohledem na nastalou mimořádnou situaci způsobenou šířením koronaviru (SARS Co V-2) a tím vyvolané omezení kapacit projektanta s dopadem na časový průběh zajištění předmětu plnění se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě.

II. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. 3. odst. 3.1. Smlouvy a to tak, že původní znění čl. 3. odst. 3.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

3.1. Projektant se zavazuje dodat předmět plnění, dílo, v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v následujících termínech:

- *zpracování a dodání studie dle čl. 1 smlouvy – do 30.6.2020*

2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Projektant jeden (1) stejnopis.

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne

V Útušicích dne 20.2.2020

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
PhDr. Jan Fluxa, místostarosta
Městský obvod Plzeň 2 - Slovany

.....
Hana Nedvěďová
jednatelka společnosti