

**DODATEK č. 94**  
**K rámcové smlouvě č. 645 30090/ Z / 2013**

---

Smlouva výše uvedeného čísla, uzavřená dne 30.12.2013 mezi objednatelem, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, sídlem Praha 1, Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00 a společností Viamont DSP a.s.

I.

1.) Předmětem plnění vyplývajícím z tohoto dodatku je:

*Oprava výh.č. 10,132, 2 a koleje č. 9*

2.) Čas plnění se sjednává na dobu

od 06.04.2020

do 20.04.2020

3.) Ve smyslu již odsouhlasených cen jednotlivých úkonů v rámcové smlouvě se cena za předmět plnění stanoví částkou:

**cena bez DPH:**

**468 926 Kč**

Výzvu na zaplacení provede zhotovitel konečnou fakturou (daňovým dokladem) po předání a převzetí předmětu smlouvy bez vad a nedodělků.

4.) Stavební dozor - vedoucí příslušného TO

II.

Ostatní smluvní ujednání se nemění.

III.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích a nabývá účinnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran.

V Praze dne: 06.04.2020

V Ústí nad Labem dne: 06.04.2020

za objednatele:

za zhotovitele:

.....

ředitel  
Oblastní ředitelství Praha

.....

Ing. Jakub Svoboda  
předseda představenstva firmy  
STRABAG Rail a.s. Ústí nad Labem

.....

Ing. Luboš Tomášek  
člen představenstva firmy  
STRABAG Rail a.s. Ústí nad Labem

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 697058

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 58e97222-ba75-4953-8f99-404ee976d38d

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Katarina OUBRAM)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 06.04.2020 14:10:00



1614a990-6446-440c-b5eb-b0566650695c