



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 1 ke  
**SMLouvě o dílo**  
uzavřená dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

**I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:**

---

Objednatel:

**Město Luhačovice**

nám. 28. října 543

763 26 Luhačovice

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

**VoiceSys s.r.o.**

Boleslavská třída 138/10

288 02 Nymburk

dále jen „Zhotovitel“

---

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

Ing. Marianem Ležákem, starostou

tel.: xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

Daniel Šárovec, jednatel

+420 xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

---

Bankovní spojení: *(registrované č. účtu)*

xxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

---

Identifikační číslo:

002 84 165

046 46 606

---

Daňové identifikační číslo:

Není plátce DPH pro tuto VZ

CZ04646606



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku  
u Městského soudu v Praze oddíl C vložka č. 251398

---

Kontaktní osoba objednatele: Ing. Magdalena Blahová, tel.: xxxxxxxxxxxxxx  
email: xxxxxxxxxxxxxx

---

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasilání daňových dokladů: Daniel Šárovec  
mobil +420 xxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxx

---

Název veřejné zakázky:

## **Digitální povodňový plán města a ORP Luhačovice a VIS – zpracování VIS**

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17. 1. 2020.

Dodatek upravuje čl. III smlouvy o dílo, a to z důvodů ležících na straně objednatele, neboť ten nezaslal v termínu do 20. 2. 2020 zhotoviteli výzvu k zahájení prací. Důvodem k nezaslání výzvy k zahájení prací byla skutečnost, že k tomuto datu nebyly přiděleny kmitočty ČTÚ a to přesto, že zhotovitel zpracoval projekt a žádost k přidělení kmitočtů.

Kmitočty byly objednateli přiděleny dne 4. 3. 2020.

Na základě této skutečnosti objednatel zaslal výzvu k zahájení prací dne 9. 3. 2020.

Zhotovitel předložil harmonogram postupu prací dne 13. 3. 2020.

Práce na díle byly zahájeny dne 20. 3. 2020.

Maximální celková doba realizace díla se nemění, tj. 4 měsíce.

### **Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.**

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Každá Smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech dodatku č. 1.

V Luhačovicích dne 1. 4. 2020

V Nymburku dne 3. 4. 2020

Za objednatele:  
**Město Luhačovice**

Za zhotovitele:  
**VoiceSys s.r.o.**

---

Ing. Marian Ležák, starosta

---

Daniel Šárovec, jednatel