

**ZMĚNOVÝ LIST Č : 1**

**Název :** Změna rozsahu díla v průběhu stavby

**Předkladatel :** **Táborské stavby s.r.o., Purkyňova 2986, 390 02 Tábor**

**Název akce :** SÚB č.8, ul. Chocholouškova, čp. 624, Tábor

**Číslo SOD :** č. 13/2020

**Stavební objekt :** bytový dům

**Forma předložení změny :** položkový rozpočet

**Dopad na cenu dodávky :** zvýšení ceny o **23.469,- Kč** bez DPH

**Vliv na harmonogram prací :** bez vlivu na termín

**Technický popis :**

- + pokládka PVC v P2
- + výměna dlažby na WC
- + montáž zařizovacích předmětů

**Přílohy :** položkový rozpočet

**Změnu bude realizovat :** zhotovitel

**Vliv na záruku dle smlouvy :** nemá

|                                  | Jméno :             | Podpis, razítko, datum |
|----------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Zpracoval :</b>               |                     |                        |
| <b>Za objednatele, TDI:</b>      |                     |                        |
| <b>Za objednatele, jednatel:</b> | Ing. Ondřej Semerák |                        |