



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		ZL 22
ÚSEK: 01-1-2 – Nové konstrukce, D.1.4.1 – Zdravotechnika, D.1.4.3 - Vytápění, D.1.4.4-1 Silnoproudá elektroinstalace, D.1.4.2 - Vzduchotechnika		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 22	
Dopad změn do PBŘ	PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav, s.r.o	DATUM: 13.1.2020
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	FAX: _____
	MAIL _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dopad změn do PBŘ DOTČENÉ MÍSTO: 4.NP sekce II., III. a IV. ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.22 – přípočet, odpočet, rozdíl ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE		
POPIS ZMĚNY: Z důvodů revize PBŘ ADP bylo rozhodnuto ponechat ve stávajících schodišťových prostorech 4.NP 4 ks hydrantů. Z VV ZTI budou odečteny 4 ks navrhovaných hydrantů. Na základě skutečnosti se u potrubí VZT odečítá 5ks požárních prostupů na kruhovém potrubí. Revize PBŘ řeší změnu polohy uložení kabeláže NN, SLP a změnu typu kabelů, kde byly provedeny požární ucpávky dle skutečnosti za přítomnosti ADP a stavby. Na základě skutečnosti a požadavku PBŘ za přítomnosti ADP a stavby, došlo na rozvodech TZB k navýšení počtu protipožárních ucpávek. Na základě požadavku PBŘ za přítomnosti ADP a stavby bylo rozhodnuto do požární příčky v místnosti č. 422, která zároveň tvoří opláštění potrubí VZT, doplnit 1 ks revizních protipožárních dvířek. PBŘ a Dod.1 PBŘ. upřesňuje celkové počty PHP oproti zadávacímu VV navýšení +7ks práškový +1ks pěnový. Změna má dopad do ceny a termínu provedení díla.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. Emil Maršálek		DATUM: 13.1.2020
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna.	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		ZL 22	
ÚSEK: 01-1-2 – Nové konstrukce, D.1.4.1 – Zdravotechnika, D.1.4.3 – Vytápění, D.1.4.4-1 Silnoproudá elektroinstalace, D.1.4.2 – Vzduchotechnika			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Dopad změn do PBŘ		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 22 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav, s.r.o	DATUM: 13.2.2020	
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	OSOBNĚ: [redacted]	
KURÝR: _____	FAX: _____		
MAIL: _____			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dopad změn do PBŘ DOTČENÉ MÍSTO: 4.NP sekce II., III. a IV. ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.22 – přípočet, odpočet, rozdíl ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	117 739,00 Kč	24 725,19 Kč	142 464,19 Kč
Méněpráce:	-96 752,00 Kč	-20 317,92 Kč	-117 069,92 Kč
Rozdíl:	20 987,00 Kč	4 407,27 Kč	25 394,27 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [redacted]		DATUM: 5.2.2020	
VYJÁDRĚNÍ: AUTORSKÝ BOZOR - SOUHLASÍ			
OD: [redacted]	PODPIS: [redacted]	DATUM: 13.02.2020	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR BI [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [redacted]		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/327_ZL_ ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve
pracovní vazbě na klíčové kompetence

Objekt: ZL22 Dopad změn do PBR - Přípočet

Rozpočet: ZL22 Požární ucpávky, protipož. dvířka (NN, SLP, MaR, ZTI, ÚT, VZT)

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 1
60167 Brno

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o.
Nováčkova 233/18
61400 Brno

IČO: 26961474
DIČ: CZ26961474

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			10 670,00
PSV			107 069,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			117 739,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		117 739,00 CZK
Základní DPH	21 %		24 725,19 CZK

Cena celkem s DPH


142 464,19 CZK

v



dne

5. 2. 2020



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
Ostatní	Ostatní	HSV			10 670,00	9
722	Vnitřní vodovod	PSV			3 976,00	3
730	Ústřední vytápění	PSV			38 378,00	33
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			1 540,00	1
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			8 703,00	7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			54 472,00	46
Cena celkem					117 739,00	100

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL_pracov ZŠ Brno, Čejkovičká 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	
O:	ZL22	Dopad změn do PBR – přípočet
R:	ZL22	Požární ucpávky, protipož. dvířka (NN, SLP, MaR, ZTI, ÚT, VZT)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

01.1.2 - Nová konstrukce

Díl:	Ostatní	Ostatní				10 670,00
-------------	----------------	----------------	--	--	--	------------------

	205 OST000003.1	D+M Přenosný hasicí přístroj – práškový vč. příslušenství (dle PD)	kpl	7,00000	1 210,00	8 470,00
--	-----------------	--	-----	---------	----------	----------

Přípočet : podle VV 12ks - podle BPR 19ks - přípočet 7 ks 7,00000

	206 OST000003.2	D+M Přenosný hasicí přístroj – sněhový vč. příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	2 200,00	2 200,00
--	-----------------	---	-----	---------	----------	----------

Přípočet : podle VV 3ks - podle BPR dodatek1 4ks - přípočet 1 ks 1,00000

D.1.4.1 - Zdravotechnika

Díl:	722	Vnitřní vodovod				3 976,00
-------------	------------	------------------------	--	--	--	-----------------

	7 44982430A1	D+M Výzbroj požární - hadice C52 PES-R 20	kus	2,00000	1 988,00	3 976,00
--	--------------	---	-----	---------	----------	----------

D.1.4.3 - Vytápění (použítá pol.č. 76 z D.1.4.1 - Zdravotechnika)

Díl:	730	Ústřední vytápění				38 378,00
-------------	------------	--------------------------	--	--	--	------------------

	76 28650012R	manžeta těsnící požární ochranná, trubní; lakovaný plech vyplněný laminátem; D trubky = 75 mm; DN 85 ; ; hl. 60 mm, dodávka a montáž	kus	31,00000	1 238,00	38 378,00
--	--------------	--	-----	----------	----------	-----------

Přípočet ÚT : 31 31,00000

D.1.4.4 - Silnoproudá elektroinstalace

Díl:	741	Elektroinstalace - silnoproud				1 540,00
-------------	------------	--------------------------------------	--	--	--	-----------------

	108 7701001.1	Protipožární otvor zdř - do 0,1m x 0,1m- EI	ks	2,00000	770,00	1 540,00
--	---------------	---	----	---------	--------	----------

Přípočet NN : 2 2,00000

01.1.2 - Nová konstrukce

Díl:	763	Konstrukce suché výstavby				8 703,00
-------------	------------	----------------------------------	--	--	--	-----------------

	3 342264513	Revizní dvířka do SDK podhledu, 300x300 mm požární odolnost EI 45 - RTS 20/I 5 375,00 - 10% = 4 837,5	kus	1,00000	4 837,50	4 837,50
--	-------------	---	-----	---------	----------	----------

	4 55360270	Revizní dvířka, typ SP EI 45, 300 x 300 mm jednokřídlá, světlý otvor 250 x 250 mm - RTS 20/I 4 295,00 - 10% = 3 865,50	kus	1,00000	3 865,50	3 865,50
--	------------	--	-----	---------	----------	----------

D.1.4.1 - Zdravotechnika

Díl:	767	Konstrukce zámečnické				54 472,00
-------------	------------	------------------------------	--	--	--	------------------

	76 28650012R	manžeta těsnící požární ochranná, trubní; lakovaný plech vyplněný laminátem; D trubky = 75 mm; DN 85 ; ; hl. 60 mm, dodávka a montáž	kus	44,00000	1 238,00	54 472,00
--	--------------	--	-----	----------	----------	-----------

Přípočet vodovod : 23 23,00000

Přípočet kanalizace : 21 21,00000

Přípočet	117 739,00
Odpočet	0,00
Rozdíl	117 739,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/327_ZL_ ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve
pracovní vazbě na klíčové kompetence

Objekt: ZL22 Dopad změn do PBR - Odpočet

Rozpočet: ZL22 Požární ucpávky, protipož. dvířka (NN, SLP, MaR, ZTI, ÚT, VZT)

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 1
60167 Brno

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o.
Nováčkova 233/18
61400 Brno

IČO: 26961474
DIČ: CZ26961474

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem		
HSV			-55 000,00
PSV			-41 752,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-96 752,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-96 752,00 CZK
Základní DPH	21 %	-20 317,92 CZK

Cena celkem s DPH **-117 069,92 CZK**

v Brno dne 5.2.2020


 Za zhotovitele


 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
Ostatní	Ostatní	HSV			-55 000,00	57
722	Vnitřní vodovod	PSV			-37 627,00	39
751	Vzduchotechnika	PSV			-4 125,00	4
Cena celkem					-96 752,00	100

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL_pracov ZŠ Brno, Čejkovičká 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	
O:	ZL22	Dopad změn do PBR
R:	ZL22	Požární ucpávky, protipož. dvířka (NN, SLP, MaR, ZTI, ÚT, VZT)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721 - Nové konstrukce						
Díl: Ostatní						-55 000,00
204	OST000002	D+M požární ucpávky vč. příslušenství (dle PD)	kpl	-1,00000	55 000,00	-55 000,00
Odpočet 1 kpl				-1,00000		

Díl: 722 - Zdravotechnika						
Díl: 722 Vnitřní vodovod						-37 627,00
45	44982603.AR	systém hydrantový š = 698 mm; l = 898,0 mm; hl. 225 mm; A na zeď, B do zdi; povrchová úprava komaxit , ; skříň s plnými dvířky, hadice s uzavírací armaturou, navíjecí bubien, požární hadice pr.19mm,,	kus	-4,00000	8 667,00	-34 668,00
Odpočet : 4*-1				-4,00000		
42	722259201R00	Montáž požárního příslušenství hydrantového systému D 25, dodávka a montáž		-4,00000	715,00	-2 860,00
Odpočet : 4*-1						
47	998722102.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	l	-0,06000	1 650,00	-99,00
Odpočet : 0,015*4*-1				-0,06000		

Díl: 751 - Vzduchotechnika						
Díl: 751 Vzduchotechnika						-4 125,00
117	751 58-1352	Prostup kruhového potrubí DN 0,1-0,2m požární stěnou	ks	-5,00000	825,00	-4 125,00
Odpočet : 5*-1				-5,00000		

Přípočet	0,00
Odpočet	-96 752,00
Rozdíl	-96 752,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/327_ZL_ ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve
pracovní vazbě na klíčové kompetence

Objekt: ZL22 Dopad změn do PBR - Rozdílový

Rozpočet: ZL22 Požární ucpávky, protipož. dvířka (NN, SLP, MaR, ZTI, ÚT, VZT)

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 1
60167 Brno

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o.
Nováčkova 233/18
61400 Brno

IČO: 26961474
DIČ: CZ26961474

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-44 330,00
PSV			65 317,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			20 987,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		20 987,00 CZK
Základní DPH	21 %		4 407,27 CZK


Cena celkem s DPH

25 394,27 CZK

v

Frue


dne

5.2.2020


Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
Ostatní	Ostatní	HSV			-44 330,00	-211
722	Vnitřní vodovod	PSV			-33 651,00	-160
730	Ústřední vytápění	PSV			38 378,00	183
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			1 540,00	7
751	Vzduchotechnika	PSV			-4 125,00	-20
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			8 703,00	41
767	Konstrukce zámečnické	PSV			54 472,00	260
Cena celkem					20 987,00	100

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL_pracov ZŠ Brno, Čejkovičká 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	
O:	ZL22	Dopad změn do PBR
R:	ZL22	Požární ucpávky, protipož. dvířka (NN, SLP, MaR, ZTI, ÚT, VZT)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
01.1.2 - Nové konstrukce						
Díl:	Ostatní	Ostatní				-44 330,00
	204	OST000002 D+M požární ucpávky vč. příslušenství (dle PD)	kpl	-1,00000	55 000,00	-55 000,00
		Odpočet 1 kpl				-1,00000
	205	OST000003.1 D+M Přenosný hasicí přístroj – práškový vč. příslušenství (dle PD)	kpl	7,00000	1 210,00	8 470,00
		Přípočet : podle VV 12ks - podle BPR 19ks - přípočet 7 ks			7,00000	
	206	OST000003.2 D+M Přenosný hasicí přístroj – sněhový vč. příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	2 200,00	2 200,00
		Přípočet : podle VV 3ks - podle BPR dodatek1 4ks - přípočet 1 ks			1,00000	

D.1.4.1 - Zdravotnická						
Díl:	722	Vnitřní vodovod				-33 661,00
	45	44982603.AR systém hydrantový š = 698 mm; l = 698,0 mm; hl. 225 mm; A na zad, B do zdi; povrchová úprava komaxit ; skříň s plnými dvířky, hadice s uzavírací armaturou, navijecí buben, požární hadice pr.19mm,,	kus	-4,00000	8 667,00	-34 668,00
		Odpočet : 4*-1				-4,00000
	42	722269201R00 Montáž požárního příslušenství hydrantového systému D 25, dodávka a montáž	ks	-4,00000	715,00	-2 860,00
		Odpočet : 4*-1				
	7	44982430A1 D+M Výzbroj požární - hadice C52 PES-R 20	kus	2,00000	1 988,00	3 976,00
	47	898722102.R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	l	-0,06000	1 650,00	-99,00
		Odpočet : 0,015*4*-1				-0,06000

D.1.4.3 - Vytápění (použita pol.č. 76 z D.1.4.1 - Zdravotnická)						
Díl:	730	Ústřední vytápění				38 378,00
	76	28650012R manžeta těsnící požárně ochranná, trubní; lakovaný plech vyplněný laminátem; D trubky = 75 mm; DN 85 ; hl. 60 mm, dodávka a montáž	kus	31,00000	1 238,00	38 378,00
		Přípočet ÚT : 31			31,00000	

D.1.4.4 - Silnoproudá elektroinstalace						
Díl:	741	Elektroinstalace - silnoproud				1 640,00
	108	7701001.1 Protipožární otvor zdí - do 0,1m x 0,1m- EI	ks	2,00000	770,00	1 540,00
		Přípočet NN : 2			2,00000	

D.1.4.2 - Vzduchotechnika						
Díl:	751	Vzduchotechnika				-4 125,00
	117	751 58-1352 Prostup kruhového potrubí DN 0,1-0,2m požární stěnou	ks	-5,00000	825,00	-4 125,00
		Odpočet : 5*-1				-5,00000

01.1.2 - Nové konstrukce						
Díl:	763	Konstrukce suché výstavby				8 703,00
	3	342264513 Revizní dvířka do SDK podhledu, 300x300 mm požární odolnost EI 45 - RTS 20/I 5 375,00 - 10% = 4 837,5	kus	1,00000	4 837,50	4 837,50
	4	55380270 Revizní dvířka, typ SP EI 45, 300 x 300 mm jednokřídlá, světlý otvor 250 x 250 mm - RTS 20/I 4 295,00 - 10% = 3 865,50	kus	1,00000	3 865,50	3 865,50

D.1.4.1 - Zdravotnická						
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				54 472,00
	76	28650012R manžeta těsnící požárně ochranná, trubní; lakovaný plech vyplněný laminátem; D trubky = 75 mm; DN 85 ; hl. 60 mm, dodávka a montáž	kus	44,00000	1 238,00	54 472,00
		Přípočet vodovod : 23			23,00000	
		Přípočet kanalizace : 21			21,00000	

Přípočet	117 739,00
Odpočet	-96 752,00
Rozdíl	20 987,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		ZL 24
ÚSEK: 01-1-2 – Nové konstrukce		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Revizní dvířka v akustických pohledech	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 24 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav, s.r.o	DATUM: 10.2.2020
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX:
	MAIL	OSOBNĚ:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Revizní dvířka v akustických pohledech DOTČENÉ MÍSTO: 4.NP sekce II., III. a IV. ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.24 – přípočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE		
POPIS ZMĚNY: Změna navazuje na ZL č. 22 a předkládá náklady na dodávku a doplnění revizních dvířek v akustických pohledech, které zajistí přístup k ovládacím prvkům inženýrských sítí, vedených v prostoru mezi akustickým pohledem a požárním obkladem stropů. Podle názoru zhotovitele má změna dopad do ceny a termínu provedení díla.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. Emil Maršálek		DATUM: 13.1.2020
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	
	OI Magistrát města Brna,	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovičká 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		ZL 24	
ÚSEK: 01-1-2 – Nové konstrukce			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Revizní dvířka v akustických pohledech		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 24 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav, s.r.o	DATUM: <u>10.2.2020</u>	
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	OSOBNĚ: _____	
FAX: _____	MAIL: _____		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Revizní dvířka v akustických pohledech DOTČENÉ MÍSTO: 4.NP sekce II., III. a IV. ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.24 – přípočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	54 960,00 Kč	11 541,60 Kč	66 501,60 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00Kč
Rozdíl:	54 960,00 Kč	11 541,60 Kč	66 501,60 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: _____		DATUM: 5.2.2020	
VYJÁDRĚNÍ: AD - SOUKASÍ			
OD: _____	PODPIS: _____	DATUM: <u>10.2.2020</u>	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM - _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/327_ZL_ ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve
pracovní vazbě na klíčové kompetence

Objekt: ZL24 Revizní dvířka do akust. podhledů

Rozpočet: ZL24 Nepožární kontrolní dvířka - Přípočet

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 1 DIČ: CZ44992785
60167 Brno

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474
Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474
61400 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	54 960,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	54 960,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	54 960,00 CZK
Základní DPH	21 %	11 541,60 CZK

Cena celkem s DPH

66 501,60 CZK


v *Brno*

dne

10.2.2020



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			54 960,00	100
Cena celkem					54 960,00	100

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL_pra ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	
O:	ZL24	Revizní dvířka do akust. podhledů
R:	ZL24	Nepožární kontrolní dvířka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 763		Konstrukce suché výstavby				54 960,00
1	342263001R00	D+M Revizní dvířka do SDK 300x300 mm plastová	kus	70,00000	340,00	23 800,00
87	763172312	Instalační technika pro konstrukce ze sádkartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm	kus	38,00000	385,00	14 630,00
88	59030711	dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm	kus	38,00000	435,00	16 530,00

Přípočet	54 960,00
Odpočet	0,00
Rozdíl	54 960,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		ZL 27
ÚSEK: D.1.1.-3(2)-2 Nové konstrukce a D.1.1.-3(3)-2 Nové konstrukce		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Chybějící krytina z TiZn	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 27 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav, s.r.o	DATUM: 6.3.2020
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	FAX: _____
	MAIL _____	OSOBNĚ: [REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: Chybějící krytina z TiZn DOTČENÉ MÍSTO: Střecha sekce II., III. a IV. ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.27 – přípočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE		
POPIS ZMĚNY: Na základě provedeného geodetického zaměření střešního pláště byla zjištěna skutečná výměra střešního pláště. Dále bylo zjištěno, že ve VV chybí výměry pro oplechování zvednutí přístřešků pro VZT a přístřešku pro CETIN. Rozdíly byly tímto změnovým listem přičteny. Změna má dopad do ceny a termínu provedení díla.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED]		DATUM: 8.1.2020
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED] OI Magistrát města Brna,	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/327_ZL_ ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve
 pracovní vazbě na klíčové kompetence
Objekt: ZL27 Chybějící krytina
Rozpočet: ZL27 kritina TiZn - úprava - přípočet

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Domínkánské náměstí 1 DIČ: CZ44992785
 60167 Brno

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474
 61400 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	270 439,40
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	270 439,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	270 439,40 CZK
Základní DPH	21 %	56 792,27 CZK

Cena celkem s DPH **327 231,67 CZK**

v *Brno* dne *20.1.2020*



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			270 439,40	100
Cena celkem					270 439,40	100

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL_pra ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		
O:	ZL27	Chybějící krytina	
R:	ZL27	krytina TiZn - úprava - přípočet	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				270 439,40
26 a 16	764141456	Krytina ze svítků nebo tabulí z titanzinkového předzvětralého plechu ze svítků rš 500 mm včetně veškerého lemování prostupů a otvorů, oplechování navazujících konstrukcí, napojovacích profilů,	m2	144,62000	1 870,00	270 439,40

D.1.1-3(2)-2 Nové konstrukce - pol.č.26 :

Původní výměra 2003,205m²; - bez odpočtu otvorů plochy oken : 2003,20*-1 -2 003,20000

D.1.1-3(3)-2 Nové konstrukce - pol.č.16 :

Původní výměra 442,3m²; - bez odpočtu otvorů plochy oken : 442,3*-1 -442,30000

Geodetické zaměření podle skutečnosti - bez odpočtu plochy oken : 2392+27+4+150 2 573,00000

Oplechování střešních svátlíků :

Oplechování střešních oken typu 1 :

Oplechování střešních oken typu 2 :

Oplechování střešních oken DUO :

Oplechování přístřešku CETIN - zvednutí : 0,31*2 0,62000

Oplechování VZT čtyřhranného potrubí - zvednutí : 0,81*4 3,24000

Oplechování přístřešku odvětrání - zvednutí : 1,68*4 6,72000

Oplechování přístřešku VZT stávajícího potrubí - zvednutí : 1,65*2 3,30000

Oplechování kruhové VZT nové - zvednutí : 0,81*4 3,24000

Oplechování kruhové ZTI kanalizace :

Přípočet 270 439,40

Odpočet 0,00

Rozdíl 270 439,40



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		ZL 28
ÚSEK: 01-1-2 – Nové konstrukce		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Lešení – odpočet sítí, prodloužení pronájmu		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 28 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav, s.r.o	DATUM: 6.3.2020
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	OSOBNĚ: [REDACTED]
	MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Lešení – odpočet sítí, prodloužení pronájmu DOTČENÉ MÍSTO: 4.NP sekce II., III. a IV. ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.28 – přípočet, odpočet, rozdíl ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE		
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá odpočet dodávky ochranných sítí, které nebyly na lešení dodány a přípočet nákladů za pronájem lešení související s projednáním ZL č. 4, 13 a 23. Do doby schválení ZL č. 4, 13 a 23 nebylo možné realizovat klempířské práce a práce na zapravení říms, které se provádí ze stavebního lešení. K uzavření projednání výše uvedených ZL došlo až po 45 dnech od oznámení vzniku změnových prací. Tímto zhotovitel nárokuje náklady na prodloužení pronájmu lešení o 45 dní. Změna má dopad do ceny a termínu provedení díla.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED]		DATUM: 15.1.2020
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	ZL 28																
ÚSEK: 01-1-2 – Nové konstrukce																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Lešení – odpočet sítí, prodloužení pronájmu	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 28 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB OD: SKR stav, s.r.o	DATUM: 6.3.2020																
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: [REDACTED]																
	MAIL																
PŘEDMĚT ZMĚNY: Lešení – odpočet sítí, prodloužení pronájmu DOTČENÉ MÍSTO: 4.NP sekce II., III. a IV. ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.28 – přípočet, odpočet, rozdíl ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																	
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 30%;"></th><th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%;">DPH</th><th style="width: 30%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">69 660,00 Kč</td><td style="text-align: right;">14 628,60 Kč</td><td style="text-align: right;">84 288,60 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-68 928,00 Kč</td><td style="text-align: right;">-14 474,88 Kč</td><td style="text-align: right;">-83 402,88 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">732,00 Kč</td><td style="text-align: right;">153,72 Kč</td><td style="text-align: right;">885,72Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	69 660,00 Kč	14 628,60 Kč	84 288,60 Kč	Méněpráce:	-68 928,00 Kč	-14 474,88 Kč	-83 402,88 Kč	Rozdíl:	732,00 Kč	153,72 Kč	885,72Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	69 660,00 Kč	14 628,60 Kč	84 288,60 Kč														
Méněpráce:	-68 928,00 Kč	-14 474,88 Kč	-83 402,88 Kč														
Rozdíl:	732,00 Kč	153,72 Kč	885,72Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM: 20.1.2020																
VYJÁDRĚNÍ: AUTOMATY BUŽOK [REDACTED]																	
OD: [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED] DATUM: 5.3.2020																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]																

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/327_ZL ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
Objekt: ZL28 Lešení pronájem 01-1-2 - Nové konstrukce
Rozpočet: ZL28 Lešení pronájem - přípočet

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 1 DIČ: CZ44992785
 60167 Brno

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474
 61400 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	69 660,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	69 660,00

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	69 660,00 CZK
Základní DPH	21 %	14 628,60 CZK


Cena celkem s DPH **84 288,60 CZK**

v _____ dne _____



Za zhotovitele

v _____ dne _____



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			69 660,00	100
Cena celkem					69 660,00	100

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL28	Lešení pronájem
R:	ZL28	Lešení pronájem přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				69 660,00
42	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	69 660,00000	1,00	69 660,00
		Nádvoří 1008 m2 : 21*4*12*45		45 360,00000		
		Nároží sekce I. a II. : 15*12*45		8 100,00000		
		Sekce II. a IV. : 15*12*45		8 100,00000		
		Sekce II. a IV. : 15*12*45		8 100,00000		

Přípočet	69 660,00
Odpočet	0,00
Rozdíl	69 660,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/327_ZL ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
Objekt: ZL28 Lešení pronájem 01-1-2 - Nové konstrukce
Rozpočet: ZL28 Lešení pronájem odpočet

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 1 DIČ: CZ44992785
 60167 Brno

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474
 61400 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

		Celkem
HSV		-68 928,00
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		-68 928,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-68 928,00 CZK
Základní DPH	21 %		-14 474,88 CZK

Cena celkem s DPH

-83 402,88 CZK

v

Brno

dne

20.1.2020



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-68 928,00	100
Cena celkem					-68 928,00	100

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL28	Lešení pronájem
R:	ZL28	Lešení pronájem odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-68 928,00
44	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení ztextilie zumělých vláken	m2	-4 308,00000	6,00	-25 848,00
Základní smlouva : 1100*-1				-1 100,00000		
ZL 01 odpočet : 3208*-1				-3 208,00000		
45	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	-258 480,00000	0,10	-25 848,00
*Přepočtené koeficientem množství :						
Základní smlouva : 1100*-1*60				-66 000,00000		
ZL 01 odpočet : 3208*-1*60				-192		
46	944511811.1	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení ztextilie zumělých vláken	m2	-4 308,00000	4,00	-17 232,00
Základní smlouva : 1100*-1				-1 100,00000		
ZL 01 odpočet : 3208*-1				-3 208,00000		

Přípočet	0,00
Odpočet	-68 928,00
Rozdíl	-68 928,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/327_ZL ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
Objekt: ZL28 Lešení pronájem 01-1-2 - Nové konstrukce
Rozpočet: ZL28 Lešení pronájem rozdílový

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 1 DIČ: CZ44992785
 60167 Brno

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474
 61400 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	732,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	732,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	732,00 CZK
Základní DPH	21 %	153,72 CZK


Cena celkem s DPH **885,72 CZK**

v

brn

dne

20.1.2010



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			732,00	100
Cena celkem					732,00	100

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL28	Lešení pronájem
R:	ZL28	Lešení pronájem rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				732,00
42	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	69 660,00000	1,00	69 660,00
		Nádvoří 1008 m2 : 21*4*12*45		45 360,00000		
		Nároží sekce I. a II. : 15*12*45		8 100,00000		
		Sekce II. a IV. : 15*12*45		8 100,00000		
		Sekce II. a IV. : 15*12*45		8 100,00000		
44	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení ztextilie z umělých vláken	m2	-4 308,00000	6,00	-25 848,00
		Základní smlouva : 1100*-1		-1 100,00000		
		ZL 01 odpočet : 3208*-1		-3 208,00000		
45	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	-258 480,00000	0,10	-25 848,00
		*Přepočtené koeficientem množství :				
		Základní smlouva : 1100*-1*60		-66 000,00000		
		ZL 01 odpočet : 3208*-1*60		-192		
46	944511811.1	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení ztextilie z umělých vláken	m2	-4 308,00000	4,00	-17 232,00
		Základní smlouva : 1100*-1		-1 100,00000		
		ZL 01 odpočet : 3208*-1		-3 208,00000		

Přípočet	69 660,00
Odpočet	-68 928,00
Rozdíl	732,00