



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		ZL 29
ÚSEK: D.1.4.4.-2 – Slaboproudá elektroinstalace		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna oboustranných hodin JČ za jednostranné		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 29 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav, s.r.o	DATUM: 13.2.2020
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	OSOBNĚ: [REDACTED]
	FAX: _____	MAIL: _____
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna oboustranných hodin JČ za jednostranné DOTČENÉ MÍSTO: 4.NP sekce II., III. a IV. ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.29 – přípočet, odpočet, rozdíl ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE		
POPIS ZMĚNY: Navržené zavěšení 5ks oboustranných hodin JČ na chodbách což omezuje podchozí výšku. Navržený typ oboustranných hodin bude rozdělen na 10 samostatných jednostranných hodin. Umístění takto upravených hodin bude v počtu 10ks osazeno na stěny chodeb proti sobě. Změna nemá dopad do ceny a termínu provedení díla.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED]		DATUM: 10.2.2020
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, I [REDACTED]	[REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		ZL 29	
ÚSEK: D.1.4.4.-2 – Slaboproudá elektroinstalace			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY D.1.4.4.-2 – Slaboproudá elektroinstalace		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 29 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav, s.r.o	DATUM: 13.2.2020	
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	OSOBNĚ: _____	
FAX: _____	MAIL: _____		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna oboustranných hodin JČ za jednostranné DOTČENÉ MÍSTO: 4.NP sekce II., III. a IV. ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.29 – přípočet, odpočet, rozdíl ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	30 625,00 Kč	-6 431,25 Kč	37 056,25 Kč
Méněpráce:	-30 625,00 Kč	-6 431,25 Kč	- 37 056,25 Kč
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:	<small>SKR stav, s.r.o. Čejkovická 233/18, 21051474 CZ 26961474</small>		DATUM: 13.2.2020
VYJÁDRĚNÍ: AUTORSKÝ DOZOR – SOUTĚŽ!			
OD: _____	PODPIS: _____	DATUM: 13.02.2020	
SCHVÁLIL: _____			PODPIS: _____
DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:		
_____	OI Magistrát města Brna, _____		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/327_ZL_ ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve
pracovní vazbě na klíčové kompetence

Objekt: ZL29 Změna hodin na chodbách

Rozpočet: ZL29.3 Změna hodin - připočet

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 1
60167 Brno

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o.
Nováčkova 233/18
61400 Brno

IČO: 26961474
DIČ: CZ26961474

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	30 625,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	30 625,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	30 625,00 CZK
Základní DPH	21 %	6 431,25 CZK

Cena celkem s DPH


37 056,25 CZK

v Brno

dne 13. 1. 2020



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
742	Elektroinstalace - slaboproud	PSV			30 625,00	100
Cena celkem					30 625,00	100

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL_pra ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		
O:	ZL29	Změna hodin na chodbách	
R:	ZL29.3	Změna hodin - přípočet	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 742		Elektroinstalace - slaboproud				30 625,00
48.1	61010002	Hodiny jednostranné pro systém JČ průměr 30cm vč. montáže	kus	10,00000	3 062,50	30 625,00
Přípočet : Hodiny budou rozděleny na jednostranné				10,00000		

Přípočet	30 625,00
Odpočet	0,00
Rozdíl	30 625,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/327_ZL_ ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve
pracovní vazbě na klíčové kompetence

Objekt: ZL29 Změna hodin na chodbách

Rozpočet: ZL29.3 Změna hodin - odpočet

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 1
60167 Brno

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o.
Nováčkova 233/18
61400 Brno

IČO: 26961474
DIČ: CZ26961474

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-30 625,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-30 625,00

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-30 625,00 CZK
Základní DPH	21 %	-6 431,25 CZK

Cena celkem s DPH

-37 056,25 CZK

v


luc

dne

13.2.2020



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
742	Elektroinstalace - slaboproud	PSV			-30 625,00	100
Cena celkem					-30 625,00	100

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL_pra ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		
O:	ZL29	Změna hodin na chodbách	
R:	ZL29.3	Změna hodin - odpočet	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 742		Elektroinstalace - slaboproud				-30 625,00
48	6101001	Hodiny oboustranné, pro systém JČ, průměr 30cm, vč.montáže	ks	-5,00000	6 125,00	-30 625,00
Odpočet : 5*-1				-5,00000		

Přípočet	0,00
Odpočet	-30 625,00
Rozdíl	-30 625,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	19/327_ZL_ ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve pracovní vazbě na klíčové kompetence	
Objekt:	ZL29 Změna hodin na chodbách	
Rozpočet:	ZL29.3 Změna hodin - rozdílový	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 60167 Brno	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	SKR stav, s. r. o. Nováčkova 233/18 61400 Brno	IČO: 26961474 DIČ: CZ26961474

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		0,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		0,00 CZK

v Brno

dne 13.2.2020


 Za zhotovitele


 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
742	Elektroinstalace - slaboproud	PSV			0,00	
Cena celkem					0,00	

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL_pra ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		
O:	ZL29	Změna hodin na chodbách	
R:	ZL29.3	Změna hodin - rozdílový	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 742		Elektroinstalace - slaboproud				0,00
48.1	61010002	Hodiny jednostranné pro systém JČ průměr 30cm vč. montáže	kus	10,00000	3 062,50	30 625,00
Přípočet : Hodiny budou rozděleny na jednostranné				10,00000		
48	6101001	Hodiny oboustranné, pro systém JČ, průměr 30cm, vč. montáže	ks	-5,00000	6 125,00	-30 625,00
Odpočet : 5*-1				-5,00000		

Přípočet	30 625,00
Odpočet	-30 625,00
Rozdíl	0,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		ZL 30
ÚSEK: 01-1-2 – Nové konstrukce		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna povrchu vnitřních dveří z CPL na HPL		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 30 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav, s.r.o	DATUM: 24.2.2020
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	OSOBNĚ:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna povrchu vnitřních dveří z CPL na HPL DOTČENÉ MÍSTO: 4.NP sekce II., III. a IV. ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz Výpis truhl. výrobků-změna povrchu dřevěných vnitř. dveří viz položkové rozpočty ZL30 přípočet, odpočet, rozdíl ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE		
POPIS ZMĚNY: Jedná se o technický změnový list, který předkládá záměnu povrchu vnitřních dveří. Podle zadávací projektové dokumentace má být dodávka vnitřních dveří provedena z materiálu DTD, deska s CPL laminátovým povrchem. Tento povrch je určen do bytových prostor. S ohledem na charakter použití dveří (školní provoz) je vhodnější použití z materiálu DTD lehčené desky s HPL laminátovým povrchem pro použití v objektech s pohybem většího množství osob. HPL (vysokotlaký laminát) je materiál vyrobený na bázi laminátové pryskyřice při vysoké teplotě a tlaku, je odolný proti oděru a snadno omyvatelný, jeho použití v tomto případě je opodstatněné. Změna nemá dopad do ceny a termínu provedení díla.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí		DATUM: 4.2.2020
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	
	OI Magistrát města Brna	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		ZL 30	
ÚSEK: 01-1-2 – Nové konstrukce			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna povrchu vnitřních dveří z CPL na HPL	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 30 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 2422		
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav, s.r.o	DATUM: 11.2.2020	
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	FAX: _____ MAIL: _____	
OSOBNĚ: [REDACTED]			
PŘEDMĚT ZMĚNY: TECH. ZL - Změna povrchu vnitřních dveří z CPL na HPL DOTČENÉ MÍSTO: 4.NP sekce II., III. a IV. ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz Výpis truhl. výrobků - změna povrchu dřevěných vnitř. dveří viz položkové rozpočty ZL30 přípočet, odpočet, rozdíl ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	785 618,00 Kč	164 979,78 Kč	950 597,78 Kč
Méněpráce:	-785 618,00 Kč	-164 979,78 Kč	-950 597,78 Kč
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM: 17.2.2020		
VYJÁDRĚNÍ: AN - Souhlas	[REDACTED]		
OD: [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: 21.2.2020	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	[REDACTED]	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/327_ZL_ ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve
 pracovní vazbě na klíčové kompetence
Objekt: ZL30 Změna mat. vnitř.dřev,dveří z CPL na HPL
Rozpočet: ZL30 Změna mat.dveří z CPL na HPL - přípočet

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 1 DIČ: CZ44992785
 60167 Brno

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474
 61400 Brno

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	785 618,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	785 618,00

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	785 618,00 CZK
Základní DPH	21 %	164 979,78 CZK

Cena celkem s DPH 950 597,78 CZK

v Brno dne 11. 2. 2020



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			785 618,00	100
Cena celkem					785 618,00	100

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL_pra ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	
O:	ZL30	Změna mat. vnitř.dřev,dveří z CPL na HPL
R:	ZL30	Změna mat.dveří z CPL na HPL - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				785 618,00
138.1	766000D01.1	D+M D01 interiérové dveře dvoukřídlé s bočními světlíky 3000 x 2020 mm s požární odolností EW30 DP3 - C vč. kování, zárubně, samozavírače, přechodové lišty, madla a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	69 848,00	69 848,00
Přípočet - mat HPL : 1				1,00000		
139.1	766000D02.1	D+M D02 interiérové dveře dvoukřídlé prosklené 1900 x 2020 mm s požární odolností EW15 DP3 - C vč. kování, zárubně, samozavírače, přechodové lišty, madla a příslušenství (dle PD)	kpl	3,00000	83 270,00	249 810,00
Přípočet - mat HPL : 3				3,00000		
140.1	766000D03.1	D+M D03 interiérové dveře dvoukřídlé plné 1900 x 2020 mm s požární odolností EW15 DP3 - C vč. kování, zárubně, přechodové lišty a příslušenství (dle PD)	kpl	2,00000	19 690,00	39 380,00
Přípočet - mat HPL : 2				2,00000		
141.1	766000D04.1	D+M D04 interiérové dveře jednokřídlé plné 1000 x 2020 mm s požární odolností EW15 DP3 - C vč. kování, zárubně, přechodové lišty a příslušenství (dle PD)	kpl	6,00000	12 980,00	77 880,00
Přípočet - mat HPL : 6				6,00000		
142.1	766000D05.1	D+M D05 interiérové dveře dvoukřídlé částečně prosklené 1000 x 2020 mm s požární odolností EW15 DP3 - C vč. kování, zárubně, samozavírače, přechodové lišty, madla a příslušenství (dle PD)	kpl	10,00000	21 780,00	217 800,00
Přípočet - mat HPL : 10				10,00000		
143.1	766000D06.1	D+M D06 interiérové dveře dvoukřídlé částečně prosklené 100 x 2020 mm s požární odolností EW30 DP3 - C vč. kování, zárubně, samozavírače, přechodové lišty, madla a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	21 780,00	21 780,00
Přípočet - mat HPL : 1				1,00000		
144.1	766000D07.1	D+M D07 interiérové dveře jednokřídlé plné 1000 x 2020 mm bez požární odolnosti vč. kování, zárubně, přechodové lišty a příslušenství (dle PD)	kpl	3,00000	11 000,00	33 000,00
Přípočet - mat HPL : 3				3,00000		
145.1	766000D08.1	D+M D08 interiérové dveře jednokřídlé plné 1000 x 2020 mm WC invalida vč. kování, zárubně, přechodové lišty, madla a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	14 080,00	14 080,00
Přípočet - mat HPL : 1				1,00000		
146.1	766000D09.1	D+M D09 interiérové dveře dvoukřídlé částečně prosklené 1900 x 2020 mm s požární odolností EW15 DP3 - C vč. kování, zárubně, samozavírače, přechodové lišty, madla a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	38 940,00	38 940,00
Přípočet - mat HPL : 1				1,00000		
147.1	766000D10.1	D+M D10 interiérové dveře jednokřídlé plné 1000 x 2020 mm s požární odolností EW15 DP3 vč. kování, zárubně, přechodové lišty a příslušenství (dle PD)	kpl	2,00000	11 550,00	23 100,00
Přípočet - mat HPL : 2				2,00000		

Přípočet	785 618,00
Odpočet	0,00
Rozdíl:	785 618,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/327_ZL_ ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve
 pracovní vazbě na klíčové kompetence
Objekt: ZL30 Změna mat. vnitř.dřev,dveří z CPL na HPL
Rozpočet: ZL30 Změna mat.dveří z CPL na HPL - odpočet

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 1 DIČ: CZ44992785
 60167 Brno

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474
 61400 Brno

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-785 618,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-785 618,00

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-785 618,00 CZK
Základní DPH	21 %	-164 979,78 CZK

Cena celkem s DPH **-950 597,78 CZK**

v Brno dne 21. 2. 2020



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-785 618,00	100
Cena celkem					-785 618,00	100

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL_pra ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		
O:	ZL30	Změna mat. vnitř.dřev,dveří z CPL na HPL	
R:	ZL30	Změna mat.dveří z CPL na HPL - odpočet	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-785 618,00
138	766000D01	D+M D01 interiérové dveře dvoukřídlé s bočními světlíky 3000 x 2020 mm s požární odolností EW30 DP3 - C vč. kování, zárubně, samozavírače, přechodové lišty, madla a příslušenství (dle PD)	kpl	-1,00000	69 848,00	-69 848,00
Odpočet - mat CPL : 1*-1				-1,00000		
139	766000D02	D+M D02 interiérové dveře dvoukřídlé prosklené 1900 x 2020 mm s požární odolností EW15 DP3 - C vč. kování, zárubně, samozavírače, přechodové lišty, madla a příslušenství (dle PD)	kpl	-3,00000	83 270,00	-249 810,00
Odpočet - mat CPL : 3*-1				-3,00000		
140	766000D03	D+M D03 interiérové dveře dvoukřídlé plně 1900 x 2020 mm s požární odolností EW15 DP3 - C vč. kování, zárubně, přechodové lišty a příslušenství (dle PD)	kpl	-2,00000	19 690,00	-39 380,00
Odpočet - mat CPL : 2*-1				-2,00000		
141	766000D04	D+M D04 interiérové dveře jednokřídlé plně 1000 x 2020 mm s požární odolností EW15 DP3 - C vč. kování, zárubně, přechodové lišty a příslušenství (dle PD)	kpl	-6,00000	12 980,00	-77 880,00
Odpočet - mat CPL : 6*-1				-6,00000		
142	766000D05	D+M D05 interiérové dveře dvoukřídlé částečně prosklené 1000 x 2020 mm s požární odolností EW15 DP3 - C vč. kování, zárubně, samozavírače, přechodové lišty, madla a příslušenství (dle PD)	kpl	-10,00000	21 780,00	-217 800,00
Odpočet - mat CPL : 10*-1				-10,00000		
143	766000D06	D+M D06 interiérové dveře dvoukřídlé částečně prosklené 100 x 2020 mm s požární odolností EW30 DP3 - C vč. kování, zárubně, samozavírače, přechodové lišty, madla a příslušenství (dle PD)	kpl	-1,00000	21 780,00	-21 780,00
Odpočet - mat CPL : 1*-1				-1,00000		
144	766000D07	D+M D07 interiérové dveře jednokřídlé plně 1000 x 2020 mm bez požární odolnosti vč. kování, zárubně, přechodové lišty a příslušenství (dle PD)	kpl	-3,00000	11 000,00	-33 000,00
Odpočet - mat CPL : 3*-1				-3,00000		
145	766000D08	D+M D08 interiérové dveře jednokřídlé plně 1000 x 2020 mm WC invalida vč. kování, zárubně, přechodové lišty, madla a příslušenství (dle PD)	kpl	-1,00000	14 080,00	-14 080,00
Odpočet - mat CPL : 1*-1				-1,00000		
146	766000D09	D+M D09 interiérové dveře dvoukřídlé částečně prosklené 1900 x 2020 mm s požární odolností EW15 DP3 - C vč. kování, zárubně, samozavírače, přechodové lišty, madla a příslušenství (dle PD)	kpl	-1,00000	38 940,00	-38 940,00
Odpočet - mat CPL : 1*-1				-1,00000		
147	766000D10	D+M D10 interiérové dveře jednokřídlé plně 1000 x 2020 mm s požární odolností EW15 DP3 vč. kování, zárubně, přechodové lišty a příslušenství (dle PD)	kpl	-2,00000	11 550,00	-23 100,00
Odpočet - mat CPL : 2*-1				-2,00000		

Přípočet	0,00
Odpočet	-785 618,00
Rozdíl:	-785 618,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/327_ZL_ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve
 pracovní vazbě na klíčové kompetence
Objekt: ZL30 Změna mat. vnitř.dřev,dveří z CPL na HPL
Rozpočet: ZL30 Změna mat.dveří z CPL na HPL - rozdílový

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 1 DIČ: CZ44992785
 60167 Brno

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474
 61400 Brno



Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Cena celkem s DPH **0,00 CZK**

v Brno dne 21.2.2020
 
 Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	
Cena celkem					0,00	

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL_pra ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	
O:	ZL30	Změna mat. vnitř.dřev,dveří z CPL na HPL
R:	ZL30	Změna mat.dveří z CPL na HPL - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				0,00
138	766000D01	D+M D01 interiérové dveře dvoukřídlé s bočními světlíky 3000 x 2020 mm s požární odolností EW30 DP3 - C vč. kování, zárubně, samozavírače, přechodové lišty, madla a příslušenství (dle PD)	kpl	-1,00000	69 848,00	-69 848,00
Odpočet - mat CPL : 1*-1				-1,00000		
138.1	766000D01.1	D+M D01 interiérové dveře dvoukřídlé s bočními světlíky 3000 x 2020 mm s požární odolností EW30 DP3 - C vč. kování, zárubně, samozavírače, přechodové lišty, madla a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	69 848,00	69 848,00
Přípočet - mat HPL : 1				1,00000		
139	766000D02	D+M D02 interiérové dveře dvoukřídlé prosklené 1900 x 2020 mm s požární odolností EW15 DP3 - C vč. kování, zárubně, samozavírače, přechodové lišty, madla a příslušenství (dle PD)	kpl	-3,00000	83 270,00	-249 810,00
Odpočet - mat CPL : 3*-1				-3,00000		
139.1	766000D02.1	D+M D02 interiérové dveře dvoukřídlé prosklené 1900 x 2020 mm s požární odolností EW15 DP3 - C vč. kování, zárubně, samozavírače, přechodové lišty, madla a příslušenství (dle PD)	kpl	3,00000	83 270,00	249 810,00
Přípočet - mat HPL : 3				3,00000		
140	766000D03	D+M D03 interiérové dveře dvoukřídlé plné 1900 x 2020 mm s požární odolností EW15 DP3 - C vč. kování, zárubně, přechodové lišty a příslušenství (dle PD)	kpl	-2,00000	19 690,00	-39 380,00
Odpočet - mat CPL : 2*-1				-2,00000		
140.1	766000D03.1	D+M D03 interiérové dveře dvoukřídlé plné 1900 x 2020 mm s požární odolností EW15 DP3 - C vč. kování, zárubně, přechodové lišty a příslušenství (dle PD)	kpl	2,00000	19 690,00	39 380,00
Přípočet - mat HPL : 2				2,00000		
141	766000D04	D+M D04 interiérové dveře jednokřídlé plné 1000 x 2020 mm s požární odolností EW15 DP3 - C vč. kování, zárubně, přechodové lišty a příslušenství (dle PD)	kpl	-6,00000	12 980,00	-77 880,00
Odpočet - mat CPL : 6*-1				-6,00000		
141.1	766000D04.1	D+M D04 interiérové dveře jednokřídlé plné 1000 x 2020 mm s požární odolností EW15 DP3 - C vč. kování, zárubně, přechodové lišty a příslušenství (dle PD)	kpl	6,00000	12 980,00	77 880,00
Přípočet - mat HPL : 6				6,00000		
142	766000D05	D+M D05 interiérové dveře dvoukřídlé částečně prosklené 1000 x 2020 mm s požární odolností EW15 DP3 - C vč. kování, zárubně, samozavírače, přechodové lišty, madla a příslušenství (dle PD)	kpl	-10,00000	21 780,00	-217 800,00
Odpočet - mat CPL : 10*-1				-10,00000		
142.1	766000D05.1	D+M D05 interiérové dveře dvoukřídlé částečně prosklené 1000 x 2020 mm s požární odolností EW15 DP3 - C vč. kování, zárubně, samozavírače, přechodové lišty, madla a příslušenství (dle PD)	kpl	10,00000	21 780,00	217 800,00
Přípočet - mat HPL : 10				10,00000		

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL_pra ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		
O:	ZL30	Změna mat. vnitř.dřev,dveří z CPL na HPL	
R:	ZL30	Změna mat.dveří z CPL na HPL - rozdílový	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
143	766000D06	D+M D06 interiérové dveře dvoukřídlé částečně prosklené 100 x 2020 mm s požární odolností EW30 DP3 - C vč. kování, zárubně, samozavírače, přechodové lišty, madla a příslušenství (dle PD)	kpl	-1,00000	21 780,00	-21 780,00
Odpočet - mat CPL : 1*-1				-1,00000		
143.1	766000D06.1	D+M D06 interiérové dveře dvoukřídlé částečně prosklené 100 x 2020 mm s požární odolností EW30 DP3 - C vč. kování, zárubně, samozavírače, přechodové lišty, madla a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	21 780,00	21 780,00
Připočet - mat HPL : 1				1,00000		
144	766000D07	D+M D07 interiérové dveře jednokřídlé plné 1000 x 2020 mm bez požární odolnosti vč. kování, zárubně, přechodové lišty a příslušenství (dle PD)	kpl	-3,00000	11 000,00	-33 000,00
Odpočet - mat CPL : 3*-1				-3,00000		
144.1	766000D07.1	D+M D07 interiérové dveře jednokřídlé plné 1000 x 2020 mm bez požární odolnosti vč. kování, zárubně, přechodové lišty a příslušenství (dle PD)	kpl	3,00000	11 000,00	33 000,00
Připočet - mat HPL : 3				3,00000		
145	766000D08	D+M D08 interiérové dveře jednokřídlé plné 1000 x 2020 mm WC invalida vč. kování, zárubně, přechodové lišty, madla a příslušenství (dle PD)	kpl	-1,00000	14 080,00	-14 080,00
Odpočet - mat CPL : 1*-1				-1,00000		
145.1	766000D08.1	D+M D08 interiérové dveře jednokřídlé plné 1000 x 2020 mm WC invalida vč. kování, zárubně, přechodové lišty, madla a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	14 080,00	14 080,00
Připočet - mat HPL : 1				1,00000		
146	766000D09	D+M D09 interiérové dveře dvoukřídlé částečně prosklené 1900 x 2020 mm s požární odolností EW15 DP3 - C vč. kování, zárubně, samozavírače, přechodové lišty, madla a příslušenství (dle PD)	kpl	-1,00000	38 940,00	-38 940,00
Odpočet - mat CPL : 1*-1				-1,00000		
146.1	766000D09.1	D+M D09 interiérové dveře dvoukřídlé částečně prosklené 1900 x 2020 mm s požární odolností EW15 DP3 - C vč. kování, zárubně, samozavírače, přechodové lišty, madla a příslušenství (dle PD)	kpl	1,00000	38 940,00	38 940,00
Připočet - mat HPL : 1				1,00000		
147	766000D10	D+M D10 interiérové dveře jednokřídlé plné 1000 x 2020 mm s požární odolností EW15 DP3 vč. kování, zárubně, přechodové lišty a příslušenství (dle PD)	kpl	-2,00000	11 550,00	-23 100,00
Odpočet - mat CPL : 2*-1				-2,00000		
147.1	766000D10.1	D+M D10 interiérové dveře jednokřídlé plné 1000 x 2020 mm s požární odolností EW15 DP3 vč. kování, zárubně, přechodové lišty a příslušenství (dle PD)	kpl	2,00000	11 550,00	23 100,00
Připočet - mat HPL : 2				2,00000		

Připočet	785 618,00
Odpočet	-785 618,00
Rozdíl:	0,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		ZL 31
ÚSEK: 01.-1-2 - Nové konstrukce		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 31
Změna rozměrů klempíř. výrobků K03 a K04 z TiZn		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav, s.r.o	DATUM: 6.3.2020
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	OSOBNĚ:
_____	_____	_____
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna rozvinuté šíře klempířských výrobků K03 a K04 z TiZn		
DOTČENÉ MÍSTO: Střecha sekce II., III. a IV.		
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.31 – odpočet, přípočet, rozdíl		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE		
POPIS ZMĚNY:		
<p>Při provádění klempířských prací a po zaměření klempířských prvků K03 a K04 bylo zjištěno, že rozměry prvků v zadávacím VV neodpovídají skutečnosti. Klempířský výrobek K03 je ve skutečnosti širší o 150mm na r.š. 800mm. U klempířského výrobku K04 je skutečný rozdíl rozvinuté šířky o -150mm užší na r.š. 1000mm. Rozdíly byly připočteny a odpočteny podle skutečnosti.</p> <p>Změna má dopad do ceny a termínu provedení díla.</p>		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí		DATUM: 24.2.2020
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	
_____	OI Magistrát města Brna,	_____



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovičká 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		ZL 31	
ÚSEK: 01.-1-2 - Nové konstrukce			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna rozměrů klempíř. výrobků K03 a K04 z TiZn		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 31 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav, s.r.o	DATUM: 6.3.2020	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ:	
		MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna rozvinuté šíře klempířských výrobků K03 a K04 z TiZn DOTČENÉ MÍSTO: Střecha sekce II., III. a IV. ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.31 – odpočet, přípočet, rozdíl ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: NE			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	331 080,00 Kč	69 526,80 Kč	400 606,80 Kč
Méněpráce:	-340 770,00 Kč	-71 561,70 Kč	-412 331,70 Kč
Rozdíl:	- 9 690,00 Kč	- 2 034,90 Kč	-11 724,90 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 25.2.2020	
VYJÁDRĚNÍ: AUTORIZOVANĚ			
OD:	PODPIS:	DATUM: 5.3.2020	
SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM:	
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:		
	OI Magistrát města Brna		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/327_ZL_ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve
 pracovní vazbě na klíčové kompetence
Objekt: ZL31 Klempířské konstr. změna prvků K3 a K4
Rozpočet: ZL31 Změna rozvinuté šíře klempířských výrobků K03 a K04 z TiZn - odpočet

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 1 DIČ: CZ44992785
 60167 Brno

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474
 61400 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

		Celkem
HSV		0,00
PSV		-340 770,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		-340 770,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-340 770,00 CZK
Základní DPH	21 %		-71 561,70 CZK

Cena celkem s DPH **-412 331,70 CZK**

v

dne

28. 2. 2020

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			-340 770,00	100
Cena celkem					-340 770,00	100

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL_pra ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	
O:	ZL31	Klempířské konstr. změna prvků K3 a K4
R:	ZL31	Změna rozvinuté šíře klempířských výrobků K03 a K04 z TiZn - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-340 770,00
122	764000K31	D+M K31 horní oplechování atiky z TiZn rš 650 mm vč. kotvení, opracování rohů a příslušenství (dle PD)	m	-92,00000	645,00	-59 340,00
		Odpočet - K03 Horní oplechování atiky r.š. 650mm : 92*-1		-92,00000		
123	764000K32	D+M K32 oplechování atiky z TiZn rš 1150 mm vč. kotvení, opracování rohů a příslušenství (dle PD)	m	-295,00000	954,00	-281 430,00
		Odpočet - K04 Oplechování atiky r.š. 1150 mm : 295*-1		-295,00000		

Přípočet	0,00
Odpočet	-340 770,00
Rozdíl	-340 770,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/327_ZL_ ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve
 pracovní vazbě na klíčové kompetence
Objekt: ZL31 Klempířské konstr. změna prvků K3 a K4
Rozpočet: ZL31 Změna rozvinuté šíře klempířských výrobků K03 a K04 z TiZn - přípočet

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 1 DIČ: CZ44992785
 60167 Brno

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474
 61400 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny



			Celkem
HSV			0,00
PSV			331 080,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			331 080,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		331 080,00 CZK
Základní DPH	21 %		69 526,80 CZK

Cena celkem s DPH

400 606,80 CZK

v  dne 



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			331 080,00	100
Cena celkem					331 080,00	100

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL_pra ZŠ Brno, Čejkovičká 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	
O:	ZL31	Klempířské konstr. změna prvků K3 a K4
R:	ZL31	Změna rozvinuté šíře klempířských výrobků K03 a K04 z TiZn - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				331 080,00
1	764533660	Oplech.zdí TiZn RHEINZINK,tl.0,8,rš.800, plochá sp (RTS 20/I 1225,00 - 10% = 1102,50) poskytnutá sleva na výrobek K1 = 700,00	m	92,00000	700,00	64 400,00
		Přípočet prvek K03 - Horní opechování atiky r.š. 810 mm : 92		92,00000		
2	764533670	Oplech.zdí TiZn RHEINZINK,tl.0,8,rš.1000,plochá sp (RTS 19/II 1368,00 - 10% = 1 231,20) poskytnutá sleva na výrobek K2 = 904,00	m	295,00000	904,00	266 680,00
		Přípočet prvek K04 - Oplechování atiky r.š. 954 mm : 295		295,00000		

Přípočet	331 080,00
Odpočet	0,00
Rozdíl	331 080,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19/327_ZL_ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve pracovní vazbě na klíčové kompetence**

Objekt: **ZL31 Klempířské konstr. změna prvků K3 a K4**

Rozpočet: **ZL31 Změna rozvinuté šíře klempířských výrobků K03 a K04 z TiZn - rozdíl**

Objednatel: **Statutární město Brno**
Domínkánské náměstí 1
60167 Brno

IČO: **44992785**
 DIČ: **CZ44992785**

Zhotovitel: **SKR stav, s. r. o.**
Nováčkova 233/18
61400 Brno

IČO: **26961474**
 DIČ: **CZ26961474**

Vypracoval:

Rozpis ceny

		Celkem
HSV		0,00
PSV		-9 690,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		-9 690,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-9 690,00 CZK
Základní DPH	21 %		-2 034,90 CZK

Cena celkem s DPH


-11 724,90 CZK

v

Brno

dne

14.7.2020



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			-9 690,00	100
Cena celkem					-9 690,00	100

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL_pra ZŠ Brno, Čejkovičká 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		
O:	ZL31	Klempířské konstr. změna prvků K3 a K4	
R:	ZL31	Změna rozvinuté šíře klempířských výrobků K03 a K04 z TiZn - rozdíl	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-9 690,00
1	764533660	Oplech.zdí TiZn RHEINZINK,tl.0,8,rš.800, plochá sp (RTS 20/I 1225,00 - 10% = 1102,50) poskytnutá sleva na výrobek K1 = 700,00	m	92,00000	700,00	64 400,00
Přípočet prvek K03 - Horní oplechování atiky r.š. 810 mm : 92				92,00000		
2	764533670	Oplech.zdí TiZn RHEINZINK,tl.0,8,rš.1000,plochá sp (RTS 19/II 1368,00 - 10% = 1 231,20) poskytnutá sleva na výrobek K2 = 904,00	m	295,00000	904,00	266 680,00
Přípočet prvek K04 - Oplechování atiky r.š. 954 mm : 295				295,00000		
122	764000K31	D+M K31 horní oplechování atiky z TiZn rš 650 mm vč. kotvení, opracování rohů a příslušenství (dle PD)	m	-92,00000	645,00	-59 340,00
Odpočet - K03 Horní oplechování atiky r.š. 650mm : 92*-1				-92,00000		
123	764000K32	D+M K32 oplechování atiky z TiZn rš 1150 mm vč. kotvení, opracování rohů a příslušenství (dle PD)	m	-295,00000	954,00	-281 430,00
Odpočet - K04 Oplechování atiky r.š. 1150 mm : 295*-1				-295,00000		

Přípočet	331 080,00
Odpočet	-340 770,00
Rozdíl	-9 690,00