

Dodatek č. 1
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. smlouvy objednatele: **05PU-001520**

č. smlouvy zhotovitele:

I/24 Gigant – Třeboň – Výkon dozorce stavby - TDI

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

Zastoupené

Ředitelkou Správy České Budějovice

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. IBH spol. s r. o.

se sídlem: Poděbradova 3178, 272 01 Kladno

IČ: 475 40 966

DIČ: CZ47540966

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25018

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

1. Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění termín dokončení stavby „**I/24 Gigant-Třeboň**“:
Dokončení prací se stanovuje do 20.12.2016 z důvodu povolení od Silničního správního úřadu Jč. kraje až na měsíc 11 – 12/2016.
2. Shora uvedení účastníci shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu díla s tím, že poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.
3. Ostatní body, články a ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Ustanovení tohoto dodatku smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Dodatek smlouvy nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Českých Budějovicích dne: **12-10-2016**

V Kladně dne **12-10-2016**

Za objednatele:

ředitelka Správy České Budějovice

Za poskytovatele:

jednatel, IBH spol. s r.o.