

Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo na zhotovení
DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ, PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO
DOZORU

Název zakázky:
„Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-3752/2018/sij**

ISPROFOND: **521 351 0016**

a

PROJEKT servis spol. s r.o.

se sídlem: U Elektry 830/2b, Praha 9, 198 00

IČO: 49823141, DIČ: CZ49823141

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 31889

bank. spojení: [REDAKCE] č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Martinem Koudelkou**, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: PROJEKT servis spol. s r.o., U Elektry 830/2b, Praha 9, PSČ 198 00

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy Zhotovitele: **SML-P-2018-012**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo je prodloužení termínu dokončení díla uvedeném v příloze č. 5 Harmonogram plnění a rozšíření zadání díla vč. navýšení ceny díla o zpracování Aktualizace Záměru projektu.

Důvodem prodloužení termínu díla je zdržení zajištění kladných vyjádření dotčených orgánů státní správy (DOSS) nutných k vydání stavebního povolení. DOSS nedodržují správní lhůtu 30 dní, svá vyjádření zasílají ve lhůtách až 90 dní a tudíž není reálné dodržet termín 3 měsíců od podání žádosti o stavební povolení k jeho vydání a nabytí právní moci.

Důvodem pro rozšíření zadání o aktualizaci Záměru projektu a současně navýšení ceny díla o tuto aktualizaci je překročení původních CIN nad limit 10%. K překročení došlo zařazením dalších nutných stavebních objektů do dokumentace pro stavební povolení, se kterými se v záměru neuvažovalo a jejich nutnost se odhalila až v průběhu zpracování DSP.

Zhotovitel aktualizaci Záměru projektu ocenil dle položky č. 1 uvedené v Rozpisu Ceny Díla dle této smlouvy na [REDAKCE]. Objednatel s tímto oceněním souhlasí. Tato částka představuje cca [REDAKCE] původní Ceny Díla dle této smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy a je postupováno per analogiam dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3752/2018/sij, číslo smlouvy Zhotovitele: SML-P-2018-012, uzavřené dne 26.10.2018, takto:

1) Článek 3. – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající znění odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: 9 130 900 Kč

slovy: devět milionů sto třicet tisíc devět set korun českých

2) Článek 4. – OSTATNÍ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 4.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí [REDAKCE] z Ceny za zpracování DUSP a PDPS, tj.: [REDAKCE] bez DPH. Cena za zpracování DUSP a PDPS je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

3) Článek 5. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.14 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/DUSP a PDPS/2/18
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky - VTP/DSP/08/18 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 10:</u>	Zmocnění Vedoucího zhotovitele

4) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 4 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen registr smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3752/2018/sij, číslo smlouvy Zhotovitele: SML-P-2018-012, nedotčená dodatkem č. 4, se nemění.

4. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž **dvě (2)** vyhotovení obdrží Objednatel a **dvě (2)** vyhotovení obdrží Zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 4 je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy):	Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4
Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy):	Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4

Za Objednatele:

V Praze dne 31-03-2020

Za Zhotovitele:

V Praze dne 12.2.2020

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ
Správa železnic,
státní organizace

.....
Ing. Martin Koudelka
jednatel společnosti
PROJEKT servis spol. s r.o.

Příloha č. 4

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:**

1. Základní služby na zpracování DUSP a PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ¹⁾	Cena celkem ¹⁾
1	Zpracování DUSP dle vyhlášky č.499/2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	■	■	■	■
2	PDPS (rozpracování DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	■	■	■	■
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
4	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	■	■	■	■
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	■	■	■	■
6	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
7	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DUSP a PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ¹⁾	Cena celkem ¹⁾
8	Zajištění mapových podkladů	■	■	■	■
9	Geodetické práce	■	■	■	■
10	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	■	■	■	■
11	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	■	■	■	■
12	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	■	■	■	■

13	Koordinátor BOZP v přípravě	■	■	■	■
14	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	■	■	■	■
15	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	■	■	■	■
16	Aktualizace posouzení vlivu stavby na životní prostředí	■	■	■	■
					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *	Jednotková cena *	Cena celkem *
17	rozsah činností při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	■	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad ■ měsíců) v celkovém počtu ■ hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
9 130 900 Kč	1 917 489 Kč	11 048 389 Kč
z toho:		
Cena za zpracování DUSP a PDPS		
■	■	■
Cena za výkon autorského dozoru		
■	■	■

- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Celkem:

Příloha č. 5

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	DUSP a PDPS k připomínkám	Předávací protokol
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 11. 2019	DUSP a PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, návrhem ZTP na realizaci stavby Podání žádosti o Společné povolení	Předávací protokol Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou drážního úřadu
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 31. 5. 2020	Nabytí právní moci společného povolení	Předávací protokol
AD	29 měsíců (předpoklad 08/2020 – 1/2024)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 29 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
4. <u>Termín dokončení Díla</u>	předpoklad do 2/2024	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 698474

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5016a986-c554-43ce-bdb9-387ea593b392

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.04.2020 10:04:02



1cb6d4b5-6735-401e-aa74-5cdfef86ee78