



Besip 2970385 Štúrova – V Štíhlách, Praha 4,

č. smlouvy objednatele: A/3/19/4250/002

č. smlouvy zhotovitele: 19 – 010 – 02,07

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásovkova 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických:

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí odd. přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

Peter Urbánek, technik přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

(dále též „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o. (zkr. DIPRO, spol. s r.o.)

Modřanská 11/1387

143 00 Praha 4

IČO: 48592722

DIČ: CZ 48592722

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 18643

bankovní spojení: Česká spořitelna

č. ú.: 69727339/0800

zastoupena: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Zrzavý, jednatel
- ve věcech technických: Ing. Daniel Polič, Ph.D.
Ing. Miroslav Málek

(dále též „Zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. A/3/19/4250/002 ze dne 08.02.2019 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla), a to z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem, které souvisejí se změnou rozsahu akce z důvodu koordinované výstavby stanice Metra D Nové Dvory.

III.

Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Čl. V. se v odst. 2 Smlouvy nahrazuje novým zněním takto:

Dokončení celého díla, tj. předání vydaného společného ÚR a SP s nabytím právní moci a dokončení IČ: do 31. 12. 2020

2. Ostatní ustanovení čl. V. Smlouvy se nemění.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne:

V Praze dne:

Za Objednatele: 03. 04. 2020

Za Zhotovitele:

Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ
PROJEKTY s.r.o. (zkr. DIPRO, spol.
s r.o.)

Prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D.,
místopředseda představenstva

Ing. Jan
jednatel

DIPRO, spol. s r.o.
Modřanská 11/1387
140 00 PRAHA 4

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
17