

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 001/2020

Na základě zjištění skrytých závad podlahy dochází ke změně smlouvy v bodě II a III. Ve smlouvě uzavřené dne 25.3.2020. V ostatních ujednáních je Smlouva neměnná.

II.

Předmět smlouvy

Při odstranění podlahových krytin ve třídě bylo Zadavatelem zjištěno silné narušení původních podlah. Po konzultaci se stavební firmou a zřizovatelem bylo rozhodnuto o opravě betonů sponkováním a tím došlo k navýšení ceny Díla.

III.

Cena způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly na ceně navýšení Díla o 25 155,- Kč bez DPH (dvacetpětjednostopadesátpětkorun).

V Poličce dne 31.3.2020

