

TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Číslo: ka 770/8, 110 00 PRAHA 1
70

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo



„Rekonstrukce SSZ, Praha 4, č. akce 1000096/3, 3. etapa Michelská – Budějovická –
vypracování PD a zajištění IČ“

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4230/29/1
číslo smlouvy zhotovitele: 19 – 079 – 03,07

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B
20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou
představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

ve věcech technických: Ing. Jiřím Mayerem, ředitelem investičního úseku

Milanem Zachem, vedoucím oddělení přípravy
a realizace oprav

Bc. Petrou Pavlasovou, technikem přípravy a
realizace oprav

Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti
na základě zmocnění uděleného představenstvem prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., pověřený řízením
investičního úseku

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: **DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o.**

(zkr. **DIPRO**, spol. s r.o.)

Sídlo: Modřanská 11/1387, PSČ 143 00 Praha 12 – Modřany

Korespondenční adresa: Na Záhonech 27/884, 141 00 Praha 4 - Michle

IČO: 48592722, DIČ: CZ48592722

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4

č. účtu: 69727339/0800

zastoupená: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět Dodatku a změna čl. IV. Smlouvy

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. A/3/19/4230/29 ze dne
1.8.2019 (dále jen „Smlouva“).

1. Předmětem tohoto Dodatku je doplnění projektové dokumentace o nově zjištěné skutečnosti, které nastaly při místním šetření za účasti zástupců investora, projektantů rekonstrukce SSZ i OS TSK, a.s. a byly vzájemně odsouhlaseny. Je nezbytný časový posun termínu zpracování projektové dokumentace (PD) z důvodu koordinace s jinými stavbami v okolí, je zde nutnost doplnění PD o další stavební objekty (přeložky uličních vpustí (UV), veřejného osvětlení (VO), kácení) a PD bude řešena jako dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (DÚR+DSP). Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla) a čl. V. smlouvy (Cena díla). Cenová nabídka vymezující změny Smlouvy tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
2. Čl. IV. Smlouvy „Doba plnění díla“ se v odst. 2. Nahrazuje novým zněním takto: „Termín ukončení díla činí 10 měsíců ode dne uzavření tohoto Dodatku“.

Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Změna čl. V. Smlouvy („Cena díla“)

1. Čl. V. „Cena díla“ se v odst. 1 Smlouvy mění takto:

Cena dle Smlouvy bez DPH:	494 400,00 Kč
DPH 21 %:	103 824,00 Kč
Cena dle Smlouvy vč. DPH:	598 224,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku bez DPH:	197 000,00 Kč
DPH 21%:	41 370,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku vč. DPH:	238 370,00 Kč
Cena celkem vč. Dodatku bez DPH:	691 400,00 Kč
DPH 21/%	145 194,00 Kč
Cena celkem vč. Dodatku vč. DPH:	836 594,00 Kč

Ostatní ustanovení čl. V. Smlouvy zůstávají beze změny

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.


4. Tento Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 – Nabídka na dopracování dílčí SO vč. IČ
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne


6. 04. 2020

V Praze dne


za **Objednatele:**



.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D.
místopředseda představenstva



za **Zhotovitele:**



.....
jedenatel

DIPRO, spol. s r.o.
Modřanská 11/1387
140 00 PRAHA 4
1