

Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. 3009H1150002
ze dne 28. 07. 2015
(číslo u zhotovitele 15-2-13)

Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333, (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelc, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, investiční referent

2) Zhotovitel:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

IČ 60753013, DIČ CZ60753013

se sídlem: Třebíč, V. Nezvala 56/68, PSČ 674 01

zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jednatel

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jednatel

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jednatel

Doručovací adresa:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Třebíč, V. Nezvala 56/68, PSČ 674 01

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jednatel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, příprava staveb – XXXXXXXXXXXX

Stavbyvedoucí: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXX

(objednatel a zhotovitel spolu dále jako „účastníci“ nebo též „smluvní strany“)

Předmět dodatku č. 5

Tímto dodatkem se rozšiřují a upravují příslušná ustanovení článku II., III. a VI. Smlouvy o dílo ev. č. 3009H1150002 ze dne 28. 7. 2015 takto:

II.

Předmět smlouvy - určení díla:

Předmět plnění se upravuje ve smyslu víceprací a méněprací popsaných v příložených ZL. Předmětné skutečnosti se objevily v průběhu výstavby a nemohly být předpokládány ve fázi přípravy projektu.

III. Provedení díla - lhůty plnění:

3.1 Smluvní strany změnilly lhůty následovně:

Zahájení demontáže lešení a zdvihacího mechanismu
Dokončení demontáže lešení a zdvihacího mechanismu
Dokončení celkové rekonstrukce věže

**dle průběžného HMG
dle průběžného HMG
do 30. 9. 2019**

Ostatní termíny zůstávají beze změny.

VI. Cena díla

6.1 Cena díla dle smlouvy a následně uzavřených dodatků činí

Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 1, 2, 3 a 4	9 729 095,- Kč bez DPH
Dodatkem č. 5. se celková cena díla zvyšuje o:	2 052 254,- Kč bez DPH
Celková cena dle dodatku č. 5 činí	11 781 349,- Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH dle platných předpisů.

Ustanovení přechodná a závěrečná

Ostatní ustanovení smlouvy ev. č. 3009H1150002 ze dne 28. 7. 2015 zůstávají v platnosti.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru zajistí objednatel.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu dodatků a smlouvy, zejména své identifikace a ceny.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění dle platných a účinných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti po jeho podpisu oběma účastníky a dnem uveřejnění v registru smluv (vč. dodatků předchozích a SOD).

Dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních, objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden exemplář.

Příloha č. 1: změnový list č. 7, 10, 11a, 11b, 12, 13, 14

V Třebíči dne 23. 8. 2018

V Českých Budějovicích dne 23. 8. 2018

.....
Zhotovitel

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
jednatel

.....
Objednatel

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel