

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 016/S954/2019/010/Kuč

Pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru

LCR1063933



Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem státního podniku

na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád zastoupené Ing. Mojmírou Hillermanovou,

vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy,

ve věcech technických jedná: Ing. Mojmíra Hillermanová, vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], správce toku, číslo telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED] z

[REDACTED], číslo telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Fyzická osoba

Ondřej Čížek

sídlo: Malovice 20, 384 11 Netolice,

IČO: 72089806,

DIČ: [REDACTED]

číslo telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení. [REDACTED]

* plátce/neplátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 016/S954/2019/010/Kuč** na vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby „VN Jaroměř.“

Předmětem tohoto Dodatku č.2 je změna Smlouvy o dílo, spočívající v úpravě doby dílčího plnění (oddíl II odst. 1)

Smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění takto:

II. Doba plnění

Nové znění dle tohoto dodatku č. 2

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: po podpisu SoD

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do: 30.6.2020

1. Etapa –podklady pro podrobný návrh technického řešení

- Zpracování a zajištění potřebných podkladů pro podrobné projektové práce-zejména inženýrsko geologický průzkum včetně návrhu zemníku pro výstavbu hráze, hydrologická data ČHMÚ (m denní a N-leté průtoky), geodetické zaměření.

Bude provedeno do 18. 10. 2019.

2. Etapa – zpracování projektové dokumentace

– Zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnosti pro provádění stavby, včetně projednání PD s dotčenými orgány státní správy, zpracování všech podmínek a připomínek dotčených orgánů a institucí.

– Zpracování všech souvisejících dokumentů – plán BOZP, návrh havarijního a povodňového plánu stavby, návrh manipulačního a provozního řádu, posudek o kategorizaci VD s ohledem na provádění TBD stavby.

– Projednání návrhu s vlastníky a uživateli dočasně dotčených pozemků, zajištění vyjádření vlastníků dočasně dotčených pozemků (přístupy) nebo smluv (uložení o na ZPF).

Bude provedeno do **31.5.2020**

3. Etapa –stavebního povolení

– Zajištění žádosti pro vydání stavebního povolení, zajištění pravomocného stavebního povolení, včetně povolení nakládání s vodami.

Bude provedeno do **31.8.2020**

Původní znění dle SoD a dodatku č. 1:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: po podpisu SoD

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do: 30.6.2020

1. Etapa –podklady pro podrobný návrh technického řešení

- Zpracování a zajištění potřebných podkladů pro podrobné projektové práce-zejména inženýrsko geologický průzkum včetně návrhu zemníku pro výstavbu hráze, hydrologická data ČHMÚ (m denní a N-leté průtoky), geodetické zaměření.

Bude provedeno do 18. 10. 2019.

2. Etapa – zpracování projektové dokumentace

– Zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnosti pro provádění stavby, včetně projednání PD s dotčenými orgány státní správy, zpracování všech podmínek a připomínek dotčených orgánů a institucí.

– Zpracování všech souvisejících dokumentů – plán BOZP, návrh havarijního a povodňového plánu stavby, návrh manipulačního a provozního řádu, posudek o kategorizaci VD s ohledem na provádění TBD stavby.

– Projednání návrhu s vlastníky a uživateli dočasně dotčených pozemků, zajištění vyjádření vlastníků dočasně dotčených pozemků (přístupy) nebo smluv (uložení o na ZPF).

Bude provedeno do **30. 3. 2020**

3. Etapa –stavebního povolení

– Zajištění žádosti pro vydání stavebního povolení, zajištění pravomocného stavebního povolení, včetně povolení nakládání s vodami.

Bude provedeno do 30.6.2020

Ostatní body Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 k SoD nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.


Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Benešově dne-6-06-2020.....

v Matovicích dne: 24.3.2020.....

Ing. Mojmíra Hillermanová

Ing. Ondřej Čížek



Lesy České republiky, s. p.
Objednatel

Zhotovitel



