



DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 5/2019

Číslo smlouvy zhotovitele: 5074/2019

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků zadávacího řízení podle § 3 písm. b)
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Článek I.

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo:

Kontaktní adresa:

IČO:

DIČ:

Identifikátor datové schránky:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená:

Kontaktní osoba za MV – GŘ HZS ČR:

E-mail:

Telefon:

Kontaktní osoba za ŠVZ HZS ČR:

E-mail:

Telefon:

(dále jen „objednatel“)

Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt.
příhrádka 69, 148 01, Praha 414

00007064

neplátce

84taiur

ČNB Praha 1

8908-881/0710

Ing. Tomášem Vlašánkem, vedoucím oddělení
veřejných zakázek, MV-GŘ HZS ČR



a

SILBA – Elstav s.r.o.

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Identifikátor datové schránky:

Zastoupená:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

Telefon:

zapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen „zhotovitel“)

Plzeňská 155, 326 00 Letkov

64358844

CZ64358844

7sc78va



u KS v Plzni, oddíl C, vložka 6900



Článek II.

Základní ustanovení

Tento dodatek se týká díla: vybudování výcvikových objektů pro výcvik základních složek IZS v rámci projektu „Modernizace Školního a výcvikového zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky – středisko Zbiroh“ (registrační číslo projektu CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0005656), který je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu na základě ústavního zákona č. 110/1998 o bezpečnosti České republiky a s tím spojených překážek na straně objednatel, po vzájemné dohodě smluvních stran a zcela v souladu s bodem 8 článku XIII. smlouvy se předmětná smlouva o dílo č. objednatele 5/2019 (č. zhotovitele 5074/2019) upravuje následně.

Článek III.

Způsob a termín zhotovení díla, předání díla

Z důvodu projednání a administrace dodatečně vzniklých nepředvídatelných prací v souladu s předepsaným procesem schvalování dodatečných stavebních prací nadřízenými orgány se termín dokončení mění takto:

Termíny zahájení, zhotovení a předání řádně zhotoveného díla jsou:

- doba předání a převzetí staveniště do sedmi (7) dnů od nabytí účinnosti smlouvy
- doba zahájení stavebních prací do sedmi (7) dnů od předání a převzetí staveniště
- **lhůta pro dokončená stavebních prací původně 62 týdnů od předání a převzetí staveniště se prodlužuje o dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného na základě ústavního zákona č.110/1998 o bezpečnosti České republiky.**
- lhůta pro předání a převzetí díla do sedmi (7) dnů od dokončení stavebních prací.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

V Praze dne - 6 -04- 2020

V Letkově dne - 6 -04- 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:



vedoucí oddělení veřejných zakázek
MV-GŘ HZS ČR

