

**DODATEK č. 1**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 50-5002**  
uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 17.8. 2016 mezi  
níže uvedenými smluvními stranami:

„Valchov, zkapacitnění vodovodního řadu a rozšíření vodovodní sítě k Velenovu“

**I.**  
**Smluvní strany**

<b>Objednatel :</b>	„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, 17. listopadu 14, 628 01 Boskovice
<i>zastoupený:</i>	Ing. Jiřím Charvátém, MSc, MBA, předsedou Svazku VaK
<i>ke všem právním jednáním je oprávněn ve věcech technických:</i>	zaměstnanci VAS, a.s. Brno, divize Boskovice
<i>IČO:</i>	49468952
<i>DIČ:</i>	CZ49468952
<i>Banka:</i>	[REDAKCE]
<i>č. účtu:</i>	[REDAKCE]
<i>číslo smlouvy objednatele:</i> (dále jen objednatel)	

**2. Dopravní stavby Brno, s.r.o.**

Sídlo	Trnkova 150, 628 00 Brno
zastoupený/á:	Ing. Vlastimilem Chládkem, ředitelem a jednatelem
IČ:	45474281
DIČ:	CZ45474281
bankovní spojení	[REDAKCE]
kontaktní osoba:	Ing. Vlastimil Chládek, ředitel a jednatel
telefon / fax / e-mail:	[REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

**II.**  
**Předmět dodatku č. 1 smlouvy o dílo**

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna ceny díla „Valchov, zkapacitnění vodovodního řadu a rozšíření vodovodní sítě k Velenovu“.

1. V článku 3 Cena díla se upravuje cena díla a nahrazuje se novým zněním takto:

**3. CENA DÍLA**

3.1. Cena dodávky ve smyslu zákona č. 526/90 Sb. platná ke dni uzavření smlouvy:

<b>Celková cena bez DPH:</b>	<b>1 126 954,94 Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>236 660,54 Kč</b>
<b>Celková cena vč. DPH:</b>	<b>1 363 615,48 Kč</b>

### III. Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněny.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení smlouvy obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
4. Zástupci smluvních stran prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 seznámili a na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem, připojují své podpisy.


Nedílnou součástí Dodatku č.1 je příloha č. 1–vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Boskovicích dne 22.11.2016



Za objednatele:  
Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA,  
Předseda Svazku VaK

V Brně dne



Za zhotovitele:  
Ing. Vlastimil Chládek  
ředitel a jednatel společnosti



# Soupis více x méně prací - rekapitulace

Stavba : **Valchov - zkapacitnění vodovodního řádu a rozšíření vodovodní sítě k Velenovu**

Datum :

Stavební objekt	Cena celkem dle SOD	Cena víceprací	Cena méněprací	Skutečně provedeno
SO 01 - Vodovodní řad	869 686,81 Kč	212 261,56 Kč	40 863,84 Kč	1 041 084,52 Kč
SO 02 - Vodovodní přípojky	85 870,43 Kč	- Kč	- Kč	85 870,43 Kč
<b>CELKEM BEZ DPH</b>	<b>955 557,24 Kč</b>	<b>212 261,56 Kč</b>	<b>40 863,84 Kč</b>	<b>1 126 954,94 Kč</b>

Za zhotovitele :

Jméno:

Podpis..... Razítko:

Za objednatele :

Jméno:

Podpis..... Razítko: