

## Soupis objektů

**Stavba: III/43829 - Silnice III/43829: Sazovice, průjezdní úsek**

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle dodatku č. 1
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	761 217,98	748 795,62
<i>Z toho ZBV</i>			
1.1	Neprovedené práce		-12 422,36
SO 101.1	Silnice III/43829 - úprava propustku	108 021,38	108 021,38
SO 101	Silnice III/43829	14 472 799,42	14 665 015,86
<i>Z toho ZBV</i>			
1.2	Dodatečné práce - dešť'ová vpust'		10 771,34
1.3	Dodatečné práce - ošetření spar živičnou záhlvkou		181 445,10
SO 102.2	Silnice III/43829 - obruba	2 478 540,40	2 478 540,40
SO 103	DIO	397 004,92	397 004,92

**Cena dle smlouvy o dílo [bez DPH]: 18 217 584,10 Kč**

**Změna závazku [bez DPH]:**

<b>Dodatečné práce (+) [bez DPH]:</b>	<b>192 216,44 Kč</b>
<b>Neprovedené práce (-) [bez DPH]:</b>	<b>-12 422,36 Kč</b>
<b>Dodatečné práce (+) [%]:</b>	<b>1,06%</b>
<b>Neprovedené práce (-) [%]:</b>	<b>-0,07%</b>
<b>Změna závazku celkem [%]:</b>	<b>1,13%</b>

**Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]: 18 397 378,18 Kč**  
**DPH 21%: 3 863 449,42 Kč**

**Cena dle dodatku č. 1 [vč. DPH]: 22 260 827,60 Kč**

**Změna závazku celkem [%]: 1,13%**

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 7. 4. 2020

Datum: 8. 4. 2020