

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/43829 - Silnice III/43829: Sazovice, průjezdní úsek

Číslo a název varianty: SWIETELSKY - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
13	000013.	Zajištění vydání stanovení trvalého dopravního značení	SOUBOR	1,000	0,000	-1,000	12 422,36	12 422,36	0,00	-12 422,36	-100,00
Celkem								12 422,36	0,00	-12 422,36	-100,00

Za zhotovitele:

Datum: 7. 4. 2020

Za objednavatele:

Datum: 8. 4. 2020