

Změny závazku (stavební práce) dle § 222 ZZVZ zák 136/2016

Cena za dílo (cena po ukončeném VŘ)

78 976 393,20 Kč

§222		II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 1 CZ.06.1.42/0.0/17-082/0008997	% změny (více+méně)	hodnota změny (více+méně)	% max víceprací	hodnota max víceprací	% max méněprací	hodnota max méněprací	% max cenový nárůst	hodnota max cenový nárůst
odst. 2	jakékoli vyhrazené	dle naší SOD - jakékoli méněpráce, nesmí však dojít ke změně celkové povahy VZ (změny druhu a účelu stavby ... patrně i zásadní změna rozsahu - např. namísto 10km jen 1 km silnice)	X	X	X	X	x	X	x	x
odst. 3	obecné	cokoli co není v rozporu se zde uvedenými atributy podstatné změny	X	x	x	x	x	x	x	x
odst. 4	změny de minimis	hodnota změny do 15 % ceny původní ceny závazku	4%	3 303 301,20 Kč	15%	11 846 459,00 Kč	15%	11 846 459,00 Kč	15%	11 846 459,00 Kč
odst. 5	nezbytné - vícepráce	až 50% víceprací - cenový nárůst jen max 30%	X	x	x	x	X	x	x	x
odst. 6	nepředvídatelné	až 50% změny	x	x	x	x	x			
odst. 7	záměna položek		X	x	x	x	x	x	x	x
celkem									15%	11 846 459,00

hodnota změny = součet absolutních hodnot víceprací a méněprací (sčítají se % víceprací a % méněprací)
odst. 4, 5, 6 - výše dílčích změn se sčítá