

Č.j. objednatel:
Č.j. zhotovitel:

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA PROVEDENÍ AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA ZE DNE 28.7.2019

(dále jen „smlouva“)

Uzavřena dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90

zastoupený:	Mgr. Jiřím Pouskou, ředitelem
Adresa:	Mohylová 1200/90, Doubravka, 312 00 Plzeň
Tel.:	+420 378 609 939
E-mail:	reditel@sluchpost-plzen.cz
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	66039311/0710
IČ:	49778153
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

TZB projekty s.r.o.

Zastoupený:	Ing. Luďkem Tóthem, Ph.D., jednatelem
Sídlo:	Vlkova 365/19, Žižkov, 130 00 Praha 3
Bankovní spojení:	FIO banka
Číslo účtu:	2701615787/2010
IČO:	08065896
Tel / Fax:	+420 777 883 575
E-mail:	ludek@tzb-projekty.cz
Plátce DPH:	ANO

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeným MS v Praze odd. C vložka 312428.
(dále jen jako „zhotovitel“)

se tímto dodatkem shodli na změně původní smlouvy O DÍLO NA PROVEDENÍ AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA ze dne 28.7.2019. Důvodem tohoto Dodatku č. 2 je skutečnost, že se smluvní strany dohodly jen na úpravě termínu plnění činnosti autorského dozoru, kdy tento termín byl správně upřesněn s tím, že výkon autorského dozoru končí dnem převzetí stavby ze strany

Objednavatele a ukončením stavebních prací jako takových. Původní smlouva stanovovala tento termín chybně až do vydání kolaudačního souhlasu.

Tento Dodatek č. 2 díky výše uvedené změně proto mění původní znění článku IV. Doba plnění a bod 3 v článku VII. Cena předmětu díla, a to následujícím způsobem:

IV.

Doba plnění

Původní znění článku IV: Zhotovitel bude provádět činnosti podle čl. III. této smlouvy ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, případně až do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo při její kolaudaci.

Nové znění článku IV, platné dle tohoto Dodatku č. 2: Zhotovitel bude provádět činnosti podle čl. III. této smlouvy ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy do ukončení stavebních prací a převzetí stavby ze strany Objednatele a investora stavby.

VII.

Cena předmětu díla


Bod 3 – původní znění: Obě smluvní strany se dohodly, že cena za činnosti prováděné zhotovitelem uvedené v čl. III. této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena formou faktury po ukončení jeho činnosti. Faktura bude vystavena po vydání kolaudačního souhlasu a po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby, popřípadě při její kolaudaci.

Bod 3 – nové znění, platné dle tohoto Dodatku č. 2: Obě smluvní strany se dohodly, že cena za činnosti prováděné zhotovitelem uvedené v čl. III. této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena formou faktury po ukončení jeho činnosti. Faktura bude vystavena po ukončení stavebních prací a převzetí stavby ze strany Objednatele a investora stavby.


Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 28.07.2019 zůstávají beze změny.

Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy.

V Plzni dne 09.03.2020



Mgr. Jiří Pouska, ředitel
(Objednatel)



Ing. Luděk Tóth, jednatel
(Zhotovitel)