

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 122020

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel: **DOZP Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace**
Adresa: Bystřice nad Úhlavou 44
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Kateřina Šimková, ředitelka organizace
IČO: 49207300
Bank.spojení: XXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXX
Tel.: +420 376 571 270

Zhotovitel: **Lesní stavby, s.r.o.**
Adresa: **Palackého 764, 340 22 Nýrsko**
Zástupce pro věci smluvní: Václav Svoboda, jednatel
Zástupce pro věci technické: Martin Mundl, vedoucí provozu
IČO: 64834042
DIČ: CZ64834042
Bank. spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
Tel.: +420 376 571 106

Firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 7565

Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace, IČ: 49207300, se sídlem Bystřice nad Úhlavou 44, PSČ: 340 22 Nýrsko, (dále též „zaměstnavatel“, popř. „Domov“), vydal vnitřní předpis v návaznosti na současnou globální situaci a rostoucí riziko šíření nákazy COVID-19 (stav pandemie), která vyústila ve vyhlášení nouzového stavu v celé ČR, a ve snaze o zajištění maximální bezpečnosti uživatelů sociálních služeb i osob poskytujících sociální služby, na základě pokynů hejtmana Plzeňského kraje vydaných v kontextu vyhlášení nouzového stavu podle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998, v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a v zájmu splnění zákonné povinnosti vytvářet bezpečné a zdravé neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky (§ 102 odst. 1 zákoníku práce) ve smyslu § 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

S ohledem na aktuální opatření není možno zahájit již naplánované stavební práce „**Oprava instalačního kanálu / voda / - havarijný stav v 2. NP hlavní budovy Domova Bystřice**“, které měly být zahájeny 14.4.2020 a ukončeny 30.4.2020.

Znění smlouvy se mění v článku VIII. Čas plnění, lhůty.

8.1. Doba výstavby:

Zahájení prací: Stavební práce budou zahájeny do 30 kalendářních dní od písemné výzvy Objednatele.

Dokončení prací: Délka trvání prací bude dodrženo, tj. 16 kalendářních dní.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti. Dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

V Bystřici nad Úhlavou, dne 08.04.2020

V Nýrsku, dne 08.04.2020

.....
Ing. Kateřina Šimková
ředitelka organizace
DOZP Bystřice nad Úhlavou, p.o.

.....
Václav Svoboda
jednatel
Lesní stavby, s.r.o.