

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č.1)

Spr 1477/2019

č.: **ZL 3***Dodatečné stavební práce zadané v souladu s § 222 a § 273 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů***Stavba:** „KS v Brně – oprava a údržba vnitřních prostor staré budovy ul. Husova 15, Brno po rekonstrukci elektroinstalace realizované v r. 2018“**Datum:** 20.12.2019

Předmět změny:

Dotčené místo: 4.NP, m.č.302, 303, 304, 305, 315a, 315, 316, 317, 318

Odkaz na výkresy: 0

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 0

Odkaz na jinou část smlouvy: 0

Změna termínu dokončení stavby: není

Dopad do ceny díla dle SOD: **přípočet 33 939,83 Kč vč.DPH**Změnu vyvolal: **Skutečnost zjištěná na stavbě****Popis a odůvodnění změny:**

a) Demontáž stávajícího PVC pod viditelnou nášlapnou vrstvou

v kancelářích 302, 303, 315, 316, 317, 318 pod stávajícím viditelným kobercem je ještě 1 vrstva původního PVC, s tím spojená likvidace odpadu – v těchto kancelářích

b) Záměna penetrace pod samonivelační stěrku na adhezni můstek – při demontáži podlahové krytiny bylo zjištěno, že podlahová krytina je celoplošně lepena k podkladu.

Demontáží krytiny tedy došlo místy ke stržení podkladu. Pro spojení s podkladem je v těchto případech nutný adhezni můstek ve všech místnostech III.úseku 4.NP - m.č.302, 303, 304, 305, 315a, 315, 316, 317, 318

Cena bez DPH: 28 049,45 Kč

DPH: 5 890,38 Kč

Cena celkem: 33 939,83 Kč

Přípočty (vč.DPH): 33 939,83 Kč

Odpočty (vč.DPH): 0,00 Kč

CENA CELKEM (vč.DPH) 33 939,83 Kč

Přílohy:	rozpočet	Listů A4:	1
	CN subdodavatele	Listů A4:	0
	příloha PD	Listů A4:	0
	celkem	Listů A4:	1

Podpis:

Objednatel:  souhlas Datum:

Dodavatel: p. Josef Kubáček souhlas Datum:

VÝKAZ VÝMĚR

STAVBA:

KS v Brně - oprava a údržba vnitřních prostor staré budovy ul. Husova 15, Brno po rekonstrukci elektroinstalace realizované v r.2018 (Spr 1477/2019)

Vypraco

Dne: 20.12.2019

PŘÍPOČTY

pol.č.	4.NP (3.patro) Název položky	MJ	množství	cena/MJ	cena celkem
9	Demontáž podlahové krytiny (PVC)	m2	110,70	45,00 Kč	4 981,15 Kč
	kancelář 302, 303, 315, 316, 317, 318 pod kobercem ještě 1 vrstva původního PVC		110,70		
25	Likvidace odpadu - žaluzie, dřev.obložení, koberec, PVC, +přesun hmot+úklid	m2	110,70	86,36 Kč	9 560,05 Kč
	428,24m2 podlahová plocha celé podlaží za 37.000,-Kč				
	37000,- / 428,44m2 = 86,36Kč/m2				
V01	Adhezni mústek, nátěr včetně materiálu	m2	162,75	83,00 Kč	13 508,25 Kč
	záměna penetrace pod samonivelační stěrku				
	navýšení ceny				
	kancelář 302, 303, 304, 305, 315a, 315, 316, 317, 318				
	CELKEM BEZ DPH				28 049,45 Kč
	DPH 21%				5 890,73 Kč
	CELKEM VČETNĚ DPH				33 939,83 Kč

ODPOČTY

pol.č.	4.NP (3.patro) Název položky	MJ	množství	cena/MJ	cena celkem
	CELKEM BEZ DPH				- Kč
	DPH 21%				- Kč
	CELKEM VČETNĚ DPH				- Kč