



PCR18ETRpo39346769

DODATEK č. 2
č. j. KRPL-17832-18/ČJ-2019-1800VZ
K PŘÍKAZNÍ SMLouvĚ
PRO INŽENÝRSKOU ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

č. j. KRPL-17832-11/ČJ-2019-1800VZ
uzavřené dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Smluvní strany

příkazce: Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
se sídlem: náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
zastoupený: Ing. Davidem Pokorným, vedoucím oddělení správy nem. majetku
tel: 974 461 245
fax: 974 461 248
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: ČNB, pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu: 84548881/0710

příkazník: Inženýring staveb s.r.o.
se sídlem: Duhová 1129/33, 460 06, Liberec VI - Rochlice
zapsaný v OR (ŽR): u Krajského soudu v Ústí nad Labem vložka C 23385
zastoupený:  jednatel společnosti
IČ: 27302296
DIČ: CZ27302296
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nový Bor
číslo účtu: 43-3322180247/0100

KŘP Lbk - snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje
- Česká Lípa, ul. Arbesova CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006531
(dále jen „stavba“)

Předmět dodatku

Z důvodu úpravy termínů realizace stavby se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 příkazní smlouvy, kterým se upravuje doba výkonu TDS při realizaci stavby. Vliv úpravy doby výkonu TDS na cenu za zařízení záležitostí bude předmětem samostatného dodatku k příkazní smlouvě, který bude uzavřen po úpravě financování akce na straně objednatele.

V Článku 1 – Předmět smlouvy, v odstavci 2 se nahrazuje text

text dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo

2. Předpokládaný termín realizace stavby je 10.07.2019 – 30.04.2020, tzn. předpokládaná doba realizace stavby je 296 dní. Z toho:
- termín předání a převzetí staveniště: 10.07.2019
 - termín dokončení stavebních prací: 31.03.2020
 - předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků díla: 30.04.2020

textem

3. Předpokládaný termín realizace stavby je 10.07.2019 – 30.04.2020, tzn. předpokládaná doba realizace stavby je 296 dní. Z toho:
- termín předání a převzetí staveniště: 10.07.2019
 - termín dokončení stavebních prací: 31.05.2020
 - předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků díla: 30.06.2020





Závěrečná ustanovení a ujednání

Ustanovení příkazní smlouvy ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, které jsou originály dodatku, z nichž příkazce obdrží dva a příkazník jeden.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí příkazce.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu ho potvrzují svými podpisy.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu ji potvrzují svými podpisy.

V Liberci

dne: 01.04.2020

Za příkazce:




.....
majetku

V Liberci

dne: 01.04.2020

Za příkazníka:



Inženýring staveb s.r.o.

SPOLEHLIVOST KVALITA RYCHLOST

Duhová 1129/33

460 06 Liberec 6

IČO: 27302296 DIČ: CZ27302296