

Dodatek č. 1

ke smlouvě, č. smlouvy objednatele: E618-S-1838/2019/PAL, č. smlouvy zhotovitele: 19 130 210, ISPROFIN / ISPROFOND: 531 352 0011, uzavřené dne 19.5.2019 (dále jen „Smlouva“) mezi

1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitelem:

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349; DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavíčkem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

bank. spojení: [REDAKCE], č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby

„Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS Č. Budějovice a provozní budova SŽDC“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto dodatku č. 1:

- 1) **Změna termínu ukončení plnění smlouvy** - důvodem prodloužení doby pro výkon činnosti a zajištění funkce technické podpory stavebníka v rámci realizace stavby je prodloužení doby realizace stavby „Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS Č. Budějovice a provozní budova SŽDC“ o cca 10 měsíců proti původně plánovaným termínům (původní termín 03/2020 byl prodloužen do 01/2021).
- 2) **Úprava ceny Díla** – s ohledem na prodloužení doby realizace je nutné prodloužit i pro výkon činnosti a zajištění funkce technické podpory stavebníka v rámci realizace stavby, tj. do 15. 1. 2021. Cena Díla se, analogicky s ustanovením § 222, odst. 4 a odst. 6 ZZVZ, navyšuje o 195 600,- Kč za období 04/2020 – 01/2021 (navýšení o 163 hod pro výkon činnosti a zajištění funkce technické podpory stavebníka v rámci realizace stavby, tj. cca [REDAKCE] hod / měsíc, což odpovídá hodinovému nasazení pracovníků podpory technického dozoru investora při realizaci stavby), což představuje navýšení o cca 39,85% původní hodnoty závazku.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2. Smlouvy, článku 5, odst. 5.1. Smlouvy a článku 12, odst. 12.19. Smlouvy.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 12, odst. 12.2. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy, č. sml. objednatele: E618-S-1838/2019/PAL, č. smlouvy zhotovitele: 19 130 210, takto:

1) Článek 4 – Termín plnění

- ruší se stávající text odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Termín ukončení plnění a odevzdání

„Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby: **dle termínu ukončení základní SOD na realizaci stavby**

2) Článek 5 – DOBA PLNĚNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.1. Cena vychází z nabídky zhotovitele a je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovými předpisy, zejména podle ust. § 2 zák.č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, v platném znění, jako nejvýše přípustná a činí:

Cena Díla dle SOD bez DPH	490 800,- Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH	+ 195 600,- Kč
Cena Díla celkem dle SOD a D1 bez DPH	686 400,-Kč
<u>DPH (základní sazba)</u>	<u>144 144,- Kč</u>
Celková cena Díla dle SOD a D1 vč. DPH	830 544,- Kč

Rozpis nabídkové ceny a předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele je nedílnou součástí Smlouvy a její přílohou č. 1- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

3) Článek 12 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 12.19. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

12.19. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:

příloha č. 1 – Předpokládané nasazení zaměstnanců a rozpis ceny nabídky - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, č. sml. objednatele: E618-S-1838/2019/PAL, č. smlouvy zhotovitele: 19 130 210, nedotčená dodatkem č. 1, se nemění.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž **dvě (2)** vyhotovení obdrží objednatel a **dvě (2)** vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je tato příloha:
Příloha č. 1 - Předpokládané nasazení zaměstnanců a rozpis ceny nabídky - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*

V Praze dne: 31-03-2020

V Praze dne: 27-03-2020

Za objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Petr Hofhanzl
Ředitel
Stavební správy západ

Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ, JEŽ SE BUDOU PODÍLET NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Dodavatel **SUDOP PRAHA a.s.** se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349, DIČ: CZ 25793349, zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 6088, zastoupen Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva, Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva a Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klímtovou, místopředsedou představenstva, v souvislosti s plněním veřejné zakázky s názvem:

**Zajištění podpory technického dozoru stavebníka
ve fázi realizace stavby**

„Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS Č. Budějovice a provozní budova SŽDC“

čestně prohlašuje, že na plnění výše uvedené veřejné zakázky se budou podílet tyto osoby:

Vedoucí pracovník týmu:

████████████████████

Výkonný pracovník týmu:

████████████████████

Pracovník se znalostí softwaru na kontrolu rozpočtů a cenových změn během výstavby:

████████████████████

V Praze dne

.....
Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Zajištění podpory technického dozoru stavebníka
ve fázi realizace stavby

„Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS

Č. Budějovice a provozní budova SŽDC“

CENOVÁ NABÍDKA

Činnost	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena celkem
1. Zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka	■	■	490 800 Kč
2. Navýšení v souladu s dodatkem č.1 od 04/2020 do 01/2021	■	■	195 600 Kč
Cena CELKEM BEZ DPH			490 800 Kč
<i>Navýšení v souladu s dodatkem č.1 bez DPH</i>			195 600 Kč
DPH (21%)			144 144 Kč
Nabídková cena CELKEM VČETNĚ DPH			830 544 Kč

V Praze dne

.....
Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Popis činnosti:

Předpokládaný počet hodin za období od 04/2020 do 01/ 2021, celkem 163 hodin.

Označení položky	Druh projektové činnosti		Počet hod	Hod sazba	Celkem za dílčí práce
1	Pravidelný měsíční monitoring do ukončení stavby	hod	■	■	■
2	Kontrola oprávněnosti fakturace do ukončení stavby	hod	■	■	■
3	Měsíční a finální zpracování zjišťovacích protokolů do ukončení stavby	hod	■	■	■
4	Zpracování výsledků z monitorovacího systému o proběhlé fakturace v ASPE do ukončení stavby	hod	■	■	■
5	Kontrola oprávněnosti změn do ukončení stavby	hod	■	■	■
	Celkem dle rozsahu Dodatku č. 1	hod	■	■	■

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 700748

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2ac330d5-c31e-47ee-a6b6-1634c468836b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.04.2020 10:45:01



48569d89-9058-44d3-811e-928cf9dc4e14