

## Dodatek č. 2

ke smlouvě, č. sml. zadav. stavby: E618-S-4263/2018/PH, č. sml. koo. BOZP: 18 331 210, ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4993, ISPROFIN/ISPROFOND: 531 352 0011, ISPROFIN/ISPROFOND: 532 353 0003, ISPROFIN/ISPROFOND: 327 351 4800/532 352 0037, ISPROFIN/ISPROFOND: 327 320 3000, uzavřené dne 20.11.2018 (dále jen „Smlouva“) mezi

### 1. Zadavatelem stavby:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „zadavatel stavby“)

a

### 2. Koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

#### **SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349; DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavíčkem**, předsedou představenstva

**Ing. Ivanem Pomykáčkem**, místopředsedou představenstva

**Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klímtovou**, místopředsedou představenstva

bank. spojení: ██████████ č. účtu: ██████████

dále také jen jako „Správce“ a „Společník 1“

a

#### **IPSUM CZ s.r.o.**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25701347; DIČ: CZ25701347

zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka C 62456

zastoupená: **Ing. Tomášem Slavíčkem**, jednatelem společnosti

**Mgr. Evženem Hollmannem, MBA**, jednatelem společnosti

dále také jen jako „Společník 2“

společníci společnosti „SP + IPSUM\_BOZP\_IN 2 Plzeň\_ŘÍJEN“ (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 15.10.2018 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, kdy správcem společnosti je obchodní firma SUDOP PRAHA a.s., se sídlem na adrese: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, IČO: 25793349, která je zmocněna na základě citované smlouvy a Plné moci k podpisu Smlouvy a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě. Originál Společenské smlouvy ze dne 15.10.2018, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

(dále jen „koordinátor BOZP“)

**o výkonu činnosti hlavního koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
na staveništi ve fázi realizace souboru staveb**

**„Koordinátor BOZP – SSZ – oblast IN 2 PLZEŇ stavební sezona  
2018 ŘÍJEN“**

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto dodatku č. 2 je prodloužení termínu ukončení plnění celé smlouvy v souvislosti s prodloužením doby realizace jedné ze souboru staveb a dále navýšení ceny za prováděné činnosti koordinátora BOZP u totožné stavby ze souboru staveb.

Důvodem prodloužení termínu ukončení plnění dle této smlouvy a navýšení ceny za prováděné činnosti koordinátora je skutečnost, že se blíží vyčerpání zasmulvněného a původně předpokládanému objemu počtu hodin činnosti koordinátora BOZP na stavbě „**Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS Č. Budějovice a provozní budova SZDC**“. Současně však dochází k dalšímu prodloužení předpokládané doby realizace této stavby do 15. července 2020. To vše vede ke zvýšeným časovým nárokům na výkon činnosti koordinátora BOZP, což s sebou nese i nutnost příslušně prodloužit výkon činnosti koordinátora BOZP, navýšit rozsah výkonu činnosti koordinátora BOZP u této stavby o cca ■ hodin a analogicky s ustanovením § 222, odst. 6 ZZVZ navýšit cenu za provádění činnosti koordinátora BOZP o ■.

Dalším důvodem uzavření této smlouvy je ex lege změna názvu zadavatele stavby.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.1., ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a odst. 4.8. Smlouvy, článku 5, odst. 5.1., ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a článku 10, odst. 10.19., ve znění dodatku č. 1 Smlouvy.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

### I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 10, odst. 10.4. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy, č. sml. zadav. stavby: E618-S-4263/2018/PH, č. sml. koo. BOZP: 18 331 210, ve znění dodatku č. 1, takto:

#### 1) Článek 4 – CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

a) ruší se stávající text odst. 4.1., ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.1. Zadavatel stavby se zavazuje zaplatit koordinátorovi BOZP cenu za prováděné činnosti ve výši:

Celková cena dle Smlouvy vč. dodatku č.1, bez DPH .....879 000,- Kč  
**Cena činností dle dodatku č. 2, bez DPH ..... ■**  
**Celková cena dle dodatku č. 2, bez DPH ..... 958 200,- Kč**

Rekapitulace:

a) Celková cena dle dodatku č. 2, bez DPH .....958 200,- Kč  
b) DPH (základní sazba) ..... 201 222,- Kč  
c) Celková cena včetně DPH (a + b) ..... 1 159 422,- Kč

A) Z toho za stavbu „**Rekonstrukce mostu km 26,231 trati Klatovy - Domažlice**“

a) Cena bez DPH ..... ■  
b) DPH (základní sazba) ..... ■  
c) Cena včetně DPH (a + b) ..... ■

B) Z toho za stavbu „**Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS Č. Budějovice a provozní budova SZDC**“

Cena dle Smlouvy vč. dodatku č.1, bez DPH ..... ■  
**Cena činností dle dodatku č. 2, bez DPH ..... ■**  
**Celková cena dle dodatku č. 2, bez DPH ..... ■**

Rekapitulace:

a) Celková cena dle dodatku č. 2, bez DPH ..... ■  
b) DPH (základní sazba) ..... ■  
c) Cena včetně DPH (a + b) ..... ■

C) Z toho za stavbu „Sanace skalních objektů v km 5,550 - 19,280 trati Železná Ruda - Plzeň“

a) Cena bez DPH .....  
b) DPH (základní sazba) .....  
c) Cena včetně DPH (a + b).....

D) Z toho za stavbu „Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P1679 v km 22,694 na trati Plzeň - Mladotice“

a) Cena bez DPH .....  
b) DPH (základní sazba) .....  
c) Cena včetně DPH (a + b).....

E) Z toho za stavbu „TOA POINT NRZO Turnov-město, Křivoklát“

a) Cena bez DPH .....  
b) DPH (základní sazba) .....  
c) Cena včetně DPH (a + b).....

**Rozpis cen za jednotlivé stavby je také uveden v příloze č. 1 - Rozpis nabídkové ceny, která je nedílnou součástí této smlouvy.**

Počet souprav pro každou jednotlivou stavbu:

Plán BOZP ..... 6x listinná forma; 1 x digitální forma otevřená  
1 x digitální forma uzavřená

Plán BOZP, část údržba stavby po dokončení ..... 6 x listinná forma; 1 x digitální forma otevřená  
1 x digitální forma uzavřená

b) ruší se stávající text odst. 4.8. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

**4.8.** Na daňových dokladech bude zadavatel stavby uváděn takto:

Správa železnic, státní organizace,  
Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00,  
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234  
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384  
Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou včetně ISPROFINU/ISPROFONDU.

## 2) Článek 5 – DOBA PLNĚNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text odst. 5.1., ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.1. a) Zahájení plnění smlouvy **ihned po nabytí účinnosti smlouvy (10/2018)**  
b) Ukončení plnění smlouvy je **dnem řádného předání a převzetí poslední realizované stavby ze souboru staveb vlastníkem nebo uživatelem stavby – (předpoklad 07/2020)**

## 3) Článek 10 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 10.19., ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

**10.19.** Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

- příloha č. 1 - Rozpis nabídkové ceny  
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2  
příloha č. 2 - Plná moc

## II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, č. sml. zadav. stavby: E618-S-4263/2018/PH, č. sml. koo. BOZP: 18 331 210, nedotčená dodatkem č. 2, se nemění.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž **dvě (2)** vyhotovení obdrží zadavatel stavby a **dvě (2)** vyhotovení obdrží koordinátor BOZP.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je tato příloha:  
Příloha č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) - Rozpis cenové nabídky  
- *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2*
7. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 01.01.2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

Za zadavatele stavby:

V Praze dne ..... **31-03-2020**

Za koordinátora BOZP:

Za správce společnosti „SP + IPSUM\_BOZP\_IN 2  
Plzeň\_ŘÍJEN“:

V Praze dne **26-03-2020**

.....  
**Ing. Petr Hofmanzl**  
ředitel  
Stavební správa západ

.....  
**Ing. Tomáš Slavíček**  
předseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

.....  
**Ing. Ivan Pomykáček**  
místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

Za společníka 2 společnosti „SP + IPSUM\_BOZP\_IN 2  
Plzeň\_ŘÍJEN“ na základě smlouvy o společnosti ze dne  
15.10.2018

.....  
**Ing. Tomáš Slavíček**  
předseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

.....  
**Ing. Ivan Pomykáček**  
místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

**Příloha č. 1 -**

**Rozpis nabídkové ceny**

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

Příloha č. 1 k SOD - Rozpis nabídkové ceny  
 Koordinátor BOZP – SSZ – oblast IN 2 PLZEŇ stavební  
 sezona 2018 ŘÍJEN

	Název	ISPROFIN / ISPROFOND	Kontaktní zaměstnanci zadavatele ve všech technických	Předpokládaná doba realizace	Připokládaná hodnota zakázky v tis. Kč bez DPH	Počet hodin	Jednotková cena v Kč bez DPH (hodinová sazba)	Celková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč včetně DPH 21%
IN 2	Rekonstrukce mostu km 26,231 trať Klatovy - Domažlice	3 273 214 593	██████████ ██████████ ██████████	██████████	█	█	██	██	██
IN 2	Rekonstrukce objektu pro přemístění HZS Č. Budějovice a provozní budova SŽDC	5 313 520 011	██████████ ██████████ ██████████	██████████	█	█	██	██	██
			██████████ ██████████	██████████	█	█	██	██	██
			██████████ ██████████	██████████	█	█	██	██	██
IN 2	Sanace skalních objektů v km 5,550 - 19,280 trať Železná Ruda - Plzeň	5 923 530 003	██████████ ██████████	██████████	█	█	██	██	██
IN 2	Doplňná zřvor a rekonstrukce PZS na přejezdu P1679 v km 22,694 na trať Plzeň - Mladotice	327 351 4900 / 532 352 0037	██████████ ██████████ ██████████	██████████	█	█	██	██	██
IN 2	TOA POINT NRZO Turnov-město, Křivoklát	3 273 203 000	██████████ ██████████	██████████	█	█	██	██	██
<b>SOUCET:</b>					██	█	██	██	██

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 700741

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 643ea661-a026-4f25-be27-1f2872c98157

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 08.04.2020 10:40:02



3b301c6b-704d-413f-b3f5-5527d75fd8ee