

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 7. 2016
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmánem
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013:
SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČ: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
[REDACTED]

a

- (2) Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
IČ: 259 62 914
DIČ: CZ25962914
Zastoupený/jednající: Ing. Ivanem Šírem, jednatelem
zapsaný OR vedeném Městským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17871
bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „Most ev.č. 28447-1 Horní Brusnice“

Na základě dodatečných požadavků stavebních úřadů a dotčených orgánů státní zprávy a s ohledem na nutnost doplnění projektové dokumentace o vzorkování a zkoušení vrstev na obsah PAU (polyaromatických uhlovodíků) bude zpracována dokumentace ve stupni DUSP+PDPS. Změna stupně dokumentace nemá vliv na cenu díla. Stupeň DUSP se zapracováním výsledků obsahu PAU bude odevzdán v čistopisu v termínu do 60 dnů od nabytí účinnosti dodatku a stupeň PDPS bude odevzdán v konceptu do 60 dnů od nabytí

právní moci sloučeného územního a stavebního řízení. Čistopis DSPS bude odevzdán do 14 od předání připomínek ze strany objednatele.

V projektové dokumentaci budou zpracovány výsledky vzorkování asfaltem stmelených vrstev s požadavkem na maximální snížení poplatků za skládku nebezpečného odpadu a využití na stavbě ve vrstvách recyklace za studena s přidáním hydraulického a asfaltového pojiva.

Stavba je tvořena dílčími úseky (etapami), u kterých bylo dle charakteru navržených stavebních úprav možné rozlišit i způsob jejich povolování a tím urychlit jejich přípravu k realizaci. Po dohodě s investorem byla vyčleněna I. etapa stavby, průjezdní úsek Bílou Třešněnou, a realizována již v roce 2018.

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článku I. Základní ustanovení, bod 1. a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) se tedy tímto dodatkem č. 1 mění takto:

Nabídková cena celkem bez DPH dle Smlouvy o dílo ze dne 14. 7. 2016 a dodatku č.1	528 000,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 2	20 000,- Kč
<i>Doplňková diagnostika</i>	<i>15 000,- Kč</i>
<i>Změna projektové dokumentace</i>	<i>5 000,- Kč</i>
Cena celkem bez DPH	548 000,- Kč
DPH (21%)	115 080,- Kč
Cena celkem včetně DPH	663 080,- Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 36519

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením č. RK/...../...../2020 ze dne

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne 14.2.2020

.....
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Ivan Šír
jednatel

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce

„Most ev.č. 28447-1 Horní Brusnice“

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	18 000,00 Kč
b.	Inženýrsko geologický průzkum	29 000,00 Kč
c.	Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU)	20 000,00 Kč
d.	PD ve stupni DUR	108 000,00 Kč
e.	PD ve stupni DSP+PDPS	301 000,00 Kč
f.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	12 000,00 Kč
g.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	6 000,00 Kč
h.	DIO a PD objízdných tras	8 000,00 Kč
i.	Plán BOZP	6 000,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		508 000,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 80 hod x 500,- Kč/hod		40 000,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		548 000,00 Kč
DPH 21%		115 080,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		663 080,00 Kč