

DODATEK Č. 7 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/109/01/15 A PŘÍKAZNÍ SMLouvĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
(dále jen „OZ“), na stavbu:

SILNICE II/437: HOŠŤÁLKOVÁ, PRŮJEZDNÍ ÚSEK

Článek I. - Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ: 70934860
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
(dále jako „**Objednatel**“)

a

Viadesigne s.r.o.

Sídlo: Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 52797
IČ: 27696880
DIČ: CZ27696880
Zastoupení: xxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jako „**Zhotovitel**“)

Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 30. 07. 2015 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/109/01/15 na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti“, dne 25. 11. 2015 dodatek č. 1 k této smlouvě, dne 29. 06. 2016 dodatek č. 2 k této smlouvě, dne 10. 12. 2016 dodatek č. 3 k této smlouvě, dne 10. 06. 2017 dodatek č. 4, dne 30. 04. 2019 dodatek č. 5 a dne 14. 11. 2019 dodatek č. 6 k této smlouvě (dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínu plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 7 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 7 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínu dílčího plnění Smlouvy. Důvodem je zdlouhavé vedení územního řízení. Žádost o zahájení územního řízení podal Zhotovitel dostatečně dopředu na daný stavební úřad již 22. 11. 2019. Územní řízení bylo zahájeno až 27. 01. 2020, následně 17. 02. 2020 podal Stavební úřad ve Vsetíně Krajskému úřadu ZK oznámení, že není schopen vydat územní rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě z důvodu složitosti řízení, rozsáhlosti dokumentace a velkého počtu účastníků řízení. Krajský úřad ZK vydal dne 02. 03. 2020 opatření proti nečinnosti a přikázal stavebnímu úřadu vydat územní rozhodnutí nejpozději do 90 dnů od uplynutí zákonné lhůty. V návaznosti na výše uvedené důvody dochází k úpravě termínů plnění jednotlivých závazků ze Smlouvy.

Článek III. – Změny smlouvy

- 3.1 **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod 1, písmeno a), b) a c)**, ve znění dodatku č. 6 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

1. Termín dílčího plnění SoD:

- a) předání 1 paré DÚR potvrzené stavebním úřadem, odborný odhad stavebních nákladů **do 30. 06. 2020**
- b) zpracování PD a předání 1 paré DSP **do 30. 07. 2020**

c) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem a předání 5 paré DSP/PDPS/RDS vč. oceněného soupisu prací

do 28. 02. 2021

3.2 **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod 2, písmeno a) a b)**, ve znění dodatku č. 6 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

2. Termín plnění příkazní smlouvy:

a) předání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci

do 30. 06. 2020

b) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkami o nabytí právní moci

do 28. 02. 2021

3.3 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 7 se nemění a zůstávají v platnosti.

**Článek IV.
Závěrečná ustanovení**

4.1 Tento dodatek č. 7 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze smluvních stran.

4.2 Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 7 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 7 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 7 nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.

4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 7 připojují svoje podpisy.

Ve Zlíně, dne: 11. 03. 2020

V Břeclavi, dne: 12. 03. 2020

.....

.....