



Dodatek č. 2

ke

Smlouvě o dílo č. 2014/OMP/0492

uzavřené dne 2. 4. 2014 mezi těmito smluvními stranami

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10

zastoupená: starostkou Renatou Chmelovou

IČ : 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č účtu: 27-2000733369/ 0800

osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Ing. Filip Koucký, vedoucí odboru majetkoprávního.

osoba oprávněná jednat ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Ing. Jiří Doležal, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav a investic, odbor majetkoprávní ÚMČ Praha 10

(dále jen „Objednatel“)

a

DESING arcom s.r.o.

Se sídlem Příběnická 981/4, 130 00 Praha 3

IČ: 27176975

DIČ: CZ 237176975

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102 154, jejímž jménem jedná Ing. arch. Libor Habanec

bankovní spojení: Raiffeissen Bank

č. účtu: 

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmětná Smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této Smlouvy je **zajištění výkonu inženýrské a dozorové činnosti nad prováděním stavby „Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10“**, kde se mění cena plnění a čas plnění za výkon AD z důvodu prodloužení termínu dokončení stavebních prací.

II. Cena plnění

Cena plnění se mění:

Cena plnění se zvyšuje o částku 48 000,- Kč

kteřá je dána přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2

Cena celkem bez DPH 1 052 000,- Kč

(slovy: jedenmilionpadesátdvatisíce korun českých)

DPH ze základu 1 052 000,- Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

III. Čas plnění

Na základě prodloužení realizace stavby se současně prodlužuje termín plnění výkonu AD v rámci akce „**Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10**“. Prodloužení činí 3 měsíce.

IV. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a pět obdrží objednatel.

Účastníci si Dodatek č. 2 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum:

V Praze dne 26 -03- 2020

Objednatel

Městská část Praha 10



zastupující



Zhotovitel



DESING arcom s.r.o.


Ing. arch. Libor Habanec

jednatel

DESIGN arcom, s.r.o.
Přiběnická 4, 130 00 Praha 3
The Czech Republic
tel: +420 227 117 6975
DIČ: CZ271176975
e-mail: info@designarcom.cz
zapsány v OR vedeném u Městského soudu, oddíl C, vložka 102154



04.03.2020
1104/09/LH

Městská část Praha 10
Vršovická 68
101 38 Praha 10
Odbor majetkoprávní,
k rukám pí. 

Věc: Komunitní centrum P 10 - Žádost o navýšení honoráře za autorský dozor do září 2020.

Dovoluji si vás požádat o navýšení našeho honoráře za výkon autorského dozoru na stavbě Komunitního centra Prahy 10, U Vršovického nádraží 30/30. Termín dokončení stavby se prodlužuje z 30.06.2020 do 30.09.2020, tedy o 3 měsíce.

Žádáme o navýšení našeho honoráře za autorský dozor o 48.000,- Kč.

Věřím, že uvedené důvody uznáte jako relevantní a naši žádost schválíte.
Děkuji, s pozdravem

za DESIGN arcom s.r.o.
Ing. arch. Libor Habanec, jednatel



