

DODATEK č. 27 SMLOUVY O DÍLO

Číslo zakázky zhotovitele: 03 0444-025
Číslo zakázky objednatele: 606/04-SSP, E618-S-1001/2013
ISPROFIN: 521 371 0002

na provádění geotechnického dozoru při provádění doplňkových geotechnických průzkumů, projektování a vlastní realizaci jednotlivých staveb IV. tranzitního železničního koridoru

I.

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy, na základě pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Odpovědný zaměstnanec: Ing. Petr Hofhanzl, ředitel Stavební správy západ

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Kontaktní adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

SG Geotechnika a.s.

sídlo: Praha 5, Geologická 4 čp. 988, PSČ 152 00

IČ: 411 92 168, DIČ: CZ41192168

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl B, vložka 992

zastoupená: Danielem Kraftem, předsedou představenstva

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Odpovědní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

smluvní strany se vzájemně dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo

II.

Čl. 4. – Cena prací a platební podmínky

Doplňuje se v souladu s **bodem 4.2. smlouvy o dílo** se doplňuje o nové body číslo:

4.65. V souladu s ustanovením bodu 4.2. smlouvy bude na stavbě „Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ cena za dosud neprovedené a nevyfakturované částky navýšena o index spotřebitelských cen.

Cena prací, které byly provedeny a vyfakturovány před podpisem tohoto dodatku č. 27 na stavbě „Modernizace trati Sudoměřice-Votice“, činí [REDACTED] bez DPH. Zbylá částka do výše [REDACTED] bez DPH (v CÚ 2019) bude navýšena o index spotřebitelských cen ve výši:

[REDACTED] % za rok 2019.

Celková částka za předmět plnění dle této smlouvy potom činí po zaokrouhlení jednotkových cen: [REDACTED] 82,414.139Kč bez DPH v CÚ 2020.

Podrobný výčet všech jednotkových cen prací geotechnického konzultanta v roce 2020 na stavbě „Modernizace trati Sudoměřice-Votice“ je uveden spolu s indexy spotřebitelských cen za roky 2004 až 2019 v příloze č. 1 tohoto dodatku.

4.66. V souladu s ustanovením bodu 4.2. smlouvy bude na stavbě „Modernizace trati Veselí n.L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n.L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí“ cena za dosud neprovedené a nevyfakturované částky navýšena o index spotřebitelských cen.

Cena prací, které byly provedeny a vyfakturovány před podpisem tohoto dodatku č. 27 na stavbě „Modernizace trati Veselí n.L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n.L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí“, činí [REDACTED] bez DPH. Zbylá částka do výše [REDACTED] bez DPH (v CÚ 2019) bude navýšena o index spotřebitelských cen ve výši:

[REDACTED] za rok 2019.

Celková částka za předmět plnění dle této smlouvy potom činí po zaokrouhlení jednotkových cen: [REDACTED] bez DPH v CÚ 2020.

Podrobný výčet všech jednotkových cen prací geotechnického konzultanta v roce 2020 na stavbě „Modernizace trati Veselí n.L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n.L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí“ je uveden spolu s indexy spotřebitelských cen za roky 2004 až 2019 v příloze č. 2 tohoto dodatku.

4.67. Cena za geotechnický dozor na stavbě „Modernizace trati Nemanice I – Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část“ se snižuje z ceny [redacted] bez DPH na cenu [redacted] bez DPH.

III.

1. Tento dodatek č. 27 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 27 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Smluvní strany při uzavření tohoto Dodatku č. 27 postupují v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
4. Osoby uzavírající tento Dodatek č. 27 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 27 a Smlouvě, v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
5. Ostatní ustanovení výše specifikované smlouvy, ve znění dodatku č. 1–26 nedotčené tímto dodatkem č. 27 zůstávají v platnosti.
6. Tento dodatek č. 27 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž tři (3) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel. Každé vyhotovení má platnost originálu.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 27 smlouvy jsou přílohy číslo:
 - 1) Podrobný výčet všech jednotkových cen prací geotechnického konzultanta v roce 2020 na stavbě „Modernizace trati Sudoměřice - Votice“
 - 2) Podrobný výčet všech jednotkových cen prací geotechnického konzultanta v roce 2020 na stavbě „Modernizace trati Veselí n.L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n.L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí“

V Praze dne 13.03.2020

V Praze dne 13.1.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy
na základě pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

.....
Daniel Kraft
předseda představenstva
SG Geotechnika a.s.

stavba: Modernizace trati Sudoměřice - Votice**Nárůst indexů spotřebitelských cen dle Českého statistického úřadu**

rok 2004	rok 2005	rok 2006	rok 2007	rok 2008	rok 2009	rok 2010	rok 2011	rok 2012
■	■	■	■	■	■	■	■	■

rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019
■	■	■	■	■	■	■

Podrobný výčet jednotkových cen prací geotechnického konzultanta v roce 2019

	c.ú.2019	c.ú.2020
Činnosti při zpracování projektu stavby	■	■
GT dozor pražcového podloží 1.koleje ve stávající trase	■	■
GT dozor pražcového podloží 2.koleje ve stávající trase	■	■
GT dozor pražcového podloží 2.koleje v nové ose	■	■
GT dozor pražcového podloží obou kolejí v nové ose	■	■
Kontrolní zkoušky zemní pláně a konstrukčních	■	■
Kontrolní zkoušky zemních prací	těžba	■
	násyp	■
GT dozor staveb žel.spodku mimo tunelů	■	■
GT dozor tunelů	■	■

**stavba: Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II.část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora,
2. etapa Soběslav - Doubí**

Nárůst indexů spotřebitelských cen

rok 2004	rok 2005	rok 2006	rok 2007	rok 2008	rok 2009	rok 2010	rok 2011	rok 2012
■	■	■	■	■	■	■	■	■
rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019		
■	■	■	■	■	■	■		

Podrobný výčet jednotkových cen prací geotechnického konzultanta v roce 2020

	c.ú.2019	c.ú.2020
Činnosti při zpracování projektu stavby	■	■
GT dozor pražcového podloží 1.koleje ve stávající trase	■	■
GT dozor pražcového podloží 2.koleje ve stávající trase	■	■
GT dozor pražcového podloží 2.koleje v nové ose	■	■
GT dozor pražcového podloží obou kolejí v nové ose	■	■
Kontrolní zkoušky zemní pláně a konstrukčních vrstev	■	■
Kontrolní zkoušky zemních prací	těžba	■
	násyp	■
GT dozor staveb žel.spodku mimo tunelů	■	■
GT dozor tunelů	■	■

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 703222

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a4df8e42-4405-4566-9569-e3cfe9ca5e2b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.04.2020 12:25:01



e23ba4e8-a375-43e9-9564-07faf020c37b