

DODATEK č. 1
ke SMLouvĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.
 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0596/2019
 Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: ...

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:
Adresa:
Zastoupeno:
Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:
DIČ:
č. ú.:
 (dále jen **objednatel**)

Město Vsetín
 Svárov 1080, 755 24 Vsetín
 Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
 , starosta města
 , stavební technik pověřeného odboru
 00304450
 CZ00304450

a

Zhotovitel:
Adresa:

Zastoupena:
Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
 Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě., odd. C., pol.
 69052
 (dále jen **zhotovitel**)

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
 Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
 , jednatel společnosti
 jednatel
 05725674
 CZ05725674

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	„Sportovní areál Ohrada“ – projektová dokumentace
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	1 850 000,- Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS – S 21502/2019

**Článek II.
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 15. 11. 2019 uzavřely smlouvu o dílo (číslo objednatele 0596/2019) na jejímž základě je zhotovitel zavázán zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci pod názvem „Sportovní areál Ohrada“ – projektová dokumentace.
2. Důvodem změny smlouvy o dílo jsou dodatečné změny - požadavky (přemístění střídaček, zvětšení tribuny), které vznikly po předání studie a zahájení projekčních prací.
3. Smluvní strany se v souladu s čl. XII. odst. 2 smlouvy o dílo ev. č. 0596/2019 uzavřené dne 15. 11. 2019 dohodly na tomto dodatku č. 1 ke SoD.
4. Smluvní strany se dohodly na změně Článek IV. „Doba a místo plnění“, bod. 1., písm. c) – dosavadní text se vymazává a nahrazuje se textem:
c) Termín dokončení inženýrsko – projektových prací fáze B, C, D, E, F a činností uvedených v III. odst.- 8, písm. A) – 22. 03. 2021
5. Smluvní strany se dohodly na změně Článku VII. odstavce 1 Cena díla, který se mění následovně:

Text	Cena bez DPH	DPH 21	Cena s DPH
Cena dle SOD	1 690 000,-	354 900,-	2 044 900,-
Dodatek číslo 1	272 360,-	57 195,60	329 555,60
Celkem	1 962 360,-	412 095,60	2 374 455,60

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
3. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona).
4. Uzavření tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 34 zasedání Rady města Vsetín, konaném dne 25. března 2020, pod číslem usnesení 28/34/RM/2020.
5. Ostatní ustanovení stávající smlouvy zůstávají beze změn.

za objednatele:
Ve Vsetíně dne 07. 04. 2020

za zhotovitele:
Ve Vsetíně, dne

.....
Město vsetin VI

starosta

.....
CHVÁLEK ATÍ

..... k
jednatel