

## **DODATEK č. 1**

**ke Smlouvě o dílo  
evidované u objednatele pod č. 003/OS/2019  
evidovaná u zhotovitele pod č. \_\_\_\_\_**

uzavřené na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem  
**„Provedení polohopisného a výškopisného zaměření zájmového území pro účely  
zpracování projektové dokumentace stavby nové STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN“**  
(dále jen „Dodatek“)

### **STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik**

se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, Česká republika  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 296  
IČO: 00001279  
DIČ: CZ00001279  
zastoupený: **Tomášem Hebelkou, MSc**, generálním ředitelem  
bankovní spojení: XXX  
číslo účtu: XXX

(dále jen „objednatel“)

a

### **INDESS s.r.o.**

se sídlem Hlohová 2003/42, 106 00 Praha 10  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3919  
zastoupená: **Tomášem Pelčíkem**, jednatelem  
IČO: 41695194  
DIČ: CZ41695194  
bank. spojení: XXX  
číslo účtu: XXX

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ dále společně jen jako „smluvní strany“)

### **Zmocněnci pro jednání smluvní a ekonomická:**

za objednatele: **Tomáš Hebelka, MSc**, generální ředitel  
za zhotovitele: **Tomáš Pelčík**, jednatel

### **Zmocněnci pro jednání věcná a technická:**

za objednatele: **XXX**  
za zhotovitele: **XXX**

## Článek I.

V souladu s čl. XIII. odst. 1 Smlouvy o dílo ze dne 29. 1. 2020 evidované u objednatele pod č. 003/OS/2019, evidovaná u zhotovitele pod č. \_\_\_\_\_, uzavřené na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Provedení polohopisného a výškopisného zaměření zájmového území pro účely zpracování projektové dokumentace stavby nové STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN**“ (dále jen „**Smlouva**“) a vzhledem k mimořádnému opatření vlády ČR v souvislosti vyhlášením nouzového stavu usnesením vlády ČR č. 194 ze dne 12. března 2020 a s tím související omezené možnosti realizace díla v původním termínu dokončení díla v části díla dle čl. III odst. 2 písm. A) Smlouvy se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy:

1. V článku III odst. 6 Smlouvy se mění termín provedení díla a nově zní:

*„6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do **25. 4. 2020** (dále také jako „**termín provedení díla**“). Po řádném provedení díla bude smluvními stranami podepsán protokol o předání a převzetí díla dle čl. VI odst. 1 této smlouvy.“*

2. V souladu s čl. III odst. 7 Smlouvy zhotovitel v návaznosti na výše uvedenou změnu termínu provedení díla upraví harmonogram.

## Článek II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.

## Článek III.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po 1 (jednom) vyhotovení.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejněn po jeho podpisu smluvními stranami v registru smluv. Veškeré úkony související s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne

Za objednatele:

V Praze dne

Za zhotovitele:

---

**Tomáš Hebelka, MSc**

generální ředitel

---

**Tomáš Pelčík**

jednatel