



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

„Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Český Brod“

Číslo Objednatele **11/48665967/2018/1/2019**
Číslo Dodavatele



TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 3. 9. 2018,
(dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Gymnázium Český Brod

sídlo: Vítězná 616, 282 01 Český Brod
zastoupený: Mgr. Ivo Kocum, ředitel
IČ: 48666267
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 251205222700001

DÁLE JEN „**Objednatel**“
NA STRANĚ JEDNÉ,

a

BFK service, a. s.

sídlo: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky
zastoupená: Ing. Pavlem Kabátem, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Fořtem, místopředsedou představenstva
Ing. Petrem Mezníkem, členem představenstva
bank. spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 251205222700001
IČ: 67166362
DIČ: 632745256
zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 9379

DÁLE JEN „**Dodavatel**“
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.



Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Český Brod“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnového listu. Detailní popisy změn jsou součástí změnového listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby „Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Český Brod“ podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost Energy Benefit Centre a. s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČO: 29029210, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla, ve znění Změnového listu číslo 1.

Místem plnění předmětu plnění díla je objekt gymnázia v Českém Brodě na pozemku parc. 597 k. ú. a obec Český Brod, adresa Vítězná 616, Český Brod, v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměra požadovaného soupisu prací.

b) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., bod. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 28 045 065,69 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 5 889 463,79 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 33 934 529,48 Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3, ve znění Změnového listu číslo 1, které tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 1. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.



3. **Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.**

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 25.970.049,24 Kč bez DPH, tedy 31.423.759,58 Kč s DPH. Dodatkem č. 1 byla cena navýšena o 2.075.016,45 Kč bez DPH, tedy 2.510.769,90 Kč s DPH. Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku činí 28.045.065,69 Kč bez DPH, tedy 33.934.529,48 Kč s DPH.

	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	25 970 049,24 Kč	5 453 710,34 Kč	31 423 759,58 Kč
Dodatek č. 1	2 075 016,45 Kč	435 753,45 Kč	2 510 769,90 Kč
Celková nová cena díla	28 045 065,69 Kč	5 889 463,79 Kč	33 934 529,48 Kč

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Dodavatel 2 stejnopisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 1 ze dne 2. 8. 2019

V Zásmukáim dne 16-08-2019

Dodavatel
BFK service, a. s.

Ing. Jiří Fořt
člen představenstva

V Český Brod dne 16-08-2019

Objednatel
Gymnázium Český Brod

Mgr. Ivo Kocum,
ředitel Gymnázia Český Brod

