

Evidenční číslo smlouvy objednatele: 205/OÚR/D1/20
Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
(číslo smlouvy objednatele: 899/OÚR/19)

Část A
Smluvní strany

Objednatel: statutární město Havířov
se sídlem: Svornosti 86/2, PSČ 736 01 Havířov-Město

není zapsán v obchodním rejstříku

- ve věcech smluvních: xxx vedoucí odboru územního rozvoje
na základě pověření ze dne 8. 3. 2016
- ve věcech předmětu plnění: xxx vedoucí, vedoucí oddělení investic OÚR
xxx, referentka oddělení investic OÚR
ID datové schránky: 7zhh6tn
IČO: 00297488
DIČ: CZ00297488
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: 20028- 1721604319/0800
není zapsán v obchodním rejstříku

Zhotovitel: **ASA expert a.s.**
se sídlem: Lešetínská 626/24, 719 00 Ostrava

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostrava, oddíl B, vložka 3184

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: xxx statutární ředitel a xxx, obchodní ředitel
- ve věcech technických: xxx, statutární ředitel

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank
Číslo účtu: 8021977001/5500
IČ: 27791891
DIČ: CZ27791891

dále také obecně „smluvní strany“.

Část B Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 20. 11. 2019 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 899/OÚR/19) na provedení projektové činnosti pro stavbu č. 19045 „Beach volejbal v Havířově“ - zpracování projektové dokumentace (dále jen „původní smlouva“)

Část C Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Vypouští se z Článku III – Předmět díla původní smlouvy, část odst. 2, a to:

2. Projektová dokumentace bude řešit:
 - a) návrh řešení jednotlivých objektů:
 - Parkoviště (cca 30 parkovacích stání)

Změna č. 2

Mění se ustanovení Článku V – Cena odst. 1. původní smlouvy takto:

1. Cena za plnění dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD č. 899/OÚR/20	315.550,00 Kč	66.265,50 Kč	381.815,50 Kč
Původní cena za DÚRSP	192.250,00 Kč	40.372,50 Kč	232.622,50 Kč
DÚRSP dle Dodatku č. 1	- 33.000,00 Kč	-6.930,00 Kč	-39.930,00 Kč
Původní cena za DPS	123.300,00 Kč	25.893,00 Kč	149.193,00 Kč
DPS dle Dodatku č. 1	- 22.000,00 Kč	-4.620,00 Kč	-26.620,00 Kč
Celková cena dle Dodatku č. 1	260.550,00 Kč	54.715,50 Kč	315.265,50 Kč

Část D Závěrečné ujednání

1. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodla porada vedení ze dne 9.3.2020.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, vč. přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1.
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění

Dodatku č. 1 v registru smluv.

5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Havířov 6.4.2020

Ostrava 7.4. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

v. r.

v. r.

.....
XXX

vedoucí odboru územního rozvoje

.....
XXX

obchodní ředitel
na základě plné moci ze dne 28. 2. 2018