



Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc

DOHODA O NAVÝŠENÍ CENY A PRODLOUŽENÍ TERMÍNU

Objednávka číslo: ¹⁰¹⁹ 2018/00567/OI/OBJ
Datum vyhotovení: 01.04.2019
ORG akce: 60002101338

Dodavatel:

TRANCIO Consulting s.r.o.
Pobřežní 394/12
186 00 Praha 8 – Karlín

IČO: 06687539
DIČ: CZ06687539
č. ú. 115-5858800247/0100

Odběratel:

Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc

IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky

Množství

Cena včetně DPH

Název akce: „Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – III. etapa“ – RD Litovel, ul. Pavlínka 1141

Na základě dohody obou stran se termín ukončení činnosti TDS mění z 30.04. na 31.07.2020, a to z následujících důvodů:

Zhotovitel stavby požádal o prodloužení termínu dokončení, protože musí být realizovány práce, které nebylo možné předvídat. Změna termínu byla schválena v dodatku č. 2.

Toto prodloužení představuje navýšení ceny za výkon TDS (účast 3 x týdně, 500 Kč/hod bez DPH, celkem 78 hodin) ve výši dle přiložené kalkulace 47 190,00 Kč

Za technickou stránku akce odpovídá: [redacted]

Příloha: cenová nabídka - Technický dozor stavebníka (TDS) 06.03.2020

Referent OI, OdFI: [redacted]

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dne

TRANCIO Consulting s.r.o.
Pobřežní 394/12
186 00 Praha 8 – Karlín

Dne

- 8 - 04 - 2020

Dodavatel:

jednatel

TRANCIO Consulting s.r.o.
Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8 – Karlín

Odběratel:

vedoucí Odboru investic

Krajského úřadu Olomouckého kraje