

# DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo: 2020/3310/0011

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

## I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**  
sídlo: Pardubice - Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999  
zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka – místopředseda představenstva  
IČO: 60108631  
DIČ: CZ60108631  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: xxxxxxxxxxxx  
telefon: xxxxxxxxxxxx  
fax: xxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxx

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:

Ing. xxxxxxxxxxx – technický náměstek, Ing. xxxxxxxxxxx – vedoucí technicko-investičního oddělení  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a  
podepisovat: Ing. xxxxxxxxxxx – technický náměstek, Ing. xxxxxxxxxxx – vedoucí technicko-investičního  
oddělení

**TDS – bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku**

2/ Zhotovitel: **KVIS Pardubice a.s.**  
sídlo/místo podnikání: Rosice 151, 533 53 Pardubice  
společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435  
zastoupena: Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva  
IČO: 46506934  
DIČ: CZ46506934  
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
telefon: +xxxxxxxxxxxxxxxxx  
fax: +xxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: [xxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxxxxx)

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a  
podepisovat: Ing. xxxxxxxxxxx, vedoucí výroby  
xxxxxxxxxxx, stavitel

## II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změnovém listu č. 1, týkající se nepředvídatelné betonové překážky a dále výškové změny osazení potrubí a z toho vyplývající osazení podzemního hydrantu a dále rozšíření úpravy zpevněných ploch.

## IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

<b>Původní cena celkem bez DPH</b>	<b>1 738 230,74 Kč</b>
<b>Změnový list č.1</b>	<b>164 695,26 Kč</b>
<b>Nová cena SOD celkem bez DPH</b>	<b>1 902 926,00 Kč</b>

-----  
(slovy: jeden milion devět set dva tisíc devět set dvacet šest korun českých.)

Ostatní ustanovení základné Smlouvy o dílo ze dne 28. 02. 2020, nedotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

V Pardubicích dne ... ..

V Pardubicích dne . .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Aleš Vavříčka**  
místopředseda představenstva a ředitel  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....  
**Ing. Pavel Jeništa**  
předseda představenstva  
KVIS Pardubice a.s.